П А С П О Р Т

регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		
Руководитель регионального проекта	Каримов Альберт Анварович, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		
Администратор регионального проекта	Арасланова Альфия Тагировна, Начальник аналитического отдела Ахмеров Марат Равилевич, Начальник отдела		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014-2021 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом (Республика Татарстан (Татарстан))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом										
1.1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	9,0000	01.10.2018	21,0000	29,0000	39,0000	53,0000	68,0000	76,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом										
1.2	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	6,0000	01.10.2018	22,0000	38,0000	54,0000	74,0000	94,0000	114,0000
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом										
1.3	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, УСЛ ЕД	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	20,0000	22,0000	37,0000	84,0000	124,0000	161,0000

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент (Республика Татарстан (Татарстан))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент										
1.4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент, ПРОЦ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	60,0000	80,0000	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Республика Татарстан (Татарстан))										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом										
1.5	Количество сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	240,0000	320,0000	420,0000	560,0000	710,0000	782,0000

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом										
1.6	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	192,0000	368,0000	528,0000	728,0000	928,0000	1 118,0000
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом										
1.7	Количество сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, тыс. человек нарастающим итогом, ЧЕЛ	Основной показатель	0,0000	01.10.2018	200,0000	216,0000	306,0000	588,0000	768,0000	1 094,0000

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях			
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности туда. На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024		
1.1	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда на 29.12.2019 - 192 ЧЕЛ на 29.12.2020 - 368 ЧЕЛ на 29.12.2021 - 528 ЧЕЛ на 29.12.2022 - 728 ЧЕЛ на 28.12.2023 - 928 ЧЕЛ на 29.12.2024 - 1118 ЧЕЛ	29.12.2024	Экспертами РЦК обучены сотрудникипредприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональнымуправлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.).За счет обучения сотрудниковпредприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участникирабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрениюинструментов повышения производительности труда и бережливого производства,руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятияхв части повышения эффективности процессов и роста производительности туда. На 95% предприятиях, вовлеченных внациональный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в томчисле за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученнымисотрудниками предприятий.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
2.1	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях на 30.06.2020 - 19 УСЛ ЕД на 30.06.2021 - 27 УСЛ ЕД на 30.06.2022 - 41 УСЛ ЕД на 30.06.2023 - 71 УСЛ ЕД на 28.06.2024 - 98 УСЛ ЕД на 30.12.2024 - 123 УСЛ ЕД	30.12.2024	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса(пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия,позволившие достичь установленных результатов в части сокращения временипротекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке.Результат может быть достигнут по итогам реализации следующихмероприятий:а) Создание и обеспечение деятельности региональных центровкомпетенций в сфере производительности труда;б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях,внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов»,представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам иинструментам бережливого производства посредством имитации реальныхпроизводственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъектеРоссийской Федерации.Предприятия - участникинационального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3	Собственные результаты		
3.1	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда на 27.12.2019 - 1 УСЛ ЕД	27.12.2019	Полученные гранты позволяют субъектам Российской Федерации снизить затраты бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов (программ) в части финансирования деятельности региональных центров компетенций, а также привлечения консультантов для работы с предприятиями субъектов Российской Федерации, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):							
1.1	Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Татарстан (Татарстан))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
2.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Татарстан (Татарстан))	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
2.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
2.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному проекту, в том числе:		129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Татарстан (Татарстан))		129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
бюджет субъекта Российской Федерации		129,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		10
2	Администратор регионального проекта	Арасланова А. Т.	Начальник аналитического отдела		70
3	Администратор регионального проекта	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		70
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		10
5	Куратор проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		60
6	Администратор	Арасланова А. Т.	Начальник аналитического отдела		70
7	Администратор	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		70
Субъектам Российской Федерации - участникам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" предоставлены гранты за достижение показателей по росту производительности труда					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		60

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		70
10	Участник регионального проекта	Хусаинов А. Ш.	Заместитель министра		20
11	Участник регионального проекта	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		20
12	Участник регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		60
13	Участник регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		10
14	Участник регионального проекта	Арасланова А. Т.	Начальник аналитического отдела		70
Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		70
16	Участник регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		10
17	Участник регионального проекта	Ахмеров М. Р.	Начальник отдела		20

18	Участник регионального проекта	Арасланова А. Т.	Начальник аналитического отдела		70
19	Участник регионального проекта	Каримов А. А.	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр		60
20	Участник регионального проекта	Хусаинов А. Ш.	Заместитель министра		20

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда	-	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 3745 предприятий к 2024 г.). За счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности туда. На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30% нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2019	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.1.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	01.10.2018	27.12.2019	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП
1.2	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.2.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	01.10.2018	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.2.2	Формирование команды для проведения обучения	01.10.2018	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.2.3	Создание материально-технической базы	01.10.2018	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.3	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2019 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 350 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	28.06.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.3.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	01.10.2018	28.06.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.4	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2019 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 980 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.4.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	01.10.2018	30.09.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.5	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2019 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 2080 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.5.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	01.10.2018	29.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.6	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2020	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.6.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	15.02.2020	29.12.2020	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.7	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.7.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	15.02.2020	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.7.2	Формирование команды для проведения обучения	15.02.2020	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП
1.7.3	Создание материально-технической базы	15.02.2020	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.8	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 2630 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.8.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2020	31.03.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.9	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 3490 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.9.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2020	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.10	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 4590 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.10.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2020	30.09.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.11	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2020 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 5840 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.11.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2020	29.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.12	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2021	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.12.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	15.02.2021	29.12.2021	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП
1.13	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.13.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	15.02.2021	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.13.2	Формирование команды для проведения обучения	15.02.2021	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.13.3	Создание материально-технической базы	15.02.2021	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.14	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 6640 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.14.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2021	31.03.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.15	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 7840 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.15.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2021	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.16	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 9480 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.16.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2021	30.09.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.17	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2021 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 11280 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.17.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2021	29.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.18	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2022	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.18.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	15.02.2022	29.12.2022	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП
1.19	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.19.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	15.02.2022	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.19.2	Формирование команды для проведения обучения	15.02.2022	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.19.3	Создание материально-технической базы	15.02.2022	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.20	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 12350 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.20.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2022	31.03.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.21	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 14090 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.21.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2022	30.06.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.22	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 16240 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.22.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2022	30.09.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.23	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2022 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 18400 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.23.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2022	29.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.24	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	28.12.2023	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.24.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	15.02.2023	28.12.2023	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП
1.25	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.25.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	15.02.2023	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.25.2	Формирование команды для проведения обучения	15.02.2023	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.25.3	Создание материально-технической базы	15.02.2023	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.26	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 19720 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	31.03.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.26.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2023	31.03.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.27	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 21910 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.27.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2023	30.06.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.28	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 24560 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.09.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.28.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2023	29.09.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.29	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2023 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 27200 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.29.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2023	28.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.30	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	29.12.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено постановление, определяющее количество, сроки и ответственных за проведение обучение	РРП
1.30.1	Утверждение Постановления о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	15.02.2024	29.12.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Постановление Утверждено Постановление о количестве, сроках и ответственных по организации обучения силами РЦК	РРП
1.31	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка от регионального центра компетенций, подтверждающая наличие материально-технической базы и квалифицированного персонала для проведения обучения	РРП
1.31.1	Разработка методических рекомендаций для проведения обучения	15.02.2024	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Сформированы методические рекомендации	РРП
1.31.2	Формирование команды для проведения обучения	15.02.2024	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании команды для проведения обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.31.3	Создание материально-технической базы	15.02.2024	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Справка о создании материально-технической базы	РРП
1.32	КТ: Обучено на конец 1 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 28700 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.03.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.32.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2024	29.03.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.33	КТ: Обучено на конец 2 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 31250 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.33.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2024	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.34	КТ: Обучено на конец 3 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 34200 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.09.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.34.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2024	30.09.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
1.35	КТ: Обучено на конец 4 кв. 2024 г. инструментам повышения производительности труда (человек накопленным итогом): 37400 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет об обучении сотрудников предприятий-участников национального проекта инструментам повышения производительности труда	РРП
1.35.1	Обучение сотрудников предприятий-участников национального проекта под региональным управлением	15.02.2024	29.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Отчет Отчет по проведению обучения	РРП
2	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях	-	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					потоке, повышения выработки в потоке.Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий:а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.	
2.1	КТ: Заключено не менее 213 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.1.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	01.10.2018	31.12.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.2	КТ: Сформировано 6 РЦК в регионах, вступивших в национальный проект в 2017 году	-	28.12.2018	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Постановление В Республике Татарстан создан и функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ") - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 октября 2017 г. № 802	РРП
2.2.1	Создание регионального центра компетенций в сфере производительности труда	01.10.2018	28.12.2018	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Постановление В Республике Татарстан создан и функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ") - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 октября 2017 г. № 802	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.3	КТ: Создано 160 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.3.1	Создание рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	01.10.2018	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.3.2	Проведение диагностики текущего состояния потока	01.10.2018	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.4	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.5	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%	-	30.06.2020	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.5.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	01.10.2018	30.06.2020	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.6	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.6.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.7	КТ: Заключено не менее 589 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.7.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	15.02.2020	31.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.8	КТ: Сформировано 16 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2019 году	-	31.12.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Постановление В Республике Татарстан создан и функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ") - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 октября 2017 г. № 802	РРП
2.8.1	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор и найм сотрудников	09.01.2019	28.06.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.8.2	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в субъекте РФ	01.04.2020	29.05.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.8.3	Проведение обучения сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	01.07.2019	31.03.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.8.4	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	01.07.2019	31.03.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.8.5	Принятие решения о создании РЦК в субъекте РФ	09.01.2019	30.05.2019	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.9	КТ: Создано 442 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.9.1	Создание рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	15.02.2020	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.9.2	Проведение диагностики текущего состояния потока	15.02.2020	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.10	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.10.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.11	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%	-	30.06.2021	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РФП
2.11.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2020	30.06.2021	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.12	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.12.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.13	КТ: Заключено не менее 1 133 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	31.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.13.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	15.02.2021	31.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.14	КТ: Сформировано 13 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2020 году	-	31.12.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Постановление В Республике Татарстан создан и функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ") - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 октября 2017 г. № 802	РРП
2.14.1	Проведение обучения сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	01.07.2020	30.04.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.14.2	Принятие решения о создании РЦК в субъекте РФ	09.01.2020	29.05.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.14.3	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в субъекте РФ	01.04.2021	31.05.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.14.4	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор и найм сотрудников	09.01.2020	30.06.2020	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.14.5	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	01.07.2020	30.04.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.15	КТ: Создано 850 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РФП
2.15.1	Создание рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	15.02.2021	30.06.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.15.2	Проведение диагностики текущего состояния потока	15.02.2021	30.06.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.16	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 60%	-	30.06.2022	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.16.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2021	30.06.2022	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.17	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.17.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.18	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.18.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.19	КТ: Заключено не менее 1 845 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	30.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.19.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	15.02.2022	30.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.20	КТ: Сформировано 6 РЦК в регионах в регионах, вступивших в национальный проект в 2021 году	-	30.12.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Постановление В Республике Татарстан создан и функционирует региональный центр компетенций в сфере производительности труда (ГАУ "ЦЭТ РТ при КМ РТ") - Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21 октября 2017 г. № 802	РРП
2.20.1	Стажировка сотрудников РЦК на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК	01.07.2021	29.04.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.20.2	Согласование и утверждение штатного расписания РЦК, подбор и найм сотрудников	11.01.2021	30.06.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.20.3	Принятие решения о создании РЦК в субъекте РФ	11.01.2021	31.05.2021	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.20.4	Прохождение экспертами РЦК оценки знаний/навыков для дальнейшей самостоятельной работы в субъекте РФ	01.04.2022	31.05.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.20.5	Проведение обучения сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: Модуль 1: Обучение основам бережливого производства Модуль 2: Площадочное обучение Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей Модуль 4: Передача программ (обучение тренеров)	01.07.2021	29.04.2022	Ахмеров М. Р., Начальник отдела		РНП
2.21	КТ: Создано 1384 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.06.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.21.1	Создание рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	15.02.2022	30.06.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.21.2	Проведение диагностики текущего состояния потока	15.02.2022	30.06.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.22	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.22.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.23	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%	-	30.06.2023	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.23.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2022	30.06.2023	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.24	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.24.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.25	КТ: Заключено не менее 2 725 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	29.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.25.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	15.02.2023	29.12.2023	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.26	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Создана материально-техническая база, подготовлены методические рекомендации для проведения обучения, сформирована команда по обучению	РРП
2.26.1	Создание материально-технической базы, разработка методических рекомендаций для проведения обучения, формирование команды по обучению	15.02.2023	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Создана материально-техническая база, разработаны методические рекомендации для проведения обучения, сформированы команды по обучению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.27	КТ: Создано 2044 потока - образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.27.1	Создание рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	15.02.2023	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.27.2	Проведение диагностики текущего состояния потока	15.02.2023	28.06.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.28	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.28.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.29	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.29.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.30	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%	-	28.06.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.30.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2023	28.06.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.31	КТ: Заключено не менее 3 745 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. накопленным итогом	-	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП
2.31.1	Заключение соглашений с предприятиями-участниками национального проекта	15.02.2024	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Соглашение Заключены соглашения с предприятиями-участниками национального проекта	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.32	КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Создана материально-техническая база, подготовлены методические рекомендации для проведения обучения, сформирована команда по обучению	РРП
2.32.1	Создание материально-технической базы, разработка методических рекомендаций для проведения обучения, формирование команды по обучению	15.02.2024	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Справка Создана материально-техническая база, подготовлены методические рекомендации для проведения обучения, сформирована команда по обучению	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.33	КТ: Создано 2809 потоков - образцов (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, ед. накопленным итогом	-	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Протокол Протокол реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.33.1	Созданы рабочие (проектные) группы для реализации проекта по созданию потока-образца	15.02.2024	30.12.2024	Ахмеров М. Р., Начальник отдела	Приказ Приказ создания рабочих (проектных) групп для реализации проекта по созданию потока-образца	РРП
2.33.2	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2024	30.12.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Протокол Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
2.34	КТ: Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%	-	30.12.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.34.1	Замеры (опрос) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	15.02.2024	30.12.2024	Хусаинов А. Ш., Заместитель министра	Прочий тип документа Итоги замеров (опроса) удовлетворенности предприятий-участников национального проекта работой ФЦК (РЦК)	РРП
2.35	КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-			
2.35.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.36	КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-			
2.36.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
$К_{ф}ЦК = \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i \quad ; \quad К = \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i \quad ; \quad = \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i$							
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
$К_{Ф}ЦК = \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i$; $К = \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i$; $= \sum_{i=1}^{85}\sum_{i=1}^{K_i} b_j^i$							
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом УСЛ ЕД							
$К_ФЦК = \sum_{i=1}^{85}\sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$; $К = \sum_{i=1}^{85}\sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$; $= \sum_{i=1}^{85}\sum_{j=1}^{K_i} b_j^i$							
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_РЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением, ЕД	Региональный центр компетенций	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	РФ	Ежеквартально	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_ФЦК - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. нарастающим итогом	К_с - Количество предприятий –участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, шт	Росстат	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	РФ	За отчетный период Ежегодно	b (j,i) = 1 если было заключено соглашение о сотрудничестве между регионом i, ФЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i, РЦК и предприятием j, либо соглашение о сотрудничестве между регионом i и предприятием j при необходимости с привлечением третьей стороны на конец отчетного года, а иначе b (j,i) = 0 K(i) - количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей в регионе i

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент ПРОЦ							
$$ДПС_{ЦП} = \frac{N}{Nобщ} \cdot 100$$							
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Nобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Nобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям	Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, шт	Форма федерального статистического наблюдения № 30	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	Муниципальные образования субъектов РФ	Ежемесячно	Nцп - число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям Nобщ - общее число предприятий субъекта Российской Федерации, вовлеченных в национальный проект