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регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том

числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,

массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также

подготовка спортивного резерва

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Спорт-норма жизни (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Лейла Ринатовна, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Леонов Владимир Александрович, МинистрРуководитель регионального проекта

Мингулов Алмаз Минвазыхович, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан",

Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Доведение к 2024 г. до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации

спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

(Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 85,0000 86,0000 87,0000 87,1000 87,3000 87,5000Основной

показатель

81,2000

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2 Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины 30-59

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 37,0000 38,0000 39,0000 41,5000 48,6000 55,0000Основной

показатель

31,4000

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.3 Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся

физической культурой и спортом ,

ПРОЦ

31.12.2017 13,3000 16,2000 20,0000 24,6000 24,7000 25,0000Основной

показатель

6,3000
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Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

1.4 Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями исходя

из единовременной пропускной

способности объектов спорта , ПРОЦ

31.12.2017 66,9000 67,1000 67,3000 67,5000 67,7000 67,9000Основной

показатель

45,0000

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

1.5 Доля занимающихся по программам

спортивной подготовки в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта , ПРОЦ

31.12.2017 84,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

17,4000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка

спортивного резерва 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в

нормативное состояние

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

1.1

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по

хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на оказание государственной адреснойподдержки организаций спортивной подготовки, обеспечивающих

развитие базовых видов спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

2.1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами

спортивной подготовки

на 25.12.2019 - 164 ЕД

на 25.12.2020 - 164 ЕД

на 25.12.2021 - 164 ЕД

на 25.12.2022 - 164 ЕД

на 25.12.2023 - 164 ЕД

на 25.12.2024 - 164 ЕД

25.12.2024

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на закупку спортивного оборудования для создания малых спортивных форм на базе центров тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и обустройства искусственных футбольных полей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2023

3.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования

на 25.12.2020 - 9 ЕД

на 25.12.2021 - 5 ЕД

на 25.12.2022 - 5 ЕД

на 25.12.2023 - 16 ЕД

на 25.12.2023 - 5 ЕД

25.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных площадок

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2019

4.1

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в

сельских территориях

на 25.12.2019 - 3 ЕД

25.12.2019

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание спортивных сооружений для массового спорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

5.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы"

на 25.12.2019 - 0 ЕД

25.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на создание физкультурно-оздоровительных комплексов, крытых катков, региональных центров по хоккею и

футбольных манежей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2024

6.1

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

 региональной собственности

на 25.12.2019 - 0 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

на 25.12.2021 - 1 ЕД

на 25.12.2022 - 0 ЕД

на 25.12.2023 - 2 ЕД

на 25.12.2024 - 0 ЕД

25.12.2024

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на модернизацию инфраструктуры футбола

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

7.1

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Поставлено искусственное покрытие дляфутбольного поля в

пгт.Апастово Апастовского муниципального района

Республики Татарстан

на 25.12.2019 - 1 ЕД

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты государственно-частного партнерства по

созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-

2020 годы"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов государственно-частного и

муниципально-частного партнерства

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 25.12.2020

8.1

Реализованы проекты государственно-частного партнерства по

созданию объектов спорта в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"

Субъектам Российской Федерации предоставлены

субсидиииз федерального бюджета на софинансирование

расходных обязательств пореализации проектов

государственно-частного и муниципально-частного

партнерства

на 25.12.2020 - 1 ЕД

25.12.2020

9

Собственные результаты

9.1

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)

на 25.12.2019 - 19 КОМПЛ

на 25.12.2020 - 10 КОМПЛ

на 25.12.2021 - 6 КОМПЛ

на 25.12.2022 - 6 КОМПЛ

на 25.12.2023 - 6 КОМПЛ

25.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные формы

и футбольные поля)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные

школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь0



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2.1 30,86 0,0030,86 0,00 0,00 61,730,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,86

30,86

0,00

0,00

30,86

30,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61,73

61,73

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

3.1 0,00 28,370,00 0,00 28,37 85,1028,37

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,37

28,37

0,00

0,00

28,37

28,37

0,00

0,00

28,37

28,37

0,00

0,00

85,10

85,10

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые

спортивные формы и футбольные поля)0



12

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поставлены комплекты спортивного

оборудования

4.1 104,12 18,5278,15 18,52 0,00 237,8218,52

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

84,34 63,30 15,00 0,00 0,00 0,00 162,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104,12

104,12

0,00

0,00

78,15

78,15

0,00

0,00

0,00

18,52

18,52

0,00

0,00

18,52

18,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,82

237,82

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,52

18,52

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках

реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта

в Российской Федерации в 2016-2020

годы"

5.1 10,00 0,000,00 0,00 0,00 10,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения

в сельских территориях 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введены в эксплуатацию  плоскостные

спортивные сооружения в сельских

территориях

6.1 4,90 0,000,00 0,00 0,00 4,900,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,90

4,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,90

4,90

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта  региональной

собственности

7.1 0,00 258,45391,12 182,70 0,00 840,167,89

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 316,81 147,98 0,00 0,00 0,00 464,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391,12

391,12

0,00

0,00

0,00

258,45

258,45

0,00

0,00

7,89

7,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

840,16

840,16

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

182,70

182,70

0,00

0,00

0,00

8 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В организации спортивной подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной

целевой программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

8.1 10,00 0,008,94 0,00 0,00 18,940,00

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.3.1

8.1.3.2

8.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

8,94

8,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,94

18,94

0,00

0,00

8.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 159,88 509,07 201,21 305,33

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

159,88 305,33509,07 201,21

0,00 0,000,00 0,00

54,77 28,37 1 258,63

0,00 0,00 0,00

54,77 28,37 1 258,63

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123,78 0,00405,11 162,98 0,00 0,00 691,87

159,88 305,33509,07 201,21 54,77 28,37 1 258,63

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Леонов В. А. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

4 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

5 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

6 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Димиева А. Г. Ведущий советник 100

8 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

9 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

10 Участник регионального

проекта

Димиева А. Г. Ведущий советник 100
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Поставлены комплекты спортивного оборудования

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

12 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

13 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100

14 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

16 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100

17 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

18 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

20 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

21 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100
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22 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации в 2016-2020 годы"

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

24 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

25 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

26 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

28 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100

29 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

30 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100
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32 Участник регионального

проекта

Мингулов А. М. Заместитель министра 100

33 Участник регионального

проекта

Пчелин П. Н. Ведущий советник 100

34 Участник регионального

проекта

Кривцов О. В. Начальник отдела 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика

Татарстан (Татарстан))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В спортивные школы олимпийского резерва, в

том числе по хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование и инвентарь0

1 Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

29.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок1.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.10

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.10.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.13

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.14

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.15

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.16

 

Мингулов А. М.,

Заместитель министра

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии

с федеральными стандартами спортивной

подготовки 0

2 Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2024

КТ: Утверждены федеральные стандарты

спортивной подготовки по всем олимпийским,

паралимпийским и сурдлимпийским видам

спорта

2.1

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

15.05.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.3

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.6

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Все организации спортивной подготовки

оказывают услуги в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки

2.9

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

 

Димиева А. Г.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

3 Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2023

КТ: Закупка включена в план закупок3.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.2

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.3

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

02.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.5

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.6

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.7

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

02.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.8

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок3.9

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.10

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.11

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

02.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.12

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.13

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.14

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.15

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.16

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок3.17

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.18

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

3.19

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

02.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

3.20

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

Введены в эксплуатацию плоскостные

спортивные сооружения в сельских территориях 0

4 Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.2

Акт ввода в эксплуатацию

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.3

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.4

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.5

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.6

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.7

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.8

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.9

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.10

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.11

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.12

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020

годы"0

5 Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2019

КТ: Закупка включена в план закупок5.1

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.2

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.2

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.3

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.2

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

5.4

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.5

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.2

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

5.6

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

5.7

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.8

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.2

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

5.9

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.2

 

- -

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

5.10

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

2

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

5.11

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

2

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

5.12

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

5.13

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.14

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

5.15

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию5.16

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

2

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

5.17

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

2

 

- -

Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта региональной собственности 0

6 Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок6.1

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.2

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.3

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.4

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.5

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.6

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.7

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.8

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.9

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.11.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.9.1

 

- -

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.10

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.10.

1

 

- -



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.11

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.11.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.12

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.12.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.13

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.13.

1

 

- -

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.14

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.14.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.15

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок6.16

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.16.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.17

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.17.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.18

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.18.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.19

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.19.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.20

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.20.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.21

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.22

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.22.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.23

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.23.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.24

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.24.

1

 

- -

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.25

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.25.

1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.26

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.26.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.27

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.27.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.28

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.28.

1

 

- -

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.29

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.29.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.30

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закупка включена в план закупок6.31

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.31.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.32

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.32.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.33

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.33.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.34

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.34.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.35

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.36

Акт приемки

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.36.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.37

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.37.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.38

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.38.

1

 

- -

КТ: В субъектах Российской Федерации

проведены конкурсные процедуры и

приобретено технологическое оборудование,

учтенное в сметной документации объектов

капитального строительства

6.39

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Установлено технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.40

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

15.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.40.

1

 

- -

КТ: Введено в эксплуатацию технологическое

оборудование, учтенное в сметной

документации объектов капитального

строительства

6.41

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.41.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объектов спорта

100%

6.42

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.42.

1

 

- -

КТ: Субъектами Российской Федерации

представлены в Минспорт России заключения

о соответствии объектов капитального

строительства (ЗОС)

6.43

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.43.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объекты спорта введены в эксплуатацию6.44

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.44.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

6.45

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.45.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок6.46

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.46.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.47

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.47.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.48

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.48.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.49

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.49.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.50

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.50.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.51

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.51.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.52

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.52.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.53

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.53.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.54

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.54.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.55

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.55.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.56

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.56.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.57

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.57.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.58

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.58.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.59

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.59.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.60

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.60.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок6.61

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.61.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.62

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.62.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.63

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.63.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.64

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

31.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.64.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.65

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.65.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.66

Акт приемки

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.66.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.67

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.67.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.68

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.68.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено6.69

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.69.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.70

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.70.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.71

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.71.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.72

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.72.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.73

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.73.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.74

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.74.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.75

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.75.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок6.76

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.76.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику6.77

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.77.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

6.78

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

6.79

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.79.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

6.80

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.80.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

6.81

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.81.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

6.82

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.82.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

6.83

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.83.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено6.84

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.84.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено6.85

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.85.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию6.86

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.86.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %6.87

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.87.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

6.88

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.88.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

6.89

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.89.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

6.90

 

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.90.

1

 

- -

В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных

футбольных полей в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации на 2016-2020

годы"0

7

Поставлено искусственное

покрытие дляфутбольного

поля в пгт.Апастово

Апастовского

муниципального района

Республики Татарстан

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

-

- 25.12.2020

КТ: Закупка включена в план закупок7.1

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.06.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

7.2

Прочий тип документа

Реестровый номер и дата

контракта

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.3

Акт приема-передачи

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

7.4

Прочий тип документа

Платежное поручение

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

30.10.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию7.5

Акт приемки

Пчелин П. Н.,

Ведущий советник

РРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

Реализованы проекты государственно-частного

партнерства по созданию объектов спорта в

рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

8

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии из федерального

бюджета на

софинансирование

расходных обязательств по

реализации проектов

государственно-частного

и муниципально-частного

партнерства

-

- 25.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.1

 

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2

 

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3

 

-

01.07.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

8.4

 

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено8.5

 

-

15.11.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено8.6

 

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.7

 

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %8.8

 

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.9

 

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.10

 

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.11

 

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.11.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Спорт-норма жизни (Республика

Татарстан (Татарстан))
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

1 Доля детей и молодежи

(возраст 3-29 лет),

систематически

занимающихся фиической

культурой и спортом, в общей

численности детей и молодежи

Дздм - Доля детей и

молодежи (возраст

3-29 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, в общей

численности детей и

молодежи, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

МИНИСТЕРС

ТВО

ФИЗИЧЕСКО

Й КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 3-29 лет 

(форма 1-ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 3-29

лет (административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

2 Доля граждан среднего

возраста (женщины: 30-54 лет;

мужчины: 30-59 лет),

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом, в общей

численности граждан среднего

возраста

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

физической культурой и

спортом в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин) (форма 1-

ФК "Сведения о

физической культуре и

спорте") и о численности

населения Российской

Федерации в возрасте 30-54

лет (для женщин) и 30-59

лет (для мужчин)

(административная

информация Росстата)



65

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом  ПРОЦ

3 Доля студентов первых (со

сроком обучения 10 месяцев),

вторых и последующих курсов

очной формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения на

предприятиях/ организациях,

от общего количества

студентов первых (со сроком

обучения 10 месяцев), вторых

и последующих курсов очной

формы обучения, процент

Дзств - Доля

граждан старшего

возраста (женщины

55-79 лет; мужчины

60-79 лет),

систематически

занимающихся

физической

культурой и

спортом, ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

количестве студентов очной

формы обучения,

осваивающих программы

дуального обучения в

регионе и количестве

студентов очной формы

обучения

профессиональных

образовательных

организаций региона

(ежегодный отчет о

дуальном обучении)



66

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  ПРОЦ

4 Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности объектов спорта

ЕПС - Уровень

обеспеченности

граждан

спортивными

сооружениями

исходя из

единовременной

пропускной

способности

объектов спорта,

ПРОЦ

Форма №

1-ФК

"Сведения

о

физическо

й культуре

и спорте",

приказ

Росстата

от 17

ноября

2017 г. №

766

Админист

ративная

информац

ия

Росстата

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

единовременной

пропускной способности

имеющихся спортивных

сооружений (форма 1-ФК

"Сведения о физической

культуре и спорте") и о

численности населения

Российской Федерации

(административная

информация Росстата)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта  ПРОЦ

5 Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта, в общем

количестве занимающихся в

организациях ведомственной

принадлежности физической

культуры и спорта

Дзпсп - Доля

занимающихся по

программам

спортивной

подготовки в

организациях

ведомственной

принадлежности

физической

культуры и спорта,

ПРОЦ

Форма №

5-ФК

"Сведения

по

организац

иям,

осуществл

яющим

спортивну

ю

подготовк

у", приказ

Росстата

от

22.11.2017

ДЕПАРТАМЕ

НТ СПОРТА

ГОРОДА

МОСКВЫ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Показатель рассчитывается

на основе данных о

численности занимающихся

по программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта (форма 5-ФК) и о

численности занимающихся

в организациях

ведомственной

принадлежности

физической культуры и

спорта


