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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фондаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Республика Татарстан (Татарстан))

Срок начала и

окончания проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Рустам Камильевич, Первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Файзуллин Ирек Энварович, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Республики

Татарстан

Руководитель регионального проекта

Фролов Алексей Михайлович, Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального

хозяйства  Республики Татарстан

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального

хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 19,49 тыс.кв.м. аварийного

жилищного фонда, расселением не менее 1,09 тыс. человек     (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

1.1 Количество квадратных метров,

расселенного аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. метров общей

площади , ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2017 0,2800 2,0400 2,0400 2,6600 6,2400 6,2300Основной

показатель

0,0000

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

1.2 Количество граждан, расселенных из

аварийного жилищного фонда, тыс.

человек, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,0200 0,1100 0,1100 0,1500 0,3500 0,3500Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда

Количествоквадратных метров, расселенного аварийного

жилищного фонда, тыс.кв.метров;Количество граждан,

расселенных из аварийногожилищного фонда, тыс.человек

на 31.12.2019 - 0.28 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2020 - 2.32 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2021 - 4.36 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2022 - 7.02 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2023 - 13.26 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

на 31.12.2024 - 19.49 ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными

программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1 129,92 233,0790,90 102,16 233,07 1 022,18233,07

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129,92

129,92

0,00

0,00

90,90

90,90

0,00

0,00

0,00

233,07

233,07

0,00

0,00

233,07

233,07

0,00

0,00

233,07

233,07

0,00

0,00

1 022,18

1 022,18

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102,16

102,16

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 129,92 90,90 102,16 233,07

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

129,92 233,0790,90 102,16

0,00 0,000,00 0,00

233,07 233,07 1 022,18

0,00 0,00 0,00

233,07 233,07 1 022,18

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129,92 233,0790,90 102,16 233,07 233,07 1 022,18

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

2 Администратор регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 20

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

4 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 20
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6. Дополнительная информация

 

Определение и детализация терминологии

«обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» – осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения непригодного для проживания жилищного фонда в

объеме не менее 50% объема жилья, признаваемого в этот же период аварийным, при условии выделения необходимых объемов финансирования из федерального (через Фонд ЖКХ) и региональных бюджетов;

 «непригодный для проживания жилищный фонд» – совокупность многоквартирных домов, признанных аварийными в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех муниципальных образований Республики Татарстан, в которых имеется аварийный жилищный фонд. В период 2019-2024 годов необходимо

расселить 19,5 тыс. кв. м.

Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек.

В период 2019-2024 годов необходимо расселить не менее 1,09 тыс.человек.



8

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Республика

Татарстан (Татарстан))
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

региональными программами переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда0

1

 Количество квадратных

метров, расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс.кв.метров;

Количество граждан,

расселенных из

аварийного жилищного

фонда, тыс.человек

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2019

Республикой Татарстан заключено соглашение

о реализации регионального проекта

1.1.1

Соглашение о реализации

регионального проекта

РРП01.01.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.2

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2019

Республикой Татарстан заключено соглашение

с Фондом ЖКХ на оказание финансовой

поддержки на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда

1.2.1

Прочий тип документа

Соглашения с Фондом

ЖКХ об оказании

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

РРП01.02.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.07.2019

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.2.2

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.04.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

субъектов РФ на предоставление финансовой

поддержки на расселение аварийного

жилищного фонда

1.2.3

Отчет Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами в 2019 году

РРП01.07.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2019

Согласование Фондом ЖКХ проекта

республиканской программы переселения и

принятие в установленном порядке

1.2.4

Акт Нормативный

правовой акт Республики

Татарстан об утверждении

(принятии) программы

переселения граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда

РРП01.02.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.04.2019

Разработан проект республиканской

программы переселения

1.2.5

Постановление Проект

республиканской

программы переселения

РРП01.01.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

1.3.1

Отчет Реализованы

мероприятия

региональных программ

по расселению аварийного

жилищного фонд в 2020

году

РРП01.01.2020 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2020

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.3.2

Отчет Отчет Республики

Татарстан в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.01.2020 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2020



13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

Отчет о реализации

региональных программ за

2019 год

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.05.2020

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2019 году

1.4.1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2019 году

РРП01.01.2020 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.5

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ о предоставлении финансовой

поддержки

1.5.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

исполнения соглашений с

субъектами РФ о

предоставлении

финансовой поддержки

РРП01.01.2021 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2021

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.5.2

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.01.2021 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.6

Отчет о реализации

региональных программ в

2020 году

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.05.2021

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ расселения

в 2020 году

1.6.1

Входящее письмо

Представление в

Минстрой России отчета о

реализации региональных

программ расселения в

2020 году

РРП01.01.2021 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2021



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.7

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации

региональных программ субъектами РФ

1.7.1

Отчет Обеспечен

мониторинг Фондом ЖКХ

реализации региональных

программ субъектами РФ

РРП01.01.2022 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2022

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.7.2

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.01.2022 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.8

Отчет о реализации

региональных программ за

2021 год

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.05.2022

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2021

году

1.8.1

Входящее письмо

Представление Фондом

ЖКХ в Минстрой России

отчета о реализации

региональных программ в

2021 году

РРП01.01.2022 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.9

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение

аварийного жилищного фонда

1.9.1

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений с субъектами

РФ на предоставление

финансовой поддержки на

расселение аварийного

жилищного фонда

РРП01.01.2023 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2023

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.9.2

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.01.2023 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.10

Отчет о реализации

региональных программ за

2022 год

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.05.2023

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ

субъектами РФ в 2022 году

1.10.

1

Входящее письмо

Представление в

Минстрой России отчета о

реализации региональных

программ субъектами РФ

в 2022 году

РРП01.01.2023 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2023



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.11

Отчет о реализации на

территории Республики

Татарстан региональной

программы "Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг исполнения соглашений

с субъектами РФ на предоставление

финансовой поддержки на расселение АЖФ

1.11.

1

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений с субъектами

РФ на предоставление

финансовой поддержки на

расселение АЖФ

РРП01.01.2024 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2024

Реализованы мероприятия, предусмотренные

республиканской программой переселения

граждан из непригодного для проживания

жилищного фонда в соответствующем году

1.11.

2

Отчет в Фонд ЖКХ о

выполнении соглашения о

расселении

РРП01.01.2024 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.12

Отчет о реализации

региональных программ

субъектами РФ в 2024

году

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ за 2023

год

1.12.

1

Входящее письмо

Представление в

Минстрой России отчета о

реализации региональных

программ за 2023 год

РРП01.01.2024 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2024

Представление в Минстрой России отчета о

реализации региональных программ в 2024

году

1.12.

2

Входящее письмо

Представление в

Минстрой России отчета о

реализации региональных

программ в 2024 году

РРП01.12.2024 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда (Республика

Татарстан (Татарстан))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров общей площади  ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

млн. кв. м нарастающим

итогом

Sрас - Sрас -

площадь

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

ТЫС М2

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан 

(по

согласова

нию),

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

«Реформа

ЖКХ»

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, млн. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения путем

суммирования достигнутых

значений по годам

реализации начиная с 2019

года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Расселен непригодный для

проживания жилищный фонд,

млн. кв. м нарастающим

итогом

n - число

муниципальных

образований

Республики

Татарстан, на

территории которых

реализованы

мероприятия , ЕД

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан 

(по

согласова

нию),

автоматиз

ированная

информац

ионная

система

«Реформа

ЖКХ»

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Расселен непригодный для

проживания жилищный

фонд, млн. кв. м

нарастающим итогом,

рассчитывается по данным

формы статистического

наблюдения путем

суммирования достигнутых

значений по годам

реализации начиная с 2019

года



24

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек ТЫС ЧЕЛ

2 Количество граждан,

расселенных из непригодного

для проживания жилищного

фонда, тыс. человек

нарастающим итогом

Кгр - Количество

граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда в

отчетном году, ТЫС

ЧЕЛ

Сведения

об

аварийном

жилищно

м фонде

(граждане

)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 1 мая

Ежегодно

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда, рассчитывается по

данным формы

статистического

наблюдения суммирования

достигнутых значений по

годам реализации начиная с

2019 года


