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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные

представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления

материально-технической базы  (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент

1.1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области "Технология" и

других предметных областей,

процент, ПРОЦ

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1765Основной

показатель

0,0000

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

1.2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. единиц

, ТЫС ЕД

01.09.2018 0,0970 0,1390 0,2140 0,3000 0,3000 0,3000Основной

показатель

0,0000
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Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек

1.3 Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек , ТЫС ЧЕЛ

01.09.2018 26,5680 0,0000 0,0000 80,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

1.4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа, не менее

тыс. мест , ТЫС МЕСТ

01.09.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000 0,1000Основной

показатель

0,0000



4

3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения

предметной области "Технология" 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

"Кванториум"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по

формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень

субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через

профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов

организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические

рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ

по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области

"Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков

"Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена возможность изучать предметную область

"Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч.

детских технопарков "Кванториум"

Сформированасистема мероприятий по формированию

новых условий реализации предметной

области"Технология" и других предметных областей, в том

числе:утвержден перечень субъектов Российской Федерации,

реализующих мероприятия поосвоению предметной

области"Технология" и других предметных областей на базе

организаций,имеющих высокооснащенные ученико-места,в

том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен

отбор черезпрофильную информационную систему

результатов инвентаризации

инфраструктурных,материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в томчисле

образовательных, научных организаций, организаций

культуры, спорта и реальногосектора экономики,

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

потенциально пригодных для реализации предметной

области "Технология" и других предметныхобластей;

сформированы методические рекомендации освоения

предметной области "Технология" и других

предметныхобластей на базе организаций, имеющих

высокооснащенныеученико-места, в том числе детских

технопарков "Кванториум"; обеспеченообновление

содержания примерных общеобразовательных программ по

предметной области "Технология";к концу 2019 года не

менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение

предметной области "Технология"и других предметных

областей осуществляется на базе

высокотехнологичныхорганизаций, в том числе детских

технопарков "Кванториум", спривлечением обучающихся

школ различного типа, в том числе школ, работающих

внеблагоприятных социальных условиях.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-

технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Сформированы методические

рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, с учетом необходимости обеспечения

условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей.

Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии со сформированными методическими

рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим

предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный

мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с

характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 236 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации

дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.Значение количества организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно поадаптированным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база,

подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

По итогам отбора предоставлены субсидии из

федеральногобюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечениемероприятий по

обновлению материально-технической базы, в том числе

дляреализации предметной области "Технология" и других

предметныхобластей в организациях, осуществляющих

образовательную деятельностьисключительно по

адаптированнымобщеобразовательным программам.

Сформированы методические рекомендации поматериально-

техническому оснащению и обновлению содержания

образования ворганизациях, осуществляющих

на 31.12.2019 - 17 ЕД

на 31.12.2020 - 19 ЕД

на 31.12.2021 - 21 ЕД

на 31.12.2022 - 23 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательнымпрограммам, с учетом

необходимости обеспечения условий для обновления

содержания и совершенствованияметодов обучения

предметной области"Технология" и других предметных

областей.Проведен мониторингреализации мероприятий по

обновлению материально-технической базы ворганизациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, в соответствии со

сформированными методическими

рекомендациями.Обеспечено обновлениесодержания

образовательных программ, в том числе по предметной

области"Технология" и другимпредметным областям,

методик преподавания и оценивания результатовосвоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечня учебногооборудования и учебно-методических

комплексов с учетом особых образовательныхпотребностей

обучающихся в организациях, осуществляющих

образовательнуюдеятельность исключительно по

адаптированнымобщеобразовательным

программам.Проведен ежегодныймониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующихобразовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.К концу 2019 года не менее

чем в 130 организациях,осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательнымпрограммам, обновлена материально-

техническая база, созданы условия дляреализации

дистанционных программ обучения определенных категорий

обучающихся.

на 31.12.2023 - 28 ЕД

на 31.12.2024 - 39 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы9 для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено

обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ,

дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества

изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2024

года не менее чем в 16тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации

создана материально-техническая база9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 800тыс. детей, в том числе в школах, работающих в

неблагоприятных социальных условиях, в том числе:в 2019 году - в не менее, чем 2 тыс. школ с охватом не менее 100 тыс. детей;в 2020 году- в не

менее, чем 5 тыс. школ с охватом не менее 250 тыс. детей;в 2021 году -в не менее, чем 8 тыс. школ с охватом не менее 400 тыс. детей;в 2022 году -в

не менее, чем 11 тыс. школ с охватом не менее 550 тыс. детей;в 2023 году -в не менее, чем 13,5 тыс. школ с охватом не менее 700 тыс.

детей.Значение количества организаций, в которыхсоздается материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, в том числе технического и естественнонаучного, в школах,

расположенных в сельской местности и малых городах,подлежит ежегодному уточнению по итогам проведенияотборов напредоставлениесубсидии

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах

Поитогам отбора предоставлены субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на

создание материально-технической базы9 для

реализацииосновных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,естественнонаучного и гуманитарного профилей

в школах, расположенных в сельскойместности и малых

городах.Проведенотбор заявок и заключениесоглашений с

высшими исполнительнымиорганами государственной

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

власти субъектов Российской Федерации опредоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

РоссийскойФедерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию материально-техническойбазы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программцифрового,

естественнонаучного, технического и гуманитарного

профилей в школах,расположенных в сельской местности и

малых городах, в том числе школах,работающих в

неблагоприятных социальных условиях.Обеспечено

обновлениесодержания образовательных программ, методик

преподавания и оцениваниярезультатов освоения

образовательных программ, дизайна инфраструктуры,

перечнясредств обучения и учебно-методических

комплексов.Проведен ежегодныймониторинг по оценке

качества изменений в освоении обучающимися

соответствующихобразовательных программ в соответствии

с характеристиками результатов.К концу 2019 года не менее

чем в 2тыс. школ,расположенных в сельской местности и

малых городах, не менее чем в 10 субъектахРоссийской

Федерации создана материально-техническая база9

дляреализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового,естественнонаучного, технического и

гуманитарного профилей, с охватом не менее100тыс. детей,

созданы условия для реализации дистанционных

программобучения, в том числе на базе сетевых форм.

на 31.12.2019 - 0.097 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0.139 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0.214 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.3 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.3 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.3 ТЫС ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия региональных

программ, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета, по модернизации инфраструктуры общего образованияв сельской

местности и поселках городского типа(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям)

общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания,

необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода с целевым

софинансированием из федерального бюджета к 2024 году не менее 11,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа.Кроме того,за счет реализации различных мероприятий по созданию новых мест в

общеобразовательных организациях в рамках национального проекта "Образование" (в том числе мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий и

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального

округа, мероприятия по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского

типа, создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для

получения качественного общего образования,создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная среда для школьников")) к 2024 году будет введено не менее24,5 тыс4. новых меств общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе:в 2019 году - не менее 4,9 тыс. мест;в 2020 году - не

менее 9,8 тыс. мест;в 2021 году - не менее 15,7 тыс. мест;в 2022 году - не менее 20,6 тыс. мест;в 2023-2024 годах - не менее 24,5 тыс. мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского

типа

Реализованымероприятия региональных программ по

модернизации инфраструктуры общегообразования

(строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение

(выкуп)зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных

организаций, расположенных всельской местности и

поселках городского типа , в том числе оснащение

новыхмест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания,необходимыми для реализации

основных образовательных программ начальногообщего,

основного общего и среднего общего

образования.Обеспечено повышение доступности

современных условий образования в сельскойместности и

малых городах за счет ввода к концу 2019 года не менее 4,9

тыс4.новых мест в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельскойместности и поселках городского

типа.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 0 МЕСТ

на 31.12.2022 - 0 МЕСТ

на 31.12.2023 - 100 МЕСТ

на 31.12.2024 - 100 МЕСТ

31.12.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, направленные на

модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации,в том числе в рамках реализации поручений

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, обращений высших должностных лиц субъектов Российской

Федерации,путем предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, что позволит до конца 2023

года ввести новых 16 032 мест.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

5.1

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных субъектах Российской

Федерации

Реализованы мероприятия, направленные на модернизацию

инфраструктурыобщего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации,в том числе в рамкахреализации

поручений Президента Российской Федерации и

Правительства РоссийскойФедерации, обращений высших

должностных лиц субъектов Российской Федерации,путем

предоставлениясубсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации, чтопозволит до

конца 2023 года ввести новых 16 032 мест.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

на 31.12.2020 - 1224 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1224 МЕСТ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2021 года во всех субъектах Российской

Федерации для педагогических работников предметной области "Технология" и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей функционирует система повышения квалификации на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, детских технопарков "Кванториум", предприятий реального

сектора экономики, при этом в 2022-2024 годы обеспечены разработка новых образовательных программ дополнительного профессионального

образования (в том числе в рамках мероприятий федерального проекта "Учитель будущего"), выявление и распространение лучших практик

переподготовкипедагогических работниковпредметной области "Технология"и других предметных областей естественнонаучной и технической

направленностей.Проведен ежегодный мониторинг по оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ,

с учетом повышения квалификации педагогических работников.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2024

6.1

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования, предприятий реального сектора экономики

на 01.09.2021 - 1 ЕД

01.09.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные

примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий

обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации

настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной

программы общего образования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

7.1

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных

общеобразовательных программ, разработанных в рамках

федерального проекта, в общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации

К концу2022 года внедрены обновленные примерные

основные общеобразовательныепрограммы, разработанные в

рамках федерального проекта, в

общеобразовательныеорганизации всех субъектов

Российской Федерации, что позволит повысить

качествопреподавания всех предметных областей,

обеспечить соответствие условий обучениясовременным

требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет

способствоватьдостижению главных целевых установок

реализации настоящего федерального проектаи

национального проекта "Образование" в целом.Проведен

мониторинг использования обновленных федеральных

государственныхобразовательных стандартов общего

образования, в том числе требований к результатамосвоения

образовательной программы общего образования.

на 31.12.2022 - 1 ДОКУМ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией

наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит

создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены

программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

Всоответствии с разработанной методологией

наставничестваобучающихся общеобразовательных

организаций, в том числе с применениемлучших практик

обмена опытом между обучающимися и привлечением

представителейработодателей к этой деятельности, к концу

2024 года не менее 70% обучающихсяобщеобразовательных

организаций вовлечены в различные формы сопровождения

и наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 %

обучающихся; 2021 г. - 20 %обучающихся; 2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. -70 %

обучающихся), чтопозволит создать условия для

формирования активной гражданской позиции укаждого

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей

национальногопроекта "Образование" в части воспитания

гармонично развитой исоциально ответственной личности

на основе духовно-нравственных ценностейнародов

Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Разработаны и внедрены

программыменторства и наставничества дляобучающихся в

рамках взаимодействия с предприятиями субъектов

РоссийскойФедерации.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,

основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 %

общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования

инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что

позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 %

организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования,

реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

К концу 2024 года не менее чем 70 %общеобразовательных

организаций реализуют образовательные программы в

сетевойформе в целях повышения эффективности

использования инфраструктуры и кадровогопотенциала

системы образования и расширения возможностей детей в

освоениипрограмм общего образования. Реализация

мероприятий федерального проекта будетнаправлена на

повышение доступности качественного, вариативного

образования,что позволит поэтапно достичь следующих

результатов охвата организаций,реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования -

реализуют общеобразовательные программы в сетевой

форме, накопительным итогом:2019 г. – 3 %

организаций;2020 г. – 10 % организаций;2021 г. – 20 %

организаций;2022 г. – 35 % организаций;2023 г. – 50 %

организаций;2024 г. – 70 % организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам

управления развитием общеобразовательной организации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70%

общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций

реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации

К концу2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций обеспеченововлечение общественно-деловых

объединенийи участие представителей работодателей в

принятии решений по вопросамуправления развитием

общеобразовательных организаций.

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

11

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года будут созданы не менее

230тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда

для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных

организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего

образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций,

расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами

обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего

общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным

условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места

обучающегося средствами обучения и воспитания.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

11.1

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для школьников")

на 31.12.2019 - 1224 МЕСТ

на 31.12.2020 - 2448 МЕСТ

на 31.12.2024 - 0 МЕСТ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными

возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам0



21

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической

базы в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

2.1 71,71 0,000,00 0,00 0,00 71,710,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70,71

70,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,71

70,71

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обновлена материально-техническая база

для формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах

4.1 170,05 0,000,00 0,00 0,00 170,050,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

125,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

155,05

155,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155,05

155,05

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")0

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного

проекта "Современная образовательная

среда для школьников")

6.1 534,65 0,00493,89 0,00 0,00 1 028,550,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

310,10 286,46 0,00 0,00 0,00 0,00 596,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

534,65

534,65

0,00

0,00

493,89

493,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 028,55

1 028,55

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей

предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Во всех субъектах Российской Федерации

для учителей предметной области

"Технология" действует система

повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

7.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 776,41 493,89 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

760,41 0,00493,89 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 270,31

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 254,31

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

16,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 16,00

492,96 0,00286,46 0,00 0,00 0,00 779,42

760,41 0,00493,89 0,00 0,00 0,00 1 254,31

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бурганов Р. Т. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

100

2 Администратор регионального

проекта

Шарапов А. Р. Заместитель министра 100

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарапов А. Р. Заместитель министра 100
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Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарапов А. Р. Заместитель министра 100

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального

и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы

в сетевой форме

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хадиуллин И. Г. Первый заместитель министра 100
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Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для школьников")

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шарапов А. Р. Заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика

Татарстан (Татарстан))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена возможность изучать предметную

область "Технология" и других предметных

областей на базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских

технопарков "Кванториум"0

1

Сформирована система

мероприятий по

формированию новых

условий реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, в

том числе: утвержден

перечень субъектов

Российской Федерации,

реализующих

мероприятия по освоению

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум";

осуществлен отбор через

профильную

информационную систему

результатов

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических

и кадровых ресурсов

организаций разного типа,

в том числе

образовательных, научных

организаций, организаций

культуры, спорта и

реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для

реализации предметной

области "Технология" и

других предметных

областей; сформированы

методические

рекомендации освоения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей на

базе организаций,

имеющих

высокооснащенные

ученико-места, в том

числе детских

технопарков

"Кванториум"; обеспечено

обновление содержания

примерных

общеобразовательных

программ по предметной

области "Технология"; к

концу 2019 года не менее
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

изучение предметной

области "Технология" и

других предметных

областей осуществляется

на базе

высокотехнологичных

организаций, в том числе

детских технопарков

"Кванториум", с

привлечением

обучающихся школ

различного типа, в том

числе школ, работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.

КТ: Обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.1

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2021

Не менее чем в 282 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 45 му-ниципальных

образованиях Рес-публики Татарстан

обеспечена воз-можность изучать предметную

об-ласть «Технология» на базе органи-заций,

имеющих высокооснащен-ные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»

1.1.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2021 Федорова Т. Т.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.2

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2022

Не менее чем в 424 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 45 му-ниципальных

образованиях Рес-публики Татарстан

обеспечена воз-можность изучать предметную

об-ласть «Технология» на базе органи-заций,

имеющих высокооснащен-ные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»

1.2.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2022 Федорова Т. Т.31.12.2022

КТ: Обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.3

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2023

Не менее чем в 707 организациях,

реализующих общеобразовательные

программы, в не менее чем 45 му-ниципальных

образованиях Рес-публики Татарстан

обеспечена воз-можность изучать предметную

об-ласть «Технология» на базе органи-заций,

имеющих высокооснащен-ные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков «Кванториум»

1.3.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2023 Федорова Т. Т.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на базе

организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1.4

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2024

В каждом муниципальном образовании

Республики Татарстан обеспечена возможность

изучать предметную область «Технология» на

базе 70% организаций, имеющих высоко

оснащённые ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

1.4.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2024 Федорова Т. Т.31.12.2024

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Обновление материально-технической базы в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам0

2

 По итогам отбора

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по

обновлению материально-

технической базы, в том

числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам.

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сформированы

методические

рекомендации по

материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, с учетом

необходимости

обеспечения условий для

обновления содержания и

совершенствования

методов обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий

по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, в том числе по

предметной области

"Технология" и другим

предметным областям,

методик преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

учебного оборудования и

учебно-методических

комплексов с учетом

особых образовательных

потребностей

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества

изменений в освоении
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов. К концу 2019

года не менее чем в 130

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база, созданы условия для

реализации

дистанционных программ

обучения определенных

категорий обучающихся.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 32 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.1

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.1.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2020 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и по созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.1.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2021 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2021

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

2.1.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2021 Саматова А. Н.01.10.2021

Поставка оборудования2.1.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2021 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Подготовка отчетной документации2.1.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2021 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 40 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.2

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.2.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2021 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, и создание условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.2.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2022 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2022

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

2.2.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2022 Саматова А. Н.01.10.2022

Поставка оборудования2.2.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2022 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Подготовка отчетной документа-ции2.2.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2022 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 47 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.3

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.3.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2022 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.3.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2023 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2023

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

2.3.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2023 Саматова А. Н.01.10.2023

Поставка оборудования2.3.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2023 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Подготовка отчетной документа-ции2.3.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2023 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 54 организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база

2.4

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.4.1

Заявка заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2023 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по обновлению

материально-технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным общеобразовательным

программам, и созданию условий для

реализации дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся, в том

числе на базе сетевого партнерства

2.4.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2024 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

29.02.2024

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

2.4.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2024 Саматова А. Н.01.10.2024

Поставка оборудования2.4.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2024 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Подготовка отчетной документа-ции2.4.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2024 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах0

3

 По итогам отбора

предоставлены субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание материально-

технической базы9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах. Проведен

отбор заявок и заключение

соглашений с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической

базы для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,

технического и

гуманитарного профилей

в школах, расположенных

в сельской местности и

малых городах, в том

числе школах,

работающих в

неблагоприятных

социальных условиях.



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечено обновление

содержания

образовательных

программ, методик

преподавания и

оценивания результатов

освоения образовательных

программ, дизайна

инфраструктуры, перечня

средств обучения и

учебно-методических

комплексов. Проведен

ежегодный мониторинг по

оценке качества

изменений в освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в соответствии с

характеристиками

результатов. К концу 2019

года не менее чем в 2тыс.

школ, расположенных в

сельской местности и

малых городах, не менее

чем в 10 субъектах

Российской Федерации

создана материально-

техническая база9 для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

технического и

гуманитарного профилей,

с охватом не менее

100тыс. детей, созданы

условия для реализации

дистанционных программ

обучения, в том числе на

базе сетевых форм.

КТ: Не менее чем в 250 школах,

распо-ложенных в сельской местности и малых

городах, создана материаль-но-техническая

база для реализации основных и

дополнительных обще-образовательных

программ цифро-вого и гуманитарного

профилей с охватом не менее 60 тыс.детей

3.1

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.1.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2020 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и созданию

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.1.2

Соглашение соглашения с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2021 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2021

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения.

3.1.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2021 Саматова А. Н.01.10.2021

Поставка оборудования3.1.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2021 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2021

Подготовка отчетной документации3.1.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2021 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 300 школах,

распо-ложенных в сельской местности и малых

городах, создана материаль-но-техническая

база для реализации основных и

дополнительных обще-образовательных

программ цифро-вого и гуманитарного

профилей с охватом не менее 80 тыс.детей

3.2

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах и создание условий

для реализации дистанционных программ

обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.2.1

Заявка заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2021 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и по созданию

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.2.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2022 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2022

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения.

3.2.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2022 Саматова А. Н.01.10.2022

Поставка оборудования3.2.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2022 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2022

Подготовка отчетной документации3.2.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2022 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 400 школах,

расположенных в сельской местности и малых

городах, создана материально-техническая база

для реализации основных и дополнительных

обще-образовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее

95 тыс.детей

3.3

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.3.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2022 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и созданию

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.3.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2023 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2023

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

3.3.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2023 Саматова А. Н.01.10.2023

Поставка оборудования3.3.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2023 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2023

Подготовка отчетной документации3.3.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2023 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее чем в 500 школах,

распо-ложенных в сельской местности и малых

городах, создана материаль-но-техническая

база для реализации основных и

дополнительных обще-образовательных

программ цифро-вого и гуманитарного

профилей с охватом не менее 100 тыс. детей

3.4

 

Федорова Т. Т. РРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на создание

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и создание

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.4.1

Заявка Заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2023 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

материально-технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в сельской

местности и малых городах, и созданию

условий для реализации дистанционных

программ обучения определенных категорий

обучающихся, в том числе на базе сетевого

партнерства

3.4.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2024 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

29.02.2024

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения

3.4.3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2024 Саматова А. Н.01.10.2024

Поставка оборудования3.4.4

Акт Акты приема-

передачи оборудования

РРП01.10.2024 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

01.12.2024

Подготовка отчетной документации3.4.5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2024 Кравцов А. А.,

Начальник отдела

31.12.2024

Созданы новые места в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской

местности и поселках городского типа0

4

Реализованы мероприятия

региональных программ

по модернизации

инфраструктуры общего

образования

(строительство зданий

(пристроек к зданию),

приобретение (выкуп)

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

зданий (пристроек к

зданиям)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

, в том числе оснащение

новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных

программ начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования. Обеспечено

повышение доступности

современных условий

образования в сельской

местности и малых

городах за счет ввода к

концу 2019 года не менее

4,9 тыс4. новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Ахмадишин А. М.

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2021 Ахмадишин А. М.11.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Ахмадишин А. М.

-

09.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 Ахмадишин А. М.09.03.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено4.5

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

Ахмадишин А. М.

-

10.12.2021

Оборудование приобретено4.5.1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 Ахмадишин А. М.10.12.2021

КТ: Оборудование установлено4.6

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Ахмадишин А. М.

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 Ахмадишин А. М.27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

4.12

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

4.12.

1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РНП01.01.2021 Ахмадишин А. М.31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.13

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.14

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.15

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.16

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.17

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.18

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.19

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.20

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.21

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.22

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.23

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.23.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.24

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.25

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.25.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.26

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.27

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.27.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.28

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.28.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.29

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.29.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.30

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.30.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.31

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.31.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.32

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.33

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.33.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.34

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.34.

1

 

- -

КТ: Созданы новые места в

общеобразовательных организациях

Республики Татарстан, расположенных в

сельской местности и поселках городского

типа

4.35

 

Харисов А. Х. РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на создание мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

4.35.

1

Заявка заявка Республики

Татарстан в Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.07.2021 Бурганов Р. Т.,

Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан - министр

образования и науки

01.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию мест в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

4.35.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации

РРП01.01.2022 Песошин А. В.,

Премьер-министр

Республики Татарстан

28.02.2022

Осуществление конкурсных процедур в рамках

заключенного соглашения.

4.35.

3

Прочий тип документа

Государственные

контракты

РРП01.03.2022 Саматова А. Н.01.10.2022

Осуществление строительства4.35.

4

Отчет Отчетная

строительная

документация

РРП01.10.2022 Ахмадишин А. М.01.12.2023

Подготовка отчетной документа-ции4.35.

5

Отчет Отчеты

РРП01.04.2023 Ахмадишин А. М.31.12.2023

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.36

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.36.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.37

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.37.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.38

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.38.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.39

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено4.40

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.40.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено4.41

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.41.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.42

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.42.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %4.43

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.43.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.44

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.44.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.45

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.45.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.46

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего образования в

отдельных субъектах Российской Федерации0

5

 Реализованы

мероприятия,

направленные на

модернизацию

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации,в том числе в

рамках реализации

поручений Президента

Российской Федерации и

Правительства

Российской Федерации,

обращений высших

должностных лиц

субъектов Российской

Федерации,путем

предоставления субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации,

что позволит до конца

2023 года ввести новых 16

032 мест.

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.1

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2.1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 06.03.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.4

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.4.1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.5

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

11.02.2020

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.5.1

Приказ Объект включен

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия

РФП01.01.2020 11.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.6

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.7

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

11.01.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.7.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 11.01.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.8

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

05.03.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.8.1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2021 05.03.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.9

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено5.10

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

10.12.2021

Оборудование приобретено5.10.

1

Отчет отчетная форма по

оснащению

общеобразовательной

организации средствами

обучения и воспитания в

соответствии с приказом

Министерства

образования и науки

Российской Федерации №

336 от 30 марта 2016 года

представлена

РФП01.01.2021 10.12.2021

КТ: Оборудование установлено5.11

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию5.12

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %5.13

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.14

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.15

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

28.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.15.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2021 28.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.16

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.17

 

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Объект включен реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.17.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Во всех субъектах Российской Федерации для

учителей предметной области "Технология"

действует система повышения квалификации на

базе детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора

экономики0

6 Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 01.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

Сидоренко А. В.

-

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработано и введено в опытную

эксплуатацию платформенное решение

(информационная система) для программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

6.1.1

Акт Акт о приемке

системы в опытную

эксплуатацию, увеличение

педагогов, прошедших

обучение по программам

дополнительного

профессионального

образования Система

позволит в

дистанционной форме

обеспечить навигацию

педагогических

работников по

реализуемым

дополнительным

профессиональным

программам, адресно

компенсировать

профессиональные

дефициты

РФП01.01.2020 Сидоренко А. В.01.09.2020



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

20 субъектах Российской Федерации

6.1.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2020 Сидоренко А. В.31.12.2020

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

35 субъектах Российской Федерации

6.1.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2021 Сидоренко А. В.31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

50 субъектах Российской Федерации

6.1.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2022 Сидоренко А. В.31.12.2022

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации

6.1.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2023 Сидоренко А. В.31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена апробация программ

дополнительного профессионального

образования для педагогов предметной области

"Технология" и других предметных областей,

включая астрономию, химию, биологию,

ориентированных на использование потенциала

и ресурсов детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики, а

также платформенного решения во всех

субъектах Российской Федерации

6.1.6

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам апробации

разработанных программ с

целью совершенствования

примерных программ

дополнительного

профессионального

образования для педагогов

предметной области

"Технология" и других

предметных областей

РФП01.01.2024 Сидоренко А. В.01.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам внедрения

системы повышения

квалификации на базе

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики.

Система повышения

квалификации на базе

Сидоренко А. В.

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детских технопарков

"Кванториум",

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам среднего

профессионального и

высшего образования,

предприятий реального

сектора экономики

обеспечит возможность

педагогам предметной

области "Технология"

освоить новые знания,

навыки и компетенции в

реальных

производственных

задачах, что позволит

обеспечить обновление

содержания

образовательных

программ предметной

области "Технология"

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение деятельности системы

повышения квалификации для учителей

предметной области «Технология» и других

предметных областей на базе детских

технопарков «Кванториум»

6.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Сидоренко А. В. РРП

-

01.09.2021

Во всех муниципальных образованиях

Республики Татарстан для учителей

предметной области «Технология» действует

система повышения квалификации на базе

детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

6.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2019 Сидоренко А. В.01.09.2021

Обеспечено внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ,

разработанных в рамках федерального проекта, в

общеобразовательные организации всех

субъектов Российской Федерации0

7

К концу 2022 года

внедрены обновленные

примерные основные

общеобразовательные

программы,

разработанные в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации, что позволит

повысить качество

преподавания всех

предметных областей,

обеспечить соответствие

условий обучения

современным

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

требованиям,

компетенциям и знаниям,

а также будет

способствовать

достижению главных

целевых установок

реализации настоящего

федерального проекта и

национального проекта

"Образование" в целом.

Проведен мониторинг

использования

обновленных

федеральных

государственных

образовательных

стандартов общего

образования, в том числе

требований к результатам

освоения образовательной

программы общего

образования.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации по

внедрению и реализации

обновленных ПООП

общего образования, в том

числе инклюзивного

образования,

утвержденные

Министерством

просвещения Российской

Федерации

Федорова Т. Т.

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

результатам анализа и

оценки изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных

программ, утвержденных

общеобразовательными

организациями на основе

ПООП, включая оценку

эффективности

реализуемых мероприятий

в субъектах Российской

Федерации

Федорова Т. Т.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

внедрении обновленных

ПООП, разработанных в

рамках федерального

проекта, в

общеобразовательные

организации всех

субъектов Российской

Федерации

Федорова Т. Т.

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Внедрение обновленных примерных

основных общеобразовательных программ

7.4

Отчет информационно-

аналитический отчет

Федорова Т. Т. РНП

-

31.12.2022

Внедрены обновленные федеральные

государственные образовательные стандарты

общего образования и примерные основные

общеобразовательные программы

7.4.1

Приказ приказ органа

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, реализующего

государственную

политику в области

образования

РРП01.01.2022 Федорова Т. Т.31.12.2022

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и

наставничества0

8

В соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

представителей

работодателей к этой

деятельности, к концу

2024 года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества (2019 г. - 3

% обучающихся; 2020 г. -

10 % обучающихся; 2021

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

г. - 20 % обучающихся;

2022 г. - 35 %

обучающихся; 2023 г. - 50

% обучающихся; 2024 г. -

70 % обучающихся), что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели и целевых

показателей

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.

Разработаны и внедрены

программы менторства и

наставничества для

обучающихся в рамках

взаимодействия с

предприятиями субъектов

Российской Федерации.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведенных

мероприятий, 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества В

соответствии с

разработанной

методологией

наставничества

обучающихся

общеобразовательных

организаций, в том числе

с применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися и

привлечением

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

представителей

работодателей к этой

деятельности к концу 2024

года не менее 70%

обучающихся

общеобразовательных

организаций вовлечены в

различные формы

сопровождения и

наставничества, что

позволит создать условия

для формирования

активной гражданской

позиции у каждого

обучающегося, а также

достичь цели

национального проекта

"Образование" в части

воспитания гармонично

развитой и социально

ответственной личности

на основе духовно-

нравственных ценностей

народов Российской

Федерации, исторических

и национально-

культурных традиций.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 5% обучающихся

8.3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 5% обучающихся

РФП01.01.2020 Федорова Т. Т.01.12.2020

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечение ее внедрения в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 10% обучающихся

8.3.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 10% обучающихся

РФП01.01.2021 Федорова Т. Т.01.12.2021

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 35% обучающихся

8.3.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 35% обучающихся

РФП01.01.2022 Федорова Т. Т.01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 50% обучающихся

8.3.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 50% обучающихся

РФП01.01.2023 Федорова Т. Т.01.12.2023

С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в том

числе с применением лучших практик обмена

опытом между обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с охватом

не менее 70% обучающихся

8.3.5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах внедрения

методологии

наставничества в

общеобразовательные

организации с охватом не

менее 70% обучающихся

РФП01.01.2024 Федорова Т. Т.01.12.2024

КТ: Вовлечение обучающихся организаций,

реализующих общеобразовательные программы

и расположенных на территории Республики

Татарстан вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

8.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федорова Т. Т. РНП

-

31.12.2024

В различные формы сопровождения и

наставничества вовлечены не менее 70 %

обучающихся организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории Республики

Татарстан

8.4.1

Отчет информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2020 Федорова Т. Т.31.12.2024

Не менее 70% организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего

9

 К концу 2024 года не

менее чем 70 %

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в сетевой

форме 0

общеобразовательных

организаций реализуют

образовательные

программы в сетевой

форме в целях повышения

эффективности

использования

инфраструктуры и

кадрового потенциала

системы образования и

расширения возможностей

детей в освоении

программ общего

образования. Реализация

мероприятий

федерального проекта

будет направлена на

повышение доступности

качественного,

вариативного

образования, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата организаций,

реализующих программы

начального, основного и

среднего общего

образования - реализуют

общеобразовательные

программы в сетевой

форме, накопительным

итогом: 2019 г. – 3 %

организаций; 2020 г. – 10

% организаций; 2021 г. –

министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

20 % организаций; 2022 г.

– 35 % организаций; 2023

г. – 50 % организаций;

2024 г. – 70 %

организаций.

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.1

 

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Не менее 70 % организаций Республики

Татарстан, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форм

9.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Федорова Т. Т. РНП

-

31.12.2024

Не менее 70 % организаций Республики

Татарстан, реализующих программы

начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные

программы в сетевой форме

9.2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет

РРП01.01.2020 Федорова Т. Т.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательной организации0

10

К концу 2024 года не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций обеспечено

вовлечение общественно-

деловых объединений и

участие представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления развитием

общеобразовательных

организаций.

Хадиуллин И. Г.,

Первый заместитель

министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

Отчет Информационно-

аналитические отчеты о

реализации механизмов

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями с целью

совершенствования

модели

Федорова Т. Т.

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Отчет Информационно-

аналитические отчеты, не

менее чем в 70%

общеобразовательных

организаций реализуются

вовлечения общественно-

деловых объединений и

участия представителей

работодателей в принятии

решений по вопросам

управления

общеобразовательными

организациями

Федорова Т. Т.

-

31.12.2024

Проведен мониторинг реализации механизмов

вовлечения общественно-деловых объединений

и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления

развитием общеобразовательной организации

10.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах мониторинга с

целью контроля динамики

внедрения механизмов

РФП31.12.2023 Федорова Т. Т.31.12.2024

КТ: Внедрение целевой модели вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятие

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

10.4

Отчет Информационно-

аналитические отчеты

Федорова Т. Т. РНП

-

31.12.2024

Не менее чем в 70% общеобразовательных

организаций Республики Татарстан

функционирует целевая модель вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления

общеобразовательными организациями

10.4.

1

Отчет Информационно-

аналитические отчеты

РРП01.01.2022 Федорова Т. Т.31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создано не менее 230 тыс. новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда для

школьников")0

11 Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику11.1

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Ахмадишин А. М.

-

10.01.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.2.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2019 Ахмадишин А. М.10.01.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.3

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Ахмадишин А. М.

-

06.03.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.3.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2019 Ахмадишин А. М.06.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.4

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.5

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Ахмадишин А. М.

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.5.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2019 Ахмадишин А. М.27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.6

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Ахмадишин А. М.

-

11.02.2019

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.6.

1

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2019 Ахмадишин А. М.11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.7

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.01.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.7.

1

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

РФП01.01.2020 Ахмадишин А. М.10.01.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.8

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

06.03.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.8.

1

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство получено

РФП01.01.2020 Ахмадишин А. М.06.03.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.9

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

28.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.9.

1

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

РФП01.01.2020 Ахмадишин А. М.28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.1

0

Приказ Включение

объекта в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

Шарапов А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

11.02.2020

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в случае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

11.1

0.1

Прочий тип документа

Включение объекта в

реестр экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования

РФП01.01.2020 Ахмадишин А. М.11.02.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику11.1

1

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

11.1

2

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

11.1

3

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

11.1

4

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено11.1

5

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено11.1

6

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию11.1

7

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %11.1

8

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

11.1

9

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

11.2

0

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

0.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

11.2

1

 

Ахмадишин А. М.

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

1.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Современная школа (Республика

Татарстан (Татарстан))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных

областей, процент ПРОЦ

1 Доля субъектов Российской

Федерации, в которых

обновлено содержание и

методы обучения предметной

области "Технология" ,

процент

X- число субъектов

Российской Федерации, в

которых обновлено

содержание и методы

обучения предметной

области "Технология" и

других предметных

областей
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц  ТЫС

ЕД

2 Число общеобразовательных

организаций, расположенных

в сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую

базу для реализации основных

и дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

единиц нарастающим итогом к

2018 году

Xi- число

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

обновивших материально-

техническую базу для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей

в i-ом субъекте Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс. человек  ТЫС ЧЕЛ

3 Численность обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек нарастающим итогом

к 2018 году

Yi- число обучающихся,

охваченных реализацией

основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей в

i-ом субъекте Российской

Федерации

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест

ТЫС МЕСТ

4 Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных

в сельской местности и

поселках городского типа,

Zi- число новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа в i-ом

субъекте Российской

Федерации (нарастающим
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

итогом с 2019 года),

созданных в рамках в

рамках национального

проекта "Образование", в

том числе мероприятий по

модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации, в том числе в

рамках обеспечения

устойчивого развития

сельских территорий и

мероприятий по социально-

экономическому развитию

субъектов Российской

Федерации, входящих в

состав Северо-Кавказского

федерального округа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа,

мероприятий по созданию

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников")


