

УТВЕРЖДАЮ
Премьер-министр Республики Татарстан
 А.В.Песошин
 « 12 » декабря 2018 г.



П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»		
Краткое наименование регионального проекта	«Спорт – норма жизни»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.Р. Фазлеева - Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан		
Руководитель регионального проекта	В.А. Леонов – Министр спорта Республики Татарстан		
Администратор регионального проекта	А.М. Мингулов – заместитель министра спорта Республики Татарстан		
Связь с государственными программами Российской Федерации	- «Развитие физической культуры и спорта», постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 - Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы» (Утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73)		



2. Цель и показатели проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 лет и старше, %											
	По Российской Федерации	Целевой	36,8	31.12.2017	37,2	40,5	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0
	По Республике Татарстан	Целевой	43,4	31.12.2017	44,20	46,30	47,50	48,90	51,60	54,50	57,00
1.	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	81,2	31.12.2017	81,5	82,0	82,5	83,0	83,5	84,0	85,0
2.	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)	основной	31,4	31.12.2017	35,0	36,0	37,0	38,0	41,5	48,6	55,0
3.	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан	основной	6,3	31.12.2017	11,4	13,3	16,2	20,0	24,6	24,7	25,0

	старшего возраста (%)										
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	45	31.12.2017	62,7	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)	дополнительный	17,4	31.12.2017	38,0	43,0	60,4	70,3	80,2	90,1	100,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Цель федерального проекта: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"		
1.1.	<p>Результат федерального проекта: В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)</p> <p>Характеристика результата: Учет граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется Минспортом России на основании данных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденного приказом Минспорта России, проведены (путем доведения государственного задания до подведомственной Минспорту России организации) официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и инвалидов.</p> <p>Организованы подготовка и тестирование граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).</p> <p>На основе конкурсного отбора, организованного Минспортом России, оказана грантовая поддержка некоммерческим организациям, реализующим проекты в сферах физической культуры, включая адаптивную физическую культуру, массового спорта и спортивного резерва. Во взаимодействии с ВСФО "Трудовые резервы" и АО "Корпорация МСП" обеспечено создание сети физкультурно-спортивных клубов на базе промышленно-производственных предприятий и развитие малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта.</p> <p>Разработаны предложения по дополнительной приоритизации мероприятий федерального проекта в целях обеспечения опережающего развития Дальневосточного и Северокавказского регионов</p>		
1.1.1	Текущие спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках	2019 год – не менее 60 000 тысяч человек;	В 45 муниципальных образованиях Республики

	<p>Единого календарного плана Республики Татарстан Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом путем проведения физкультурных мероприятий и мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (увеличение числа населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в Республике Татарстан не менее 400 тыс.человек к 2024 году (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года);</p>	<p>2020 год – не менее 60 000 тысяч человек; 2021 год – не менее 70 000 тысяч человек; 2022 год – не менее 70 000 тысяч человек; 2023 год – не менее 70 000 тысяч человек; 2024 год – не менее 70 000 тысяч человек;</p>	<p>Татарстан проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов</p>
1.2.	<p>Результат федерального проекта: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала Характеристика результата: Концепция и план реализации утверждены решением Министра спорта Российской Федерации. Оператором определена подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p>		

	<p>Концепция направлена формирование активно-деятельностных установок граждан на регулярные занятия физической культурой и спортом и повышение их информированности о физкультурных и спортивных мероприятиях, деятельности физкультурно-спортивных организаций и расположении объектов спорта.</p> <p>Концепция учитывает результаты специального социологического исследования и определяет основные целевые аудитории, комплекс коммуникационных действий и способов донесения информации. Предусмотрены отбор и награждение лауреатов национальных номинаций в сфере физической культуры и спорта, изготовление медиа контента и проведение в субъектах Российской Федерации массовых мероприятий (акций), в том числе с участием известных спортсменов, общественных деятелей и лидеров мнений. План реализации концепции содержит перечень конкретных мероприятий с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий</p>		
1.2.1.	Развитие информационно-аналитической платформы «Спортивной портал Республики Татарстан	2019 – 2024 гг.	Внедрение клиент ориентированного функционала в систему портала
1.3.	<p>Результат федерального проекта: В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками.</p> <p>Характеристика результата: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом</p>		
1.3.1.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок. В 45 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными	Строительство 43 спортивного объекта: в 2019 году – 18 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2020 – году 9 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»;	Республикой Татарстан с Минспортом России заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В каждом муниципальном районе

	площадками	в 2021 году – 6 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2022 году – 10 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО».	создано по одному центру тестирования. Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом
1.4.	Результат федерального проекта: В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Характеристика результата: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки		
1.4.1.	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В 19 спортивных школ олимпийского резерва Республики Татарстан поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	2020-2024 гг.	Приведение в нормативное состояние материально-технической базы спортивных школ олимпийской резерва Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.
1.5.	Результат федерального проекта: В целях развития хоккея в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, усредненная техническая готовность 5 крытых катков для организаций спортивной подготовки не менее 80%.		

	Характеристика результата: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки		
1.5.1.	Закупка оборудования для хоккея. В целях развития хоккея в 10 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	2019 – 2020 гг.	Республикой Татарстан с Минспортом России заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры и приобретение современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки
1.6.	Результат федерального проекта: В целях развития футбола в субъекты Российской Федерации поставлены 48 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки Характеристика результата: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием		
1.6.1.	Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. В целях развития футбола в Республику Татарстан поставлены 2 искусственных покрытий для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки	2019 – 2020 гг.	Развитие материально-технической базы по футболу и дисциплинам легкой атлетики в субъекте в 2 Муниципальных образованиях РТ при организациях спортивной подготовки.
1.7.	Результат федерального проекта: Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки Характеристика результата: Подведомственными Минспорту России организациями высшего образования		

	разработаны и решением Федерального учебно-методического объединения в области физической культуры и спорта утверждены образовательные программы по обучению инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональной подготовки тренеров. Минспортом России разработаны, приказами Минобрнауки России и Минпросвещения России утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования по направлению (специальности) "Спорт"		
1.7.1.	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки	2020 – 2024 гг.	Минспортом России на основе утвержденных образовательных программ в Республике Татарстан организовано обучение инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки
1.8.	<p>Результат федерального проекта: В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад.</p> <p>Характеристика результата: В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Координатором соответствующей части ЕКП является подведомственная Минспорту России организация, которой предоставлена субсидия на выполнение государственного задания.</p> <p>В результате возобновления второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад обеспечены дополнительный охват субъектов Российской Федерации и отбор лучших спортсменов для участия в финальном</p>		

	этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене		
1.8.1	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 4 спортивных соревнований, в том числе возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад	2020 – 2024 гг.	В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) проведены первенства и спартакиады России по олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта.
1.9.	<p>Результат федерального проекта: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Характеристика результата: Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p>		
1.9.1.	Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	2019 – 2020 гг.	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва
1.10.	Результат федерального проекта: В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных		

	<p>территорий, построены физкультурно-оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p> <p>Характеристика результата: Минспортом России и субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субсидий на создание объектов спортивной инфраструктуры. В субъектах Российской Федерации созданы не менее 6 физкультурно-оздоровительных центров, включающих 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня), не менее 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, включающих 2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн). Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан</p>	
<p>Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта.</p>	<p>В рамках реализации 2-го мероприятия – строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта на 2020 год выделяется 118,06 млн руб. (95,63 млн руб. – РФ, 22,43 млн руб. – РТ), на 2021 год – 182,70 млн руб. (147,98 млн руб. – РФ, 34,71 млн руб. – РТ). В 2020 году планируется строительство универсального спортивного зала в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. В 2021 году – строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны.</p> <p>В рамках реализации 3-го мероприятия – строительство и реконструкция крытых катков с</p>	<p>Строительство спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включают зал, бассейн, хоккейный дворец).</p>

		<p>искусственным льдом для организаций спортивной подготовки. На 2020 год выделяется 273,07 млн руб. (221,18 млн руб. – РФ, 51,88 млн руб. – РТ). В 2020 году планируется строительство центра фигурного катания, хоккея и шорт-трэка в Казани.</p> <p>Результат: строительство 8 спортивных объектов: в 2020 – году 1 универсальный спортивный зал и 1 хоккейный дворец (2020-2021гг); в 2021 году – 1 универсальный спортивный зал 1 крытый плавательный бассейн; в 2022 году – 2 крытых плавательных бассейна; в 2023 году – 1 крытый плавательный бассейн и 1 универсальный спортивный зал.</p>	
--	--	---	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
п/п		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва								
1.1.	Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок Развитие спортивной инфраструктуры для массового спорта. Строительство 43 спортивного объекта: в 2019 году – 18 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2020 – году 9 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2021 году – 6 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2022 году – 10 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО».	0	54,740	28,760	18,520	30,000	0,000	0,000	132,020
	<i>в том числе дополнительная потребность на данное мероприятие</i>	0	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	30,000
1.1.1.	федеральный бюджет	0	44,340	23,300	15,000	24,300	0,000	0,000	106,940
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета</i>	0	0,000	0,000	0,000	24,300	0,000	0,000	24,300
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	44,340	23,300	15,000	24,300	0,000	0,000	106,940
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета в межбюджетных трансфертах бюджету(ам) субъектов Российской Федерации</i>	0	0,000	0,000	0,000	24,300	0,000	0,000	24,300

1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, из них:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, из них:	0	10,400	5,460	3,520	5,700	0,000	0,000	25,080
	<i>в том числе дополнительная потребность из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	0	0,000	0,000	0,000	5,700	0,000	0,000	5,700
1.1.4	внебюджетные источники, из них:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта/Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки В 2020 году планируется строительство универсального спортивного зала в пгт. Васильево Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. В 2020 году планируется строительство центра фигурного катания и шорт-трэка в Казани. В 2021 году – строительство крытого плавательного бассейна в г. Набережные Челны.	0	0,000	391,125	455,756	323,161	315,247	0,000	1485,289
	<i>в том числе дополнительная потребность на данное мероприятие</i>	0	0,000	0,000	273,060	323,161	315,247	0,000	911,468
1.2.1.	федеральный бюджет	0	0,000	316,811	369,162	261,760	255,350	0,000	1203,083
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета</i>	0	0,000	0,000	221,179	261,760	255,350	0,000	738,289
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0,000	316,811	369,162	261,760	255,350	0,000	1203,083
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета в межбюджетных трансфертах бюджету(ам) субъектов Российской Федерации</i>	0	0,000	0,000	221,179	261,760	255,350	0,000	738,289

1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, из них:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, из них:	0	0,000	74,314	86,594	61,401	59,897	0,000	282,206
	<i>в том числе дополнительная потребность из консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации</i>	0	0,000	0,000	51,881	61,401	59,897	0,000	173,179
1.2.4	внебюджетные источники, из них:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние Приведение в нормативное состояние материально-технической базы спортивных школ олимпийской резерва Субъектам Российской Федерации предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки.	0	0,000	49,383	49,383	49,383	49,383	49,383	246,915
	<i>в том числе дополнительная потребность на данное мероприятие</i>	0	0,000	49,383	49,383	49,383	49,383	49,383	246,915
1.3.1.	федеральный бюджет	0	0,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета</i>	0	0,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации	0	0,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
	<i>в том числе дополнительная потребность из федерального бюджета в межбюджетных трансфертах бюджету(ам) субъектов Российской Федерации</i>	0	0,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	200,000
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, из них:	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, из них:	0	0,000	9,383	9,383	9,383	9,383	9,383	46,915

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в подпроекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в подпроекте (процентов)
1.	Руководитель регионального подпроекта	В.А. Леонов	Министр спорта Республики Татарстан	А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан	20
2.	Администратор регионального подпроекта	А.М. Мингулов	заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
3.	Участник федерального подпроекта	И.Ф.Миргалимов	Заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"	А.Р.Зарипов Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"	10
4.	Участник федерального подпроекта	И.Э.Файзуллин	Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан	А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан	10
5.	Участник федерального подпроекта	О.М.Краснова	Заместитель руководителя Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан	Н.В.Гатауллина руководитель Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан	10
6.	Участник федерального подпроекта	Р.Р.Гайзатуллин	Министр финансов Республики Татарстан	А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан	20
7.	Участник федерального подпроекта	Р.А.Шайхутдинов	Министр информатизации и связи Республики Татарстан	А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан	10

Текущие спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках Единого календарного плана Республики Татарстан
 Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом путем проведения физкультурных мероприятий и мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (увеличение числа населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в Республике Татарстан не менее 400 тыс.человек к 2024 году (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года).

1	Ответственный за достижение результата подпроекта	Х.Х.Шайхутдинов	Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	А.М. Мингулов	Заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
3	Участник	А.А.Сурдаков	Начальник отдела массовой физкультурно-оздоровит работы	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
4	Участник	О.В. Кривцов	Начальник отдела развития и реализации программ	А.М. Мингулов - заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
5	Участник	Р.Р. Вафин	Начальник отдела развития видов спорта	Х.Х.Шайхутдинов - первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
6	Участник	И.В.Габишева	Начальник отдела прогнозирования, бюджетного планирования и контроля	А.М. Мингулов - заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
7	Участник	М.Р.Мифтахов	Начальник отдела	Х.Х.Шайхутдинов –	40

			информационно-аналитического обеспечения и международной деятельности	первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	
8	Участник	Н.И.Алькаева	Заведующий сектором детского спорта	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
9	Участник	М.Т.Рахматуллина	Директор ГБОУ "Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
9	Участник	М.В.Смолкин	Директор ГАУ "Центр спортивной подготовки" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
10	Участник	Ф.А.Ахмадуллин	ГБ ПОУ «Казанское училище олимпийского резерва»	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20

Строительство 43 спортивного объекта: в 2019 году – 18 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2020 – году 9 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2021 году – 6 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО»; в 2022 году – 10 площадок для подготовки к спортивному комплексу «ГТО».

1	Ответственный за достижение результата подпроекта	В.А. Леонов	Министр спорта Республики Татарстан	А.В.Песошин Премьер-министр Республики Татарстан	
2	Участник	А.А.Сурдаков	Начальник отдела массовой физкультурно-оздоровит работы	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
3	Участник	Э.В.Иванов	Руководитель РОО «Готов к труду и обороне»		20
4	Участник	О.В. Кривцов	Начальник отдела развития и реализации программ	А.М. Мингулов - заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
Результат: строительство 8 спортивных объектов: в 2020 – году 1 универсальный спортивный зал и 1 хоккейный дворец (2020-2021гг); в 2021 году – 1 универсальный спортивный зал 1 крытый плавательный бассейн; в 2022 году – 2 крытых плавательных бассейна; в 2023 году – 1 крытый плавательный бассейн и 1 универсальный спортивный зал.					
1	Ответственный за достижение результата подпроекта	А.М. Мингулов	Заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	О.В. Кривцов	Начальник отдела развития и реализации программ	А.М. Мингулов - заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
Приведение в нормативное состояние материально-технической базы спортивных школ олимпийской резерва					
1	Ответственный за достижение результата подпроекта	Х.Х.Шайхутдинов	Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	Р.Р. Вафин	Начальник отдела развития видов спорта	Х.Х.Шайхутдинов - первый заместитель	20

				министра спорта Республики Татарстан	
3	Участник	М.Т.Рахматуллина	Директор ГБОУ "Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
4	Участник	Н.И.Алькаева	Заведующий сектором детского спорта	Х.Х.Шайхутдинов – первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
Закупка оборудования для хоккея					
1	Ответственный за достижение результата подпроекта	Х.Х.Шайхутдинов	Первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	Р.Р. Вафин	Начальник отдела развития видов спорта	Х.Х.Шайхутдинов - первый заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками					
1	Ответственный за достижение результата подпроекта	А.М. Мингулов	Заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	О.В. Кривцов	Начальник отдела развития и реализации	А.М. Мингулов - заместитель министра	20

			программ	спорта Республики Татарстан	
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"					
1	Ответственный за достижение результата подпроекта	А.М. Мингулов	Заместитель министра спорта Республики Татарстан	В.А. Леонов Министр спорта Республики Татарстан	20
2	Участник	О.В. Кривцов	Начальник отдела развития и реализации программ	А.М. Мингулов - заместитель министра спорта Республики Татарстан	20
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий					
	Ответственный за достижение результата подпроекта		Структурные подразделения Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ	М.Г.Ахметов Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ	20

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 57% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт федерального проекта "Спорт – норма жизни" и декомпозирован на уровень регионального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом федерального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения (ежегодно свыше 800 мероприятий с общим охватом не менее 0,5 млн человек), реализацию

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности, включая предоставление финансовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и массового спорта.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках федерального проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные площадки (всего 45 единиц) на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В 8 муниципальных образованиях Республики Татарстан запланировано строительство физкультурно-оздоровительных центров и комплексов (не менее одного за весь период реализации федерального проекта).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по расширению линейки проводимых спортивных мероприятий (не менее 10 мероприятий ежегодно) и вовлечению в соревновательную деятельность дополнительного контингента занимающихся, а также по восстановлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва (всего 30 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты.

Учитывая высокую социальную значимость и популярность футбола и хоккея среди населения в федеральный проект включены результаты по строительству 2 крытых катков для хоккея, 1 футбольного манежа, 2 искусственных футбольных полей, модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов.

Ряд результатов регионального проекта направлены на создание системы кадрового обеспечения реализации федерального проекта. К 2024 году планируется обеспечить соответствие всех штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, квалификационным требованиям профессиональных стандартов.

В ходе разработки регионального проекта проведены стратегические сессии и консультации с представителями федеральных и республиканских органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, общероссийских и республиканских физкультурных и спортивных организаций и объединений,

общественного и экспертного сообщества. Рассмотрены альтернативные варианты достижения цели, задачи и показатели регионального проекта и различные параметры финансирования.

Положенный в основу регионального проекта сценарий развития физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на период до 2024 года признан наиболее эффективным и концептуально одобрен заинтересованными сторонами. Сроки достижения результатов федерального проекта определены адекватно, финансовое обеспечение результатов из федерального бюджета является достаточным для их своевременного достижения в полном объеме.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Спорт – норма жизни»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом путем проведения физкультурных мероприятий и мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (увеличение числа населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в Республике Татарстан на 400 тыс.человек к 2024 году по сравнению с 2018 годом);					
1.1.1.	Контрольная точка: Проведено не менее 400 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди всех категорий и групп населения	01.01.2019	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов		
1.1.2.	Мероприятие: Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, спартакиад и Декад по летним и зимним видам спорта среди всех категорий и групп населения	01.01.2019	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов		
1.1.3.	Контрольная точка: Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп	01.01.2019	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.1.4.	Мероприятие: Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01.2019	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов	Отчет организатора мероприятий	РНП

1.1.5.	Контрольная точка: Проведено не менее 25 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов	01.01.20 19	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов	Отчет о реализации ЕКП	ПК
1.1.6	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.20 19	Далее ежегодно до 2024 года	В.А. Леонов, Иванов Э.В.	Отчет федерального и региональных операторов комплекса ГТО	РНП
1.2.	Утверждена концепция и план реализации информационно - коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.					
	Контрольная точка: Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.07 2019	15.12. 2019	Х.Х.Шайхутдинов	Приказ Минспорта РТ, концепция и план разработаны с учетом результатов научной работы по определению потребностей всех категорий и групп населения в условиях для занятий физической культурой и спортом	ПС
	Мероприятие: Определение и сегментирование целевых аудиторий физической культуры и массового	01.07. 2019	01.10. 2019	М.Р.Мифтахов	Аналитические материалы	РНП

	спорта, формирование комплекса коммуникационных действий (каналы коммуникации и техника коммуникационного воздействия на целевые аудитории), в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях					
	Мероприятие: Разработка методологии проведения мониторинга и оценки эффективности информационно-коммуникационной кампании	01.08. 2019	01.11. 2019	М.Р.Мифтахов	Аналитические материалы	РНП
	Мероприятие: Определение и проработка условий привлечения организаций-партнеров информационно-коммуникационной кампании, в том числе в электронных средствах массовой информации и социальных сетях	01.06. 2019	01.12. 2019	М.Р.Мифтахов	Проект соглашения	РНП
	Мероприятие: Развитие информационно-аналитической платформы «Спортивный портал Республики Татарстан»	01.01.2019	Далее ежегодно до 2024 года	М.Р.Мифтахов	Отчет о деятельности портала	
1.3.	Результат: строительство 8 спортивных объектов: в 2020 – году 1 универсальный спортивный зал и 1 хоккейный дворец (2020-2021гг); в 2021 году – 1 универсальный спортивный зал 1 крытый плавательный бассейн; в 2022 году – 2 крытых плавательных бассейна; в 2023 году – 1 крытый плавательный бассейн и 1 универсальный спортивный зал.					
	Создание спортивной инфраструктуры с учетом особенностей и традиций	01.01.2019	Далее ежегодно до	А.М.Мингулов		

	населенного пункта, доступности для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также существующей социальной и спортивной инфраструктуры (спортивные площадки, вело- пешеходные дорожки, крытые малобюджетные спортивные сооружения для круглогодичного использования, в том числе бассейны и спортивные залы)		2023 года			
1.,4	Поставка нового спортивного оборудования и инвентаря для спортивных школ олимпийского резерва для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (оснащение спортивным оборудованием и инвентарем 18 учреждений: ежегодно по 3 учреждения);					
1.4.1.	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	10.01. 2019	01.07. 2019	Х.Х.Шайхутдинов	Проект соглашения	РНП
1. 4.	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		01.07. 2019	Х.Х.Шайхутдинов	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации	ПК

1.5.	Подготовка новых кадров для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая 540 инструкторов (волонтеров) по спорту и 210 тренеров организаций спортивной подготовки (в 2020-2022 годах по 250 человек ежегодно);					
1.5.1.	Применение профессиональных стандартов «Руководитель физкультурно-спортивной организации», «Тренер», «Спортсмен», «Инструктор-методист» в организациях отрасли физической культуры и спорта Республики Татарстан, в части требований к уровню квалификации работников	10.01. 2019	01.07. 2019	Х.Х.Шайхутдинов		
1.5.2.	Оформление пакета нормативных документов по работе с кадрами в отрасли физической культуры и спорта: организационно-методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов отрасли физической культуры и спорта	10.01. 2019	01.07. 2019	Х.Х.Шайхутдинов		
1.5.3.	Разработка новых основных и дополнительных образовательных программ и образовательных дисциплин (модулей) для профильных образовательных организаций	10.01. 2019	01.07. 2019	Х.Х.Шайхутдинов		
1.6.	Проведение ежегодно по 4 межрегиональных спортивных соревнований, в том числе второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад (в системе подготовки спортивного резерва проведение не менее 24 спортивных соревнований).					
1.6.1.	Мероприятие: Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва	01.01. 2019	25.12. 2019	Х.Х.Шайхутдинов	Отчет организатора спортивного соревнования	РНП
1.6.2.	Мероприятие: Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке	01.01. 2019	01.08. 2019	Х.Х.Шайхутдинов	Проект приказа Минспорта РТ	РНП

	спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад					
1.6.3.	Контрольная точка: По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 37,6% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания		25.12.2020	Х.Х.Шайхутдинов	Приказ Минспорта РТПК	
1.7.	Не менее 43% в 2019 году и 100 % в 2020 году организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки.					
1.7.	Мероприятие: Актуализация 54 федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки	01.04.2019	01.10.2019	Н.И.Алькаева, М.Т.Рахматуллина	Аналитические материалы, проект приказа Минспорта РТ	РНП
1.8	Предоставление субсидий 7-ми спортивным федерациям ежегодно для осуществления их деятельности					
1.8.1	Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для субсидирования региональных спортивных федераций для занятий	10.01.2019	01.07.2019	Х.Х.Шайхутдинов	Проект соглашения	

	физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"				
1.8.2	Контрольная точка: Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для субсидирования региональных спортивных федераций для занятий физической культурой и спортом, в том числе в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта"		Ежегодно до 2024 года	Х.Х.Шайхутдинов	Соглашение между Минспортом России и субъектом Российской Федерации