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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании

комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

(Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.

1.1 Реализованы мероприятия по

благоустройству, предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее тыс. ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , ЕД

01.01.2019 77,0000 138,0000 197,0000 257,0000 257,0000 257,0000Основной

показатель

58,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

1.2 Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее

ед. нарастающим итогом*, ЕД

31.12.2019 14,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

14,0000
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Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении

вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

1.3 Доля граждан, принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды от общего

количества граждан в возрасте от 14

лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территории которых

реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %,

ПРОЦ

01.01.2018 9,0000 12,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000Основной

показатель

5,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов развития комфортной городской среды,

комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории 80 муниципалитетов -

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут: - улучшены условия жизни граждан за счет

создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом,

самореализации людей; - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства

хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для

реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые

возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен

индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; -

увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. Отказ от финансирования мероприятия при принятии

решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.

Количество реализованныхв муниципальных образованиях

проектов – победителей Всероссийского конкурсалучших

проектов создания комфортной городской среды в малых

городах иисторических поселениях

на 31.12.2019 - 14 шт

на 31.12.2020 - 15 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы

повышения качества городской среды: – определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативные правовыеакты субъектов Россий

Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1

В Республике Татарстан определен порядок проведения

рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих

благоустройству в первоочередном порядке с применением

целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие

в решении вопросов развития городской среды

Нормативные правовые актыРеспублики Татарстан,

устанавливающие порядок проведения

рейтинговогоголосования по выбору общественных

территорий, подлежащих благоустройству впервоочередном

порядке с применением целевой модели по вовлечению

граждан,принимающих участие в решении вопросов

развития городской среды

на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

01.02.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и

мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и

мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные

(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1

Проведены общественные обсуждения и определены территории

и мероприятия по благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную программу

формирования современной городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

Перечень общественных территорий и мероприятия

поблагоустройству таких территорий, определенных

органами местного самоуправлениядля включения объектов

в государственную программу формирования

современнойгородской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования

на 01.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 01.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы

повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированные государственныепрограммы

формирования современной городской среды, содержащей адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и

подлежащих благоустройству в году предоставления субсидии

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024

4.1

По итогам общественных обсуждений актуализирована

действующая государственная программа формирования

современной городской среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных национальных проектов

«Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры (далее – перечень городов (агломераций)

Актуализированнаягосударственная программа

формирования современной городской среды до 2024

годавключительно утверждена постановлением Кабинета

Министров Республики Татарстан.Сформирован перечень

городов (агломераций), вкоторых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование мероприятий,направленных

на повышение качества городской среды, будет

осуществляться вкомплексе с мероприятиями иных

национальных проектов «Образование»,«Здравоохранение»,

«Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных

проектов, а такжекомплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры

на 31.03.2019 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2020 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 31.03.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.03.2024



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных

образований будут: - улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных

общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное

состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в

решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином

населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий

для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое

состояние муниципального образования; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном

образовании; - сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях; - повышен индекс качества городской среды

в городах Российской Федерации; - сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; - увеличено количество граждан,

вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития; - усилены конкурентные возможности муниципального

образования привлечении молодых, квалифицированных кадров; - повышена компетенция государственных, муниципальных служащих,

занимающихся вопросами городского развития; - созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам

городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров; - поддержаны и созданы дополнительные условия развития в

муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере

городского развития; - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с

актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество

общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий,

включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 –

2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам

Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы

формирования современной городской среды. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий

(набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственной

программой формирования современной городской среды

Количествоблагоустроенных общественных территорий,

предусмотренных государственнойпрограммой

формирования современной городской среды

на 31.12.2019 - 77 ЕД

на 31.12.2020 - 138 ЕД

на 31.12.2021 - 197 ЕД

на 31.12.2022 - 257 ЕД

на 31.12.2023 - 257 ЕД

на 31.12.2024 - 257 ЕД

31.12.2024

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на

территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных

городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства

«Умный город»

Улучшеныусловия жизни граждан на территории

муниципальных образований РеспубликиТатарстан за счет

внедрения современных технологий;повышенуровень

цифровизации городского хозяйства конкретных городов и

эффективностьиспользования ресурсов;улучшено качество

управления городским хозяйством

на 31.12.2024 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом0

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской

среды в малых городах и исторических

поселениях.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



10

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового отдыха

населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований,

предусмотренные государственной

программой формирования современной

городской среды

2.1 1 571,92 0,000,00 0,00 0,00 1 571,920,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1 273,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 273,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 571,92

1 571,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 571,92

1 571,92

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 571,92 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 571,92 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 571,92

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 571,92

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 333,25 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 333,25

1 571,92 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 571,92

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

2 Администратор регионального

проекта

Ярмиев А. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Файзуллин И. Э. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Ярмиев А. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Файзуллин И. Э. 20

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

5 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0
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6 Участник регионального

проекта

Ярмиев А. А. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Файзуллин И. Э. 20

7 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

8 Участник регионального

проекта

Вильданов Д. Ф. Заместитель министра

строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

Файзуллин И. Э. 10

В Республике Татарстан определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

10 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

11 Участник регионального

проекта

Шайхутдинов Р. А. Заместитель Премьер-

Министра Республики

Татарстан - министр

информатизации и связи

Республики Татарстан

10
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Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в

государственную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

13 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

По итогам общественных обсуждений актуализирована действующая государственная программа формирования современной городской среды, в том

числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – перечень городов (агломераций)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

15 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

16 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0
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Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственной программой формирования современной городской

среды

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

18 Участник регионального

проекта

Гатиятов А. Р. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

19 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Файзуллин И. Э. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства  Республики

Татарстан

10

21 Участник регионального

проекта

Насыров И. Н. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 0

22 Участник регионального

проекта

Фролов А. М. Первый заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Татарстан

Файзуллин И. Э. 20
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23 Участник регионального

проекта

Шайхутдинов Р. А. Заместитель Премьер-

Министра Республики

Татарстан - министр

информатизации и связи

Республики Татарстан

10
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6. Дополнительная информация

 

Определение и детализация терминологии

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в городах на 30 процентов и

сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации методикой. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно.

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская

среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать город в

соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения

субсидий на выполнение мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться

рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственную программу формирования современной

городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования устанавливается нормативным правовым актом

Республики Татарстан. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут

учитываться граждане Республики Татарстан в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований Республики Татарстан, в которых реализуются мероприятия

по формированию современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в

рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственной программы формирования современной городской

среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, on-line порталы для голосования. Измерение количества людей, принявших участие в решении

вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями Республики Татарстан, в том числе размещаемой в модуле

«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

«создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»,

государственной программой формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в

отношении которых

 устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта "Жилье и городская

среда", характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых происходит расчет такого индекса в

соответствии с методикой определения индекса качества городской среды.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Татарстан

(Татарстан))
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях.0

1

 Количество

реализованных в

муниципальных

образованиях проектов –

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 31.12.2020

КТ: Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в

2018 году

1.1

Отчет Отчет о реализации

проектов - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2019

Заключено соглашение в целях предоставления

дотаций между Министерством финансов

Российской Федерации и Республикой

Татарстан, по муниципалитетам – победителям

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях

2018 года о предоставлении дотаций

1.1.1

Прочий тип документа

Соглашение между

Министерством финансов

Российской Федерации и

Республикой Татарстан,

по муниципалитетам –

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

РРП10.12.2018 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

10.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

о предоставлении дотаций

Проведена промежуточная оценка исполнения

соглашения, графиков реализации проектов –

победителей субъектами Российской

Федерации, муниципалитетами – победителями

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях

2018 года

1.1.2

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.04.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.05.2019

Завершены работы на объектах, реализуемых

по проектам победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях в 2018 году

1.1.3

Отчет Отчет о реализации

80 проектов - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2018 году

РНП01.10.2018 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях в

2019 году 

1.2

Отчет Отчет о реализации

проектов - победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2020

Заключено соглашение в целях предоставления

дотаций между Министерством финансов

Российской Федерации и Республикой

Татарстан, по муниципалитетам – победителям

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях

2019 года о предоставлении дотаций

1.2.1

Отчет Соглашение между

Министерством финансов

Российской Федерации и

Республикой Татарстан,

по муниципалитетам –

победителям

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

о предоставлении дотаций

РРП01.10.2019 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.12.2019

Завершены работы на объектах, реализуемых

по проектам победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах

и исторических поселениях

1.2.2

Отчет Отчет о

реализованных в

муниципальных

образованиях проектов –

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

РРП10.01.2020 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведена промежуточная оценка исполнения

соглашения, графиков реализации проектов –

победителей субъектами Российской

Федерации, муниципалитетами – победителями

Всероссийского конкурса лучших проектов

создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях

2019 года

1.2.3

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.04.2020 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан определен порядок

проведения рейтингового голосования по выбору

территорий, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке с применением целевой

модели по вовлечению граждан, принимающих

участие в решении вопросов развития городской

среды0

2

 Нормативные правовые

акты Республики

Татарстан,

устанавливающие порядок

проведения рейтингового

голосования по выбору

общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в

первоочередном порядке с

применением целевой

модели по вовлечению

граждан, принимающих

участие в решении

вопросов развития

городской среды

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 01.02.2019

КТ: Документ разработан2.1

Прочий тип документа

Документ разработан

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

12.01.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан подготовлены проекты

актов по определению порядка проведения

рейтингового голосования по выбору

территорий, подлежащих благоустройству

2.1.1

Отчет Отчет о подготовке

нормативных правовых

актов Республики

Татарстан,

устанавливающих порядок

проведения рейтингового

голосования по выбору

территорий

РРП20.12.2018 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

12.01.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.02.2019

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.2.1

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП12.01.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.3

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.02.2019

Документ утвержден (подписан)2.3.1

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

РРП12.01.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.4

Прочий тип документа

Документ опубликован

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.02.2019

Документ опубликован2.4.1

Прочий тип документа

Документ опубликован

РРП12.01.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования0

3

 Перечень общественных

территорий и мероприятия

по благоустройству таких

территорий,

определенных органами

местного самоуправления

для включения объектов в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 01.03.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

15.02.2019

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.1.1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.03.2019

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2019 году

3.2.1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2019 году

РРП15.02.2019 Насыров И. Н.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

15.02.2020

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.3.1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2020 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

01.03.2020

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2020 году

3.4.1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2020 году

РНП15.02.2020 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

15.02.2021

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.5.1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2021 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

01.03.2021

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2021 году

3.6.1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2021 году

РРП15.02.2021 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

15.02.2022

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.7.1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2022 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

01.03.2022

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2022 году

3.8.1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2022 году

РРП15.02.2022 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

15.02.2023

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.9.1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2023 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.10

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

01.03.2023

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2023 году

3.10.

1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2023 году

РРП15.02.2023 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.11

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

15.02.2024

Проведен сбор предложений по общественным

территориям для общественных обсуждений

для включения объектов в государственную

программу Республики Татарстан

3.11.

1

Отчет Отчет об

объявлении сбора

предложений по

общественным

территориям для

общественных

обсуждений

РРП01.01.2024 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2024



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

 

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

-

01.03.2024

Завершены общественные обсуждения,

определены территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий при

включении объектов в государственную

программу формирования современной

городской среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования в 2024 году

3.12.

1

Прочий тип документа

Перечень территорий в

муниципальных

образованиях и

мероприятия по

благоустройству таких

территорий для

включения в

государственную

программу формирования

современной городской

среды, в том числе по

результатам рейтингового

голосования в 2024 году

РРП15.02.2024 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2024

По итогам общественных обсуждений

актуализирована действующая государственная

программа формирования современной

городской среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в которых

начиная с 2020 года приоритетное

финансирование мероприятий, направленных на

повышение качества городской среды, будет

4

 Актуализированная

государственная

программа формирования

современной городской

среды до 2024 года

включительно утверждена

постановлением Кабинета

Министров Республики

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

осуществляться в комплексе с мероприятиями

иных национальных проектов «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и качественные

автомобильные дороги», «Культура», «Экология»

и соответствующих федеральных проектов, а

также комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры

(далее – перечень городов (агломераций)0

Татарстан. Сформирован

перечень городов

(агломераций), в которых

начиная с 2020 года

приоритетное

финансирование

мероприятий,

направленных на

повышение качества

городской среды, будет

осуществляться в

комплексе с

мероприятиями иных

национальных проектов

«Образование»,

«Здравоохранение»,

«Безопасные и

качественные

автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и

соответствующих

федеральных проектов, а

также комплексного плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктуры
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.1

Постановление Документ

разработан

Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

10.03.2019

Документ разработан4.1.1

Постановление Документ

разработан

РНП01.01.2019 Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

10.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.03.2019

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.2.1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2019 Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.03.2019



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.3

 

Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

31.03.2019

Принят проект государственной программы

формирования современной городской среды

Республики Татарстан (изменения, вносимые в

государственную программу Республики

Татарстан)

4.3.1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды

РРП11.03.2019 Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.03.2019



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.4

Постановление Документ

опубликован

Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.03.2019

Документ опубликован4.4.1

Постановление Документ

опубликован

РРП01.01.2019 Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.03.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.5

Постановление Документ

разработан

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

10.03.2020

Документ разработан4.5.1

Постановление Документ

разработан

РНП01.01.2020 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.03.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.6

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2020

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.6.1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2020 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2020



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.7

Постановление Документ

утвержден (подписан)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2020

Принят проект государственной программы

формирования современной городской среды

Республики Татарстан в 2020 году,

включающий мероприятия в городах

(агломерациях)

4.7.1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды, включая перечень

городов (агломераций)

РРП11.03.2020 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2020



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.8

Постановление Документ

опубликован

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2020

Документ опубликован4.8.1

Постановление Документ

опубликован

РРП01.01.2020 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2020



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.9

Постановление Документ

разработан

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

10.03.2021

Документ разработан4.9.1

Постановление Документ

разработан

РРП01.01.2021 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.03.2021



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.10

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2021

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.10.

1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2021 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2021



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.11

Постановление Документ

утвержден (подписан)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2021

Принят проект государственной программы

формирования современной городской среды

Республики Татарстан в 2021 году,

включающий мероприятия в городах

(агломерациях)

4.11.

1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды, включая перечень

городов (агломераций)

РРП11.03.2021 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2021



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.12

Постановление Документ

опубликован

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2021

Документ опубликован4.12.

1

Постановление Документ

опубликован

РРП01.01.2021 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.13

Постановление Документ

разработан

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

10.03.2022

Документ разработан4.13.

1

Постановление Документ

разработан

РНП01.01.2022 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.03.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.14

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2022

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.14.

1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2022 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2022



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.15

Постановление Документ

утвержден (подписан)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2022

Принят проект государственной программы

формирования современной городской среды

Республики Татарстан в 2022 году,

включающий мероприятия в городах

(агломерациях)

4.15.

1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды, включая перечень

городов (агломераций)

РРП11.03.2022 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2022



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.16

Постановление Документ

опубликован

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2022

Документ опубликован4.16.

1

Постановление Документ

опубликован

РНП01.01.2022 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2022



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.17

Постановление Документ

разработан

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

10.03.2023

Документ разработан4.17.

1

Постановление Документ

разработан

РРП01.01.2023 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.03.2023



58

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.18

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2023

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.18.

1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2023 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2023



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.19

Постановление Документ

утвержден (подписан)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2023

Принят проект государственной программы

формирования современной городской среды

Республики Татарстан в 2023 году,

включающий мероприятия в городах

(агломерациях)

4.19.

1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды, включая перечень

городов (агломераций)

РРП11.03.2023 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2023



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.20

Постановление Документ

опубликован

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2023

Документ опубликован4.20.

1

Постановление Документ

опубликован

РРП01.01.2023 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.21

Постановление Документ

разработан

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

10.03.2024

Документ разработан4.21.

1

Постановление Документ

разработан

РРП01.01.2024 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

10.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.22

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2024

Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

4.22.

1

Постановление Документ

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями

РРП01.01.2024 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2024



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)4.23

Постановление Документ

утвержден (подписан)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2024

Обсужден и принят проект государственной

программы формирования современной

городской среды Республики Татарстан в 2024

году, включающий мероприятия в городах

(агломерациях)

4.23.

1

Постановление Проект

актуализированной

государственной

программы формирования

современной городской

среды, включая перечень

городов (агломераций)

РРП11.03.2024 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.24

Постановление Документ

опубликован

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.03.2024

Документ опубликован4.24.

1

Постановление Документ

опубликован

РРП01.01.2024 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия по благоустройству

мест массового отдыха населения (городских

парков), общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные

государственной программой формирования

современной городской среды0

5

 Количество

благоустроенных

общественных

территорий,

предусмотренных

государственной

программой

формирования

современной городской

среды

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

-

31.12.2019

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2019 году

5.1.1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2019

году

РРП15.01.2019 Гатиятов А. Р.,

Заместитель министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

 

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

-

31.12.2019

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2019 году

5.2.1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.3

Соглашение Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2020

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2020 году

5.3.1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2020

году

РРП15.01.2020 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2020

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2020 году

5.4.1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2020 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.5

Соглашение Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2021

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2021 году

5.5.1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2021

году

РРП15.01.2021 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2021

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2021 году

5.6.1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.7

Соглашение Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2022

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2022 году

5.7.1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2022

году

РРП15.01.2022 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.8

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2022

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2022 году

5.8.1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы и действуют региональные центры

компетенций по вопросам городской среды

5.9

Прочий тип документа В

Республике Татарстан

создан и действует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

01.03.2022

В Республике Татарстан создан и действует

региональный центр компетенций по вопросам

городской среды

5.9.1

Прочий тип документа В

Республике Татарстан

создан и действует

региональный центр

компетенций по вопросам

городской среды

РРП- Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.10

Соглашение Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2023

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2023 году

5.10.

1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2023

году

РРП15.01.2023 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2023



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2023

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2023 году

5.11.

1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.12

Соглашение Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2024

Заключено соглашение между Минстроем

России и правительством Республики

Татарстан на реализацию мероприятий по

формированию городской среды в 2024 году

5.12.

1

Отчет Заключено

Соглашение с

Министерством

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по формированию

городской среды в 2024

году

РРП15.01.2024 Вильданов Д. Ф.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

15.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.13

Прочий тип документа

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2024

Мониторинг реализации мероприятий по

формированию городской среды в 2024 году

5.13.

1

Отчет Отчет в

Министерство

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В субъектах Российской Федерации

созданы условия для привлечения

добровольцев (волонтеров) к участию в

реализации мероприятий федерального проекта

5.14

Прочий тип документа В

Республике Татарстан

созданы условия для

привлечения

добровольцев

(волонтеров) к участию в

реализации мероприятий

федерального проекта

Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

РРП

-

31.12.2024

В Республике Татарстан созданы условия для

привлечения добровольцев (волонтеров) к

участию в реализации мероприятий

федерального проекта

5.14.

1

Прочий тип документа

РРП- Ярмиев А. А.,

Заместитель министра

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Республики

Татарстан

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Реализованы мероприятия, предусмотренные

паспортом ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства «Умный

город»0

6

 Улучшены условия жизни

граждан на территории

муниципальных

образований Республики

Татарстан за счет

внедрения современных

технологий; повышен

уровень цифровизации

городского хозяйства

конкретных городов и

эффективность

использования ресурсов;

улучшено качество

управления городским

хозяйством

Файзуллин И. Э.,

Министр

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

6.1

Прочий тип документа

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

01.03.2019

Субъектами Российской Федерации

утверждены паспорта региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

6.1.1

Прочий тип документа

Субъектами Российской

Федерации утверждены

паспорта региональных

проектов цифровизации

городского хозяйства

«Умный город/регион»

РРП01.01.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

01.03.2019



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике субъекта Российской

Федерации

6.2

Прочий тип документа

Мероприятия по

цифровизации городского

хозяйства предусмотрены

в региональной

государственной

программе по

формированию

комфортной городской

среды или региональной

государственной

программе по цифровой

экономике субъекта

Российской Федерации

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.03.2019

Мероприятия по цифровизации городского

хозяйства предусмотрены в региональной

государственной программе по формированию

комфортной городской среды или

региональной государственной программе по

цифровой экономике субъекта Российской

Федерации

6.2.1

Прочий тип документа

Мероприятия по

цифровизации городского

хозяйства предусмотрены

в региональной

государственной

программе по

формированию

комфортной городской

среды или региональной

государственной

программе по цифровой

экономике субъекта

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.03.2019



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

паспортов региональных проектов

цифровизации городского хозяйства «Умный

город/регион»

6.3

Прочий тип документа

Обеспечен мониторинг

исполнения паспортов

региональных проектов

цифровизации городского

хозяйства «Умный

город/регион»

Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

РРП

-

31.12.2024

Реализованы мероприятия по цифровизации

городского хозяйства

6.3.1

Прочий тип документа

Отчет о реализации

мероприятий по

цифровизации городского

хозяйства

РРП01.01.2019 Фролов А. М.,

Первый заместитель

министра

строительства и

жилищно-

коммунального

хозяйства

Республики Татарстан

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Формирование комфортной городской

среды (Республика Татарстан

(Татарстан))
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*  ЕД

1 Количество благоустроенных

общественных территорий

Kбо - Количество

благоустроенных

общественных

территорий, ЕД

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Сумма всех

благоустроенных

общественных пространств,

включенных в

государственную

программу формирования

современной городской

среды Республики

Татарстан
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество благоустроенных

общественных территорий

n - Число

муниципальных

образований

Республики

Татарстан, ЕД

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Сумма всех

благоустроенных

общественных пространств,

включенных в

государственную

программу формирования

современной городской

среды Республики

Татарстан
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических

поселениях, не менее ед. нарастающим итогом* ЕД

2 Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

в малых городах и

исторических поселениях

Kпвк - количество

реализованных

проектов

победителей

Всероссийского

конкурса лучших

проектов создания

комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях, ЕД

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Сумма всех реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской среды

в малых городах и

исторических поселениях

n - число

муниципальных

образований

Республики

Татарстан, ЕД

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Сумма всех реализованных

проектов победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % ПРОЦ

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Dn - Доля граждан,

принявших участие в

решении вопросов

развития городской

среды от общего

количества граждан

в возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

ПРОЦ

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях Республики

Татарстан, на территории

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской

среды
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

N - Kоличество

граждан в возрасте

от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

ТЫС ЧЕЛ

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях Республики

Татарстан, на территории

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской

среды



90

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных образованиях,

на территории которых

реализуются проекты по

созданию комфортной

городской среды, %

Ny - Количество

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на

территории которых

реализуются проекты

по созданию

комфортной

городской среды,

ТЫС ЧЕЛ

Муниципа

льные

образован

ия

Республик

и

Татарстан,

на

территори

и которых

реализуют

ся

проекты

по

созданию

комфортн

ой

городской

среды (по

согласова

нию)

МИНИСТЕРС

ТВО

СТРОИТЕЛЬС

ТВА,

АРХИТЕКТУР

Ы И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛ

ЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РЕСПУБЛИК

И

ТАТАРСТАН

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Процентное соотношение

количества граждан,

принявших участие в

решении вопросов развития

городской среды к общему

количеству граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях Республики

Татарстан, на территории

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской

среды


