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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение

времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;

формирование системы защиты прав пациентов (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

1.1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры, МЛН

ЧЕЛ

31.12.2017 1,8020 1,8610 1,9190 2,1570 2,3440 2,7510Основной

показатель

1,7400

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре

1.2 Доля впервые в жизни установленных

неинфекционных заболеваний,

выявленных при проведении

диспансеризации и

профилактическом медицинском

осмотре, ПРОЦ

31.12.2017 12,5000 14,0000 15,5000 17,0000 18,5000 20,0000Основной

показатель

11,0000

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь»

1.3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании «Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь», ЕД

31.12.2017 18,0000 64,0000 69,0000 78,0000 90,0000 103,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

1.4 Доля записей к врачу, совершенных

гражданами без очного обращения в

регистратуру медицинской

организации, ПРОЦ

31.10.2018 51,0000 55,0000 59,0000 63,0000 67,0000 71,0000Основной

показатель

48,0000

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

1.5 Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных в досудебном

порядке страховыми медицинскими

организациями, ПРОЦ

31.12.2017 74,3000 78,3000 82,8000 86,8000 90,8000 94,8000Основной

показатель

71,3000

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем)

1.6 Доля медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования

первичную медико-санитарную

помощь, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций (пост

страхового представителя, телефон,

терминал для связи со страховым

представителем), ПРОЦ

31.12.2017 8,6000 28,4000 30,9000 37,0000 40,1000 49,4000Основной

показатель

0,0000

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

1.7 Число лиц (пациентов),

дополнительно эвакуированных с

использованием санитарной авиации

(ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ

31.12.2017 93,0000 101,0000 116,0000 129,0000 141,0000 153,0000Основной

показатель

75,0000
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Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

1.8 Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад,

Тысяча посещений

31.12.2017 2,8000 27,1000 27,1000 27,1000 27,1000 27,1000Основной

показатель

2,8000

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1.9 Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение

первых суток от общего числа

больных, к которым совершены

вылеты, ПРОЦ

31.12.2017 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000Основной

показатель

83,5000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного

звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а

также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в течение 2019 года:за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и

заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий;будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Органами исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для

создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены

мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;проведены

конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий.Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены

к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

1.1

Замена не менее 23 фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии и требующих

реконструкции на территории Республики Татарстан.

Завершениеформирования сети медицинских организаций

первичного звена здравоохранения вРеспублике Татарстан с

использованием в сфере здравоохранения

геоинформационнойсистемы с учётом необходимости

строительства врачебных амбулаторий,фельдшерских и

фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах

счисленностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек,

путем замены 23 фельдшерско-акушерских пунктов ,

находящихся в аврийном состоянии (за счет средств

федерального бюджета).

на 31.12.2019 - 0 шт

на 31.12.2020 - 23 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и

(или) офисов врачей общей практики в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минсельхозом России в первом квартале 2019

года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В

субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или)

офисов врачей общей практики в сельской местности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

В Республике Татарстан введен в действие 1

фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (за счет

субсидий федерального бюджета через министерство сельского

хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году.

Введениев действие 1 фельдшерско-акушерского пункта в

сельской местности (за счетсубсидий федерального бюджета

через министерство сельского хозяйства ипродовольствия

РТ) в 2019 году.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 34 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных

пунктах до 100 человек.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет обеспечено выполнение

утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

3.1

В Республике Татарстан функционируют 11 мобильных

медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

 Завершение формированиясети медицинских организаций

первичного звена здравоохранения с использованием в сфере

здравоохранения геоинформационной системы с

учётомнеобходимости строительства врачебных

амбулаторий, фельдшерских ифельдшерско-акушерских

пунктов в населённых пунктах с численностью населения от

100 человек до 2 тыс. человек, а также с

учётомиспользования мобильных медицинских комплексов в

населённых пунктах счисленностью населения менее 100

человек.

на 01.12.2020 - 11 шт

01.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской

Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской

Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

4.1

В схемы территориального планирования 85 субъектов

Российской Федерации и геоинформационную систему

Минздрава России включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

помощь в Республике Татарстан

Обеспечение внесения в полном объеме сведений о

существующих и планируемых объектах здравоохранения,

расположенных на территории соответствующего субъекта

Российской Федерации (включая сведения о планируемых к

строительству фельдшерско-акушерских пунктах и

врачебных амбулаториях) в геоинформационную систему

Минздрава России (геоинформационную подсистему

ЕГИСЗ).

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных

(посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле

скорой медицинской помощи.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами исполнительной власти субъектов

Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор

местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской

Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при

необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года

будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).

До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных

мобильных посадочных комплексов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

5.1

Строительство в Республике Татарстан 1 посадочной

(вертолетной) площадки в 2020 году (запланировано в рамках

программы «Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 -

2021 годы», утвержденной Постановлением Кабинета Министров

РТ от 12.11.2018 № 990).

Строительство 1-й посадочной (вертолетной)площадки в

2020 годув дополнение к действующим в настоящее время

посадочным площадкам запланировановрамках программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействиепреступности в Республике Татарстан на

2014 - 2021 годы», утвержденнойПостановлением Кабинета

Министров РТ от 12.11.2018 № 990.

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими,

фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году

фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

6.1

В Республике Татарстан функционируют не менее 23 созданных

в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в

соответствии с Положением.

Функционируют 23 созданных в 2020 году фельдшерско-

акушерских пунктов

на 31.12.2021 - 23 шт

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами государственной власти 34 субъектов

Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка

передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и

профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами

государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в

которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи,

проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов.

Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной

власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется

поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения

диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные

передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

7.1

В Республике Татарстан приобретены 11 мобильных

медицинских комплексов

Приобретение мобильных медицинских комплексов в 2019

году.

на 31.12.2019 - 11 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Во всех субъектах Российской Федерации в 2021

году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению

автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных

результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

8.1

В Республике Татарстан создана и функционирует региональная

система диспетчеризации скорой медицинской помощи.

Создана и функционируетрегиональная система

диспетчеризации скорой медицинской помощи*.* - создание

единой системы диспетчеризации скороймедицинской

помощи осуществляется в рамках реализации регионального

проекта«Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единойгосударственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в

РеспубликеТатарстан».

на 31.12.2021 - 1 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минздравом России разработана типовая

стратегия развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации

мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской

Федерации, участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку

авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и

эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не

менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и

эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000

пациентов, в 2023 годувыполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить

дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

Увеличение количества вылетов санитарной авиации в

Республике Татарстан (дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации).

Увеличение количества вылетов санитарной авиации в

Республике Татарстан. Увеличение числа вылетов,

выполняемыхсанитарной авиацией (вертолетом «Ансат») в

Республике Татарстан к 2024 году (в2019 г. – не менее 115

вылетов; 2020г. – не менее 125 вылетов; 2021 г. – не менее

143 вылетов;2022 г. - не менее 159 вылетов; 2023 г. - не

менее 174 вылетов; 2024 г. - неменее 189 вылетов.).

Увеличение числа эвакуированных сиспользованием

санитарной авиации в 2019 г. – не менее 93 чел., 2020 г. – не

менее 101 чел., 2021г. – не менее 116 чел., 2022 г. – не менее

129 чел., 2023 г. – не менее 141 чел., 2024 г. – не менее 153

чел.

на 31.12.2019 - 115 ЕД

на 31.12.2020 - 125 ЕД

на 31.12.2021 - 143 ЕД

на 31.12.2022 - 159 ЕД

на 31.12.2023 - 174 ЕД

на 31.12.2024 - 189 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение

процедуры записи на прием к врачу 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные

проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации в первом

квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами

Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции

по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС,

территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской

Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации

апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от

медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах

субъекта Российской Федерации.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019

1.1

В Республике Татарстан создан региональный проектный офис

по созданию и внедрению "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную

помощь".

Созданрегиональный проектный офиспо созданию и

внедрению «Новой моделимедицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

на 15.05.2019 - 1 ЕД

15.05.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный

вид помощи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 85 субъектах Российской Федерации будут

утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в

медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

На территории Республики Татарстан в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную помощь", к 2024

году участвуют не менее 55% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи.

Региональным проектом предусмотрено создание новой

модели медицинскойорганизации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь, на основеприменения

технологий бережливого производства. В медицинских

организациях,оказывающих первичную медико-санитарную

помощь, будут внедрены бережливыетехнологии на

основании разработанных критериев «Новой модели

медицинскойорганизации, оказывающей первичной медико-

санитарной помощи» (далее – Новаямодель), с

использованием процессного подхода к организации работы

медицинскойорганизации. Это позволит обеспечить

внедрение и развитиепациент-ориентированной системы

оказания первичной медико-санитарной помощи,увеличение

удовлетворенности пациентов доступностью и качеством

медицинскойпомощи в медицинских организациях,

эффективного использования ресурсов

системыздравоохранения.Отличительнымичертами Новой

модели станут открытая и вежливая регистратура,

сокращениевремени ожидания пациентом в очереди,

упрощение записи на прием к врачу,уменьшение бумажной

документации, комфортные условия для пациента в

зонахожидания, понятная навигация, бережное отношение к

медицинском персоналу.

на 31.12.2019 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 37 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 42 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 48 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 55 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в

системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию,

от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Страховые медицинские организации

проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими осмотрами.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием

страховыми медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского осмотра к 2024

году.

Формированиесистемы защиты прав пациентов

(Мероприятия,направленные на повышение охвата

застрахованных лиц информированием о праве

напрохождение профилактического медицинского осмотра

страховыми медицинскимипредставителями).

на 31.12.2019 - 44.9 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 49.2 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 67 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 76.9 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 91 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Обеспечение граждан Республики Татарстан охватом

профилактическим осмотром.

Обеспечение граждан Республики Татарстан, работающихв

бюджетной сфере,охватом профилактическим осмотром, за

счет средств бюджета Республики Татарстан.

на 31.12.2019 - 5084 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 5084 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 5084 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 5084 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 5084 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 5084 ЧЕЛ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечение граждан Республики

Татарстан охватом профилактическим

осмотром.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Замена не менее 23 фельдшерско-

акушерских пунктов, находящихся в

аварийном состоянии и требующих

реконструкции на территории Республики

Татарстан.

2.1 0,00 0,00146,95 0,00 0,00 146,950,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 146,95 0,00 0,00 0,00 0,00 146,95

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,95

146,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,95

146,95

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации

дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Увеличение количества вылетов

санитарной авиации в Республике

Татарстан (дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации).

3.1 74,40 0,0078,76 84,44 0,00 237,600,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

60,26 63,79 68,40 0,00 0,00 0,00 192,45

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74,40

74,40

0,00

0,00

78,76

78,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

237,60

237,60

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,44

84,44

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Татарстан приобретены 11

мобильных медицинских комплексов

4.1 59,78 0,000,00 0,00 0,00 59,780,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

59,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59,78

59,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59,78

59,78

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в

системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих

информацию, от общего числа застрахованных лиц), % нарастающим итогом0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обеспечен 100,0% охват застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о праве

на прохождение профилактического

медицинского осмотра к 2024 году.

5.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Татарстан введен в действие

1 фельдшерско-акушерский пункт в

сельской местности (за счет субсидий

федерального бюджета через

министерство сельского хозяйства и

продовольствия РТ) в 2019 году.

6.1 3,28 0,000,00 0,00 0,00 3,280,00

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,28

3,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,28

3,28

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 137,45 225,70 84,44 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

137,45 0,00225,70 84,44

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 447,60

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 447,60

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,94 0,00210,74 68,40 0,00 0,00 401,08

137,45 0,00225,70 84,44 0,00 0,00 447,60

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Халитов Ш. И. Ведущий консультант 20

Замена не менее 23 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих реконструкции на территории Республики

Татарстан.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

5 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

6 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

8 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

9 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Садыков М. Н. 20
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Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра к 2024 году.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

11 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела 20

13 Участник регионального

проекта

Мухаметзянова М. В. Мифтахова А. М. 20

14 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

15 Участник регионального

проекта

Мифтахова А. М. Директор 10

16 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

Обеспечение граждан Республики Татарстан охватом профилактическим осмотром.

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

В Республике Татарстан введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (за счет субсидий федерального бюджета через

министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20
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19 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

20 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Садыков М. Н. 20

21 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

22 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

В Республике Татарстан создан региональный проектный офис по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь".

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

24 Участник регионального

проекта

Халфиев И. Н. Садыков М. Н. 20

25 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

26 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

27 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 20

28 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

29 Участник регионального

проекта

Аржанов Ю. В. Начальник отдела 20

30 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 20
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31 Участник регионального

проекта

Гайнутдинов А. Р. Садыков М. Н. 20

В Республике Татарстан функционируют 11 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

33 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

34 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 20

35 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела 20

36 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

37 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

38 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 20

39 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 20

40 Участник регионального

проекта

Виниченко В. В. Заместитель министра 20
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На территории Республики Татарстан в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", к 2024 году участвуют не менее 55% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

42 Участник регионального

проекта

Гайнутдинов А. Р. Садыков М. Н. 20

43 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

44 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 20

45 Участник регионального

проекта

Аржанов Ю. В. Начальник отдела 20

46 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела 20

47 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 20

48 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

49 Участник регионального

проекта

Халфиев И. Н. Садыков М. Н. 20

50 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

51 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 20

52 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20
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В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Республике Татарстан

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

54 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 20

55 Участник регионального

проекта

Гайнутдинов А. Р. Садыков М. Н. 20

56 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

57 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Садыков М. Н. 20

58 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

59 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

60 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

Строительство в Республике Татарстан 1 посадочной (вертолетной) площадки в 2020 году (запланировано в рамках программы «Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденной Постановлением Кабинета

Министров РТ от 12.11.2018 № 990).

61 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

62 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20
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63 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

64 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

65 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Садыков М. Н. 20

66 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

67 Участник регионального

проекта

Лысенко Г. В. Садыков М. Н. 20

В Республике Татарстан функционируют не менее 23 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с

Положением.

68 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

69 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

70 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

71 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

72 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

73 Участник регионального

проекта

Набиуллин А. Д. Садыков М. Н. 20

74 Участник регионального

проекта

Фролов Д. Н. Садыков М. Н. 20
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В Республике Татарстан приобретены 11 мобильных медицинских комплексов

75 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

76 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

77 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

78 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

79 Участник регионального

проекта

Хабибуллина Г. М. Начальник Управления

экономического анализа и

прогнозирования

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 20

80 Участник регионального

проекта

Сибгатов И. З. Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения Республики

Татарстан

Садыков М. Н. 20

81 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 20

82 Участник регионального

проекта

Хафизова Е. Д. Начальник отдела 20

83 Участник регионального

проекта

Аржанов Ю. В. Начальник отдела 20
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В Республике Татарстан создана и функционирует региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи.

84 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

85 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

86 Участник регионального

проекта

Нурмиев М. С. Начальник отдела 20

87 Участник регионального

проекта

Гарипов А. Д. Заместитель министра 20

88 Участник регионального

проекта

Лысенко Г. В. Садыков М. Н. 20

89 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

90 Участник регионального

проекта

Воронцова М. М. Осипов С. А. 20

91 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

92 Участник регионального

проекта

Ахметзянова Е. Ф. Начальник управления 20

93 Участник регионального

проекта

Игнашина Е. Г. Начальник отдела 20

94 Участник регионального

проекта

Аржанов Ю. В. Начальник отдела 20

95 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20
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Увеличение количества вылетов санитарной авиации в Республике Татарстан (дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации).

96 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20

97 Участник регионального

проекта

Садыков М. Н. Министр 20

98 Участник регионального

проекта

Лысенко Г. В. Садыков М. Н. 20

99 Участник регионального

проекта

Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 20

100 Участник регионального

проекта

Фатихов И. Р. Заместитель министра 20

101 Участник регионального

проекта

Абашев А. Р. Заместитель министра Садыков М. Н. 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Татарстан (Татарстан))
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Замена не менее 23 фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в аварийном состоянии и

требующих реконструкции на территории

Республики Татарстан. 0

1

Завершение

формирования сети

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения в

Республике Татарстан с

использованием в сфере

здравоохранения

геоинформационной

системы с учётом

необходимости

строительства врачебных

амбулаторий,

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов в населённых

пунктах с численностью

населения от 100 человек

до 2 тыс. человек, путем

замены 23 фельдшерско-

акушерских пунктов ,

находящихся в аврийном

состоянии (за счет средств

федерального бюджета).

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

 

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по предоставлению

земельных участков заказчику для замена не

менее 23 фельдшерско-акушерских пунктов,

находящихся в аварийном состоянии и

требующих реконструкции на территории

Республики Татарстан.

1.1.1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

15.05.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

30.05.2020

Получение положительного заключения по

результатам государственных экспертиз на

замену не менее 23 фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в аварийном состоянии

и требующих реконструкции на территории

Республики Татарстан.

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

15.05.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

30.09.2020

Проведение строительно-монтажных работ по

замене не менее 23 фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в аварийном состоянии

и требующих реконструкции на территории

Республики Татарстан.

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

30.09.2020



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено1.5

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Приобретение необходимого оборудования для

оснащения замененных

фельдшерско-акушерских пунктов. Подготовка

фельдшерско-акушерских пунктов к

получению лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

1.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Оборудование установлено1.6

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Установка необходимого оборудования в

замененных фельдшерско-акушерских пунктах.

Подготовка фельдшерско-акушерских пунктов

к получению лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2020 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию1.7

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Введение в эксплуатацию необходимого

оборудования в замененных

фельдшерско-акушерских пунктах. Подготовка

фельдшерско-акушерских пунктов к

получению лицензии на осуществление

медицинской деятельности.

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2020 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %1.8

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение технической готовности

замененных фельдшерско-акушерских пунктов.

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.9

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

30.10.2020

Получение заключения органа

государственного строительного надзора на

замену не менее 23 фельдшерско-акушерских

пунктов, находящихся в аварийном состоянии

и требующих реконструкции на территории

Республики Татарстан.

1.9.1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

30.10.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.10

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.11.2020

Введение в эксплуатацию замененных

фельдшерско-акушерских пунктов (не менее

23), находившихся в аварийном состоянии и

требовавших реконструкции на территории

Республики Татарстан.

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

15.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.11

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Проведение государственной регистрации

замененных фельдшерско-акушерских пунктов

(не менее 23), находившихся в аварийном

состоянии и требовавших реконструкции на

территории Республики Татарстан.

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2020

Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра к 2024

году.0

2

Формирование системы

защиты прав пациентов

(Мероприятия,

направленные на

повышение охвата

застрахованных лиц

информированием о праве

на прохождение

профилактического

медицинского осмотра

страховыми

медицинскими

представителями).

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2019

Обеспечение охвата 44,9% застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра на основании персонифицированных

списков, предоставленных медицинскими

организациями.

2.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации обеспечен

охват граждан профилактическими

медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.

2.2

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2019

Обеспечение Минздравом РТ охвата не менее

41,8 % (не менее 1,802 млн. человек в 2019

году) граждан профилактическими

медицинскими осмотрами.

2.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Хафизова Е. Д.,

Начальник отдела

15.12.2019

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 44,9% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

2.3

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2019

Обеспечение охвата 44,9% застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра на основании персонифицированных

списков, предоставленных медицинскими

организациями.

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии в 8,6 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций.

2.4

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

В 8,6 % медицинских организациях,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций.

2.4.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мифтахова А. М.,

Директор

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.5

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2020

Обеспечение охватом 49,2% застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра на основании

персонифицированных списков,

предоставленных медицинскими

организациями.

2.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 49,2% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра.

2.6

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Минздравом РТ обеспечен охват граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 43,4 % (не менее 1,861 млн. человек в

2020 году).

2.7

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 78,3 %.

2.8

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке - 78,3 %.

2.8.1

Отчет

РРП01.01.2020 Мифтахова А. М.,

Директор

31.12.2020

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 78,3 %.

2.9

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке - 78,3 %.

2.9.1

Отчет

РРП01.01.2019 Мифтахова А. М.,

Директор

15.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 28,4 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций.

2.10

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского

страхования первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций.

2.10.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Мифтахова А. М.,

Директор

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2021

Обеспечение охвата 67% застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра на основании персонифицированных

списков, предоставленных медицинскими

организациями.

2.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличии 30,9 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций.

2.12

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2021

В медицинских организациях, оказывающих в

рамках обязательного медицинского

страхования первичную медико-санитарную

помощь, участвующих в реализации

программы ОМС, функционируют каналы

оперативной связи граждан со страховыми

представителями страховых медицинских

организаций

2.12.

1

Отчет

РНП01.01.2021 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2021

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 67% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2021 году.

2.13

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Татарстан обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 45% (1,919 млн. человек).

2.14

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2021

Обеспечение охвата граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 45% (1,919 млн. человек)

Министерством здравоохранения Республики

Татарстан.

2.14.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Хафизова Е. Д.,

Начальник отдела

15.12.2021

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 82,8 %.

2.15

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Обоснованные жалобы урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке - 82,8 %.

2.15.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Мифтахова А. М.,

Директор

15.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.16

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение охвата 76,9 % застрахованных

лиц информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2022 году.

2.16.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

об обеспечении 76,9% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2022 году.

2.17

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2022

Представление отчета в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования об

обеспечении 76,9% охвата застрахованных лиц

старше 18 лет информированием страховыми

медицинскими представителями о праве на

прохождение профилактического медицинского

осмотра в 2022 году.

2.17.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2022

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет о

наличие 37 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций.

2.18

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2022

В 37 % медицинских организаций,

оказывающих в рамках обязательного

медицинского страхования первичную

медико-санитарную помощь, участвующих в

реализации программы ОМС, функционируют

каналы оперативной связи граждан со

страховыми представителями страховых

медицинских организаций

2.18.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Доля обоснованных жалоб (от общего

количества поступивших жалоб),

урегулированных страховыми медицинскими

организациями в досудебном порядке – 86,8 %.

2.19

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2022

86,8 % обоснованных жалоб урегулированы

страховыми медицинскими организациями в

досудебном порядке.

2.19.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Мифтахова А. М.,

Директор

15.03.2022

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Татарстан обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 53,5 % (2,157 млн.

человек).

2.20

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2022

Обеспечение охвата граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 53,5 % (2,157 млн. человек)

Министерством здравоохранения Республики

Татарстан.

2.20.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Хафизова Е. Д.,

Начальник отдела

15.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.21

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение охвата 91 % застрахованных лиц

информированием страховыми медицинскими

представителями о праве на прохождение

профилактического медицинского осмотра в

2023  году.

2.21.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Мифтахова А. М.,

Директор

10.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

от обеспечении 91 % охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2023 году

2.22

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Татарстан обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 59,7 % (2,344 млн.

человек).

2.23

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2023

Обеспечение охвата граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 59,7 % (2,344 млн. человек)

Министерством здравоохранения Республики

Татарстан.

2.23.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Хафизова Е. Д.,

Начальник отдела

15.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.24

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования представлен отчет

от обеспечении 100% охвата застрахованных

лиц старше 18 лет информированием

страховыми медицинскими представителями о

праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра в 2024 году.

2.25

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

10.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Министерством здравоохранения

Республики Татарстан обеспечен охват

граждан профилактическими медицинскими

осмотрами не менее 70 % (2,751 млн.

человек).

2.26

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.12.2024

Обеспечение охвата граждан

профилактическими медицинскими осмотрами

не менее 70 % (2,751 млн. человек)

Министерством здравоохранения Республики

Татарстан.

2.26.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Хафизова Е. Д.,

Начальник отдела

15.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечение граждан Республики Татарстан

охватом профилактическим осмотром.0

3

Обеспечение граждан

Республики Татарстан,

работающихв бюджетной

сфере,охватом

профилактическим

осмотром, за счет средств

бюджета Республики

Татарстан.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.2

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.5

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

В Республике Татарстан введен в действие 1

фельдшерско-акушерский пункт в сельской

местности (за счет субсидий федерального

бюджета через министерство сельского хозяйства

и продовольствия РТ) в 2019 году. 0

4

Введение в действие 1

фельдшерско-акушерского

пункта в сельской

местности (за счет

субсидий федерального

бюджета через

министерство сельского

хозяйства и

продовольствия РТ) в 2019

году.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

4.1

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

4.2

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

4.3

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

01.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

4.4

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Республике Татарстан введен в действие

1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской

местности (за счет субсидий федерального

бюджета через министерство сельского

хозяйства и продовольствия РТ) в 2019 году.

4.5

Прочий тип документа

Копии разрешительных

документов

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Средства федерального бюджета на

развитие сети фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов врачей общей

практики в сельской местности перечислены

уполномоченным органам субъекта Российской

Федерации

4.6

Отчет Отчет о доведении

субсидии на развитие сети

фельдшерско-акушерских

пунктов и (или) офисов

врачей общей практики в

сельской местности

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.03.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

В Республике Татарстан создан региональный

проектный офис по созданию и внедрению

"Новой модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь".0

5

Создан региональный

проектный офиспо

созданию и внедрению

«Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь».

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 15.05.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

5.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

5.2

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан функционируют 11

мобильных медицинских комплексов,

приобретенных в 2019 году0

6

 Завершение

формирования сети

медицинских организаций

первичного звена

здравоохранения с

использованием в сфере

здравоохранения

геоинформационной

системы с учётом

необходимости

строительства врачебных

амбулаторий,

фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов в населённых

пунктах с численностью

населения от 100 человек

до 2 тыс. человек, а также

с учётом использования

мобильных медицинских

комплексов в населённых

пунктах с численностью

населения менее 100

человек.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 01.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.01.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

 

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

На территории Республики Татарстан в создании

и тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", к 2024 году участвуют не

менее 55% медицинских организаций,

оказывающих данный вид помощи.0

7

 Региональным проектом

предусмотрено создание

новой модели

медицинской

организации,

оказывающей первичную

медико-санитарную

помощь, на основе

применения технологий

бережливого

производства. В

медицинских

организациях,

оказывающих первичную

медико-санитарную

помощь, будут внедрены

бережливые технологии

на основании

разработанных критериев

«Новой модели

медицинской

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организации,

оказывающей первичной

медико-санитарной

помощи» (далее – Новая

модель), с использованием

процессного подхода к

организации работы

медицинской

организации. Это

позволит обеспечить

внедрение и развитие

пациент-ориентированной

системы оказания

первичной медико-

санитарной помощи,

увеличение

удовлетворенности

пациентов доступностью

и качеством медицинской

помощи в медицинских

организациях,

эффективного

использования ресурсов

системы здравоохранения.

Отличительными чертами

Новой модели станут

открытая и вежливая

регистратура, сокращение

времени ожидания

пациентом в очереди,

упрощение записи на

прием к врачу,

уменьшение бумажной

документации,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

комфортные условия для

пациента в зонах

ожидания, понятная

навигация, бережное

отношение к медицинском

персоналу.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2019

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2019 год

7.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2019 году.

7.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 18 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.4

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2020

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2020 год

7.4.1

Отчет

РРП01.01.2020 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.5

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2020 году.

7.5.1

Отчет

РРП01.01.2020 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.6

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2020

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 64 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.6.1

Отчет

РРП01.01.2020 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.7

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2021

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2021 год

7.7.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.8

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2021 году.

7.8.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.9

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 69 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.9.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.10

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2022

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2022 год

7.10.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.11

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2022 году.

7.11.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.12

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 78 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.12.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.13

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2023

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2023 год

7.13.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.14

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2023 году.

7.14.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 90 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.15.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.16

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2024

Утверждение Министерством здравоохранения

Республики Татарстан перечня медицинских

организаций, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели медицинской

организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь" на 2024 год

7.16.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

01.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.17

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Подготовка материально-технического

(кадрового) обеспечения для выполнения

работ по созданию и тиражированию "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-санитарную

помощь" на территории Республики Татарстан

в 2024 году.

7.17.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.18

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Организация работы в формате «Новой модели

медицинской организации, оказывающей

первичную медико-санитарную помощь» в

Республике Татарстан в 103 обособленных

медицинских отделений медицинских

организаций, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь.

7.18.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В схемы территориального планирования 85

субъектов Российской Федерации и

геоинформационную систему Минздрава России

включены сведения о медицинских

организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь в Республике Татарстан0

8

Обеспечение внесения в

полном объеме сведений о

существующих и

планируемых объектах

здравоохранения,

расположенных на

территории

соответствующего

субъекта Российской

Федерации (включая

сведения о планируемых к

строительству

фельдшерско-акушерских

пунктах и врачебных

амбулаториях) в

геоинформационную

систему Минздрава

России

(геоинформационную

подсистему ЕГИСЗ).

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

8.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение анализа Министерством

здравоохранения Республики Татарстан

утвержденной схемы территориального

планирования на предмет отражения в ней всех

существующих и планируемых к созданию

медицинских организаций и их структурных

подразделений, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь. Принято решение

о необходимости внесения изменений в

утвержденную схему территориального

планирования.

8.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

01.06.2019

КТ: Акт разработан8.2

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

01.03.2020

Разработка проекта внесения изменений в

утвержденную схему территориального

планирования Республики Татарстан, в

котором учтены все существующие и

планируемые медицинские организации и их

структурные подразделения, оказывающие

первичную медико-санитарную помощь

8.2.1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

01.03.2020

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

8.3

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

8.4

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

8.5

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.5.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный

орган государственной власти

8.6

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

8.7

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)8.8

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию8.9

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу8.10

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Строительство в Республике Татарстан 1

посадочной (вертолетной) площадки в 2020 году

(запланировано в рамках программы

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности в Республике

Татарстан на 2014 - 2021 годы», утвержденной

Постановлением Кабинета Министров РТ от

12.11.2018 № 990).0

9

 Строительство 1-й

посадочной (вертолетной)

площадки в 2020 годув

дополнение к

действующим в настоящее

время посадочным

площадкам запланировано

в рамках программы

«Обеспечение

общественного порядка и

противодействие

преступности в

Республике Татарстан на

2014 - 2021 годы»,

утвержденной

Постановлением Кабинета

Министров РТ от

12.11.2018 № 990.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Министерством здравоохранения Республики

Татарстан по согласованию с Минздравом

России проводится определение потребности в

строительстве (реконструкции) вертолетных

(посадочных) площадок и выбор их

местоположения, определение источников

финансирования (за счет средств бюджета

Республики Татарстан, или с использованием

механизмов государственно-частного

партнерства, или с привлечением средств

инвесторов).

9.1.1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Завершение подготовительного этапа работ по

строительству 1 вертолетной площадки (выбор

участка, определение подрядчика, разработка и

согласование ПСД на

строительство/реконструкцию). Строительство

1 вертолетной площадки.

9.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Выполнение работ по строительству 1

вертолетной площадки.

9.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2019

В Республике Татарстан функционируют не

менее 23 созданных в 2020 году фельдшерско-

акушерских пунктов, оснащенных в соответствии

с Положением. 0

10

Функционируют 23

созданных в 2020 году

фельдшерско-акушерских

пунктов

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.05.2021

Обеспечено получение лицензии на

осуществление медицинской деятельности на

реконструированные в 2020 году

 фельдшерско-акушерские пункты

10.1.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Оснащение реконструированных в 2020 году

фельдшерско-акушерских пунктов в

соответствии с Положением об организации

оказания первичной медико-санитарной

помощи взрослому населению, утвержденным

приказом Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н", подготовка кадрового

обеспечения.

10.2.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Виниченко В. В.,

Заместитель министра

31.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Оказание медицинской помощи в

реконструированных в 2020 году

фельдшерско-акушерских пунктах в

соответствии с полученными лицензиями.

10.3.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Абашев А. Р.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан приобретены 11

мобильных медицинских комплексов0

11

Приобретение мобильных

медицинских комплексов

в 2019 году.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2019

КТ: Приобретенные передвижные медицинские

комплексы переданы в медицинские

организации

11.1

Отчет

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

20.12.2019

Приобретение и передача приобретенных

мобильных медицинских комплексов в

медицинские организации Республики

Татарстан.

11.1.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Сибгатов И. З.,

Начальник отдела

медицинской техники

Министерства

здравоохранения

Республики Татарстан

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан создана и

функционирует региональная система

диспетчеризации скорой медицинской помощи.0

12

Создана и функционирует

региональная система

диспетчеризации скорой

медицинской помощи*.* -

создание единой системы

диспетчеризации скорой

медицинской помощи

осуществляется в рамках

реализации регионального

проекта «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)

в Республике Татарстан».

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного

сервис (а) (информационной системы)

12.1

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Создание информационной системы

региональной системы диспетчеризации скорой

медицинской помощи в Республике Татарстан.

12.1.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Увеличение количества вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан (дополнительно

к вылетам, осуществляемым за счет собственных

средств бюджетов субъектов Российской

Федерации). 0

13

Увеличение количества

вылетов санитарной

авиации в Республике

Татарстан. Увеличение

числа вылетов,

выполняемых санитарной

авиацией (вертолетом

«Ансат») в Республике

Татарстан к 2024 году (в

2019 г. – не менее 115

вылетов; 2020 г. – не

менее 125 вылетов; 2021 г.

– не менее 143 вылетов;

2022 г. - не менее 159

вылетов; 2023 г. - не

менее 174 вылетов; 2024 г.

- не менее 189 вылетов.).

Увеличение числа

эвакуированных с

использованием

санитарной авиации в

2019 г. – не менее 93 чел.,

2020 г. – не менее 101 чел.,

2021 г. – не менее 116 чел.,

2022 г. – не менее 129 чел.,

2023 г. – не менее 141 чел.,

2024 г. – не менее 153 чел.

Абашев А. Р.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Выполнение не менее 115 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации) в 2019 году. 

13.1.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Утверждены региональные стратегии

развития санитарной авиации на период до

2024 года в 49 субъектах Российской

Федерации, участвующих в реализации

мероприятия

13.2

Прочий тип документа

Региональная стратегия

развития санитарной

авиации в Республике

Татарстан на период до

2024 года

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2019

Утверждение региональной стратегии развития

санитарной авиации в Республике Татарстан на

период до 2024 года.

13.2.

1

Отчет

РРП01.01.2019 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

01.07.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Выполнение не менее 125 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации) в 2020 году. 

13.3.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.4

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Выполнение не менее 143 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации) в 2021 году.

13.4.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.5

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Выполнение не менее 159 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации) в 2022 году. 

13.5.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.6

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Выполнение не менее 174 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации) в 2023 году. 

13.6.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.7

Отчет

Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Выполнение не менее 189 вылетов санитарной

авиации в Республике Татарстан

(дополнительно к вылетам, осуществляемым за

счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации). 

13.7.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Фатихов И. Р.,

Заместитель министра

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Республика Татарстан (Татарстан))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ

1 Число граждан, прошедших

профилактические осмотры и

диспансеризацию

 - , - Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском

осмотре ПРОЦ

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом,

выявленных впервые

при

профилактическом

осмотре и

диспансеризации

определенных групп

взрослого населения,

ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля зарегистрированных

заболеваний, включая болезни

системы кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом, выявленных при

профилактическом осмотре и

диспансеризации

определенных групп взрослого

населения, в общем числе

зарегистрированных

заболеваний, включая

болезни системы

кровообращения,

злокачественные

новообразования, сахарный

диабет I типа, с впервые в

жизни установленным

диагнозом

- число

зарегистрированных

заболеваний с

впервые в жизни

установленным

диагнозом

, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 12

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную

медико-санитарную помощь» ЕД

3 Количество медицинских

организаций, участвующих в

создании и тиражировании

«Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь»

Формы

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30 и

№ 47

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество

записей к врачу,

совершенных

гражданами без

обращения в

регистратуру

медицинской

организации, ЕД

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество записей к врачу,

совершенных гражданами без

обращения в регистратуру

медицинской организации (в

том числе с помощью ЕПГУ,

региональных порталов

государственных услуг,

инфоматов и call-центров,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде) в

общем числе записей к врачу

по всем источникам, включая

регистратуру медицинских

организаций,

зарегистрированных в

подсистеме «Федеральная

электронная регистратура»

ЕГИСЗ в отчетном периоде

- количество

записей к врачу по

всем источникам, ЕД

Подсисте

ма РМИС

«Электрон

ная

регистрат

ура»

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

ПРОЦ

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

обоснованных

жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми

медицинскими

организациями, ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля обоснованных жалоб,

урегулированных в

досудебном порядке

страховыми медицинскими

организациями в общем числе

поступивших жалоб

- число

поступивших жалоб,

ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

13.11.2018

№ 230

«Об

установле

нии форм

отчета"

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

РЕСПУБЛИК

И МАРИЙ ЭЛ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования   первичную медико-санитарную помощь, на базе

которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя,

телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число

медицинских

организаций, на базе

которых

функционируют

каналы связи

граждан со

страховыми

представителями

страховых

медицинских

организаций , ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля медицинских

организаций, на базе которых

функционируют каналы связи

граждан со страховыми

представителями страховых

медицинских организаций в

числе медицинских

организаций, участвующих в

реализации программы ОМС

- число

медицинских

организаций,

участвующих в

реализации

программы ОМС, ЕД

Админист

ративная

информац

ия на

основании

приказа

ФФОМС

от

29.11.2018

№ 262

«Об

установле

нии форм

отчета»

ТЕРРИТОРИА

ЛЬНЫЙ

ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬН

ОГО

МЕДИЦИНСК

ОГО

СТРАХОВАН

ИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений

7 Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами

Nмб - Количество

посещений

мобильными

медицинскими

бригадами,

ПОСЕЩ/СМЕН

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

«Сведения

о

медицинс

кой

организац

ии»,

ежегодно

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИ

Е

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

"САМАРСКИ

Й

ОБЛАСТНОЙ

МЕДИЦИНСК

ИЙ

ИНФОРМАЦ

ИОННО-

АНАЛИТИЧЕ

СКИЙ

ЦЕНТР"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 25 марта

года,

следующего за

отчетным

годом

Ежегодно

Количество посещений

мобильными медицинскими

бригадами / 1 000
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ

8 Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

Nгосп - Число

госпитализированных

по экстренным

показаниям в

течение первых, к

которым совершены

вылеты, ЕД

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены

вылеты в 2017 году

Nгосп. общ - общее

число больных, к

которым совершены

вылеты, ЕД

Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ

9 Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных в отчетном

году с использованием

санитарной авиации за счет

средств субсидии из

федерального бюджета

 - , ЕД Учетная

форма №

110/у

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

1 раз в год

абсолютный показатель


