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регионального проекта

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Республика Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Творческие люди» (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Лейла Ринатовна, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Аюпова Ирада Хафизяновна, МинистрРуководитель регионального проекта

Натфуллин Дамир Данилович, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы",

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы",

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы",

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы",

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки  (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)

1.1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования , ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 40,0000 60,0000Основной

показатель

0,0000

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000Основной

показатель

0,0000

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество волонтеров, вовлеченных

в программу «Волонтеры культуры»

(чел.) (нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 266,0000 665,0000 1 064,0000 1 596,0000 2 128,0000 2 660,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

От Республики Татарстан направлены кандидатуры для

включения в базу данных кадрового резерва для комплектования

симфонических оркестров страны (нарастающим итогом)

База данных кадрового резерва длякомплектования

симфонических оркестров страны позволит

осуществлятьмониторинг занятости музыкальных кадров

республики и привлекать их к реализациимероприятий по

развитию академической музыки и исполнительства в

Татарстане.

на 01.10.2019 - 1 ТЫС КРАСК

на 01.10.2020 - 2 ТЫС КРАСК

на 01.10.2021 - 3 ТЫС КРАСК

на 01.10.2022 - 4 ТЫС КРАСК

на 01.10.2023 - 5 ТЫС КРАСК

на 01.10.2024 - 6 ТЫС КРАСК

01.10.2024

1.2

От Республики Татарстан направлены 6 заявок для участия в

фестивале любительских творческих коллективов с вручением

грантов лучшим коллективам (нарастающим итогом)

В период 2019 – 2024гг. ежегодно от Республики Татарстан

направляется заявка для участия вфестивале любительских

творческих коллективов с вручением грантов

лучшимколлективам в количестве (нарастающим итогом).

на 01.09.2019 - 1 ЕД

на 01.09.2020 - 2 ЕД

на 01.09.2021 - 3 ЕД

на 01.09.2022 - 4 ЕД

на 01.09.2023 - 5 ЕД

на 01.09.2024 - 6 ЕД

01.09.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая

поддержка 60 любительским творческим коллективам

(нарастающим итогом)

 Ежегодно выделяются средства на грантовуюподдержку 10

любительских творческихколлективов (нарастающим

итогом):2019 - 102020 - 202021 - 302022 - 402023 - 502024 -

60

на 31.12.2019 - 10 ЕД

на 31.12.2020 - 20 ЕД

на 31.12.2021 - 30 ЕД

на 31.12.2022 - 40 ЕД

на 31.12.2023 - 50 ЕД

на 31.12.2024 - 60 ЕД

31.12.2024

1.4

В Республике Татарстан проведено 30 фестивалей детского

творчества (нарастающим итогом)

 В период 2019 – 2024 гг. за счет средствРеспублики

Татарстан проводятся фестивали детского творчества всех

жанров длявыявления и поддержки талантливых детей

(количествомероприятий нарастающим итогом):2019 - 52020

- 102021 - 152022 - 202023 - 252024 - 30

на 31.12.2019 - 5 ЕД

на 31.12.2020 - 10 ЕД

на 31.12.2021 - 15 ЕД

на 31.12.2022 - 20 ЕД

на 31.12.2023 - 25 ЕД

на 31.12.2024 - 30 ЕД

31.12.2024

1.5

Из Республики Татарстан направлено 60 специалистов для

обучения на базе Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в

сфере культуры

(нарастающим итогом)

 В период 2022-2024 для обучения на базе

Центровнепрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческихкадров в сфере

культуры системой непрерывного образования и

повышенияквалификации направлено работников культуры

(человек нарастающим итогом):2022 - 202023 - 402024 - 60

на 31.12.2022 - 20 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 40 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 60 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Обучено 750 работников культуры на базе Института

дополнительного профессионального образования (повышения

квалификации) работников социокультурной сферы и искусства,

творческих вузов республики

Функционирует система непрерывного образования

иповышения квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры набазе Института дополнительного

профессионального образования (повышенияквалификации)

работников социокультурной сферы и искусства, творческих

вузовреспублики. В 2019 году прошло обучение 750 человек.

на 01.09.2019 - 750 ЧЕЛ

01.09.2019

1.7

В Республике Татарстан вовлечено 2660 чел. в программу

«Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)

 Ежегодно увеличивается количество

волонтеров,вовлеченных в программу «Волонтеры

культуры» (нарастающим итогом):2019 - 266;2020 - 665;2021

- 1064;2022 - 1596;2023 - 2128;2024 - 2660.

на 31.12.2019 - 266 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 665 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 1064 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 1596 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 2128 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 2660 ЧЕЛ

31.12.2024

1.8

От Республики Татарстан направлено 4 заявки на получение

грантов для реализации волонтерских проектов в сфере

культуры, поддержки добровольческих движений, в том числе в

сфере сохранения культурного наследия народов Российской

Федерации

В период 2019 – 2024 гг. формируются и направляютсязаявки

на получениегрантов для реализации волонтерских проектов

в сфере культуры, в том числе всфере сохранения

культурного наследия народов Российской Федерации

(нарастающим итогом):2020 – 2 2022 – 32024 – 4

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.9

От Республики Татарстан направлено 8 заявок от

некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации творческих проектов, направленных на укрепление

российской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на

популяризацию русского языка и литературы, народных

художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)

 В период 2019 – 2024 гг.поддержано направление 8 заявок от

некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации творческих проектов, направленных на

укреплениероссийской гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурныхценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные напопуляризацию русского языка и

литературы, народных художественных промыслов иремесел

(нарастающим итогом):2019 - 12020 - 22021 - 32022 - 42023 -

62024 - 8

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 8 ЕД

31.12.2024

1.10

В Республике Татарстан реализовано 18 масштабных

фестивальных проектов за счет республиканского бюджета

(нарастающим итогом)

Проведено18 масштабных театральных фестивалей за счет

средств Республики Татарстан (нарастающим итогом):2019 -

32020 - 62021 - 92022 - 122023 - 152024 - 18.Крупные

театральные проекты, обладают большой

социокультурнойзначимостью, обеспечивая укрепление

единого культурного пространства и равныйдоступ

населения к выдающимся достижениям национального и

мирового театрального искусства. Театральные

проектыспособствуют привлечению и воспитанию

молодежи на лучших образцах театральногоискусства

русской и мировой классики, предоставляя возможность

изученияшкольной программы и обеспечения

преемственности исторических традиций

на 01.08.2019 - 3 ЕД

на 01.08.2020 - 6 ЕД

на 01.08.2021 - 9 ЕД

на 01.08.2022 - 12 ЕД

на 01.08.2023 - 15 ЕД

на 01.08.2024 - 18 ЕД

01.08.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.11

От Республики Татарстан направлено 10 заявок от

некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации всероссийских и международных творческих

проектов в области музыкального и театрального искусства

(нарастающим итогом)

 В период 2019 – 2024 гг. поддержанонаправление 10 заявок

от некоммерческих организаций на получение грантов для

реализации всероссийских имеждународных творческих

проектов в области театрального искусства

(нарастающимитогом):2019 - 22020 - 32021 - 42022 - 62023 -

82024 - 10

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 3 ЕД

на 31.12.2021 - 4 ЕД

на 31.12.2022 - 6 ЕД

на 31.12.2023 - 8 ЕД

на 31.12.2024 - 10 ЕД

31.12.2024

1.12

В Республике Татарстан реализовано 15

культурно-просветительских программ для

духовно-нравственного развития и патриотического воспитания

200 тыс.школьников (нарастающим итогом)

 С 2020 по 2024 гг. реализовано 15культурно-

просветительских программ для духовно-нравственного

развития ипатриотического воспитания 200 тыс.школьников

(нарастающим итогом):2020 - 5 программ для 50

тыс.школьников2022 - 10 программ для 100

тыс.школьников2024 - 15 программ для 200 тыс.школьников

на 31.12.2020 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД

31.12.2024

1.13

В Республике Татарстан организовано 12 выставочных проектов

федеральных и региональных музеев о культурных ценностях

народов России (нарастающим итогом)

 В период 2019 – 2024 гг. организовано12 выставочных

проектов о культурных ценностях народовРоссии

федеральных и региональных музеев, которые позволят

привлечь разновозрастнуюаудиторию к познанию и

восприятию национальных культурных достижений

страны:2019 - 22020 - 42021 - 62022 - 82023 - 102024 - 12

на 31.12.2019 - 2 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2022 - 8 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

За счет средств Республики Татарстан

выделена грантовая поддержка 60

любительским творческим коллективам

(нарастающим итогом)

1.1 1,75 1,751,75 1,75 1,75 10,501,75

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

10,50

10,50

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,75

1,75

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Татарстан проведено 30

фестивалей детского творчества

(нарастающим итогом)

1.2 0,30 0,300,30 0,30 0,30 1,800,30

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

1,80

1,80

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Обучено 750 работников культуры на базе

Института дополнительного

профессионального образования

(повышения квалификации) работников

социокультурной сферы и искусства,

творческих вузов республики

1.3 2,30 0,000,00 0,00 0,00 2,300,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,30

2,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,30

2,30

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Татарстан реализовано 18

масштабных фестивальных проектов за

счет республиканского бюджета

(нарастающим итогом)

1.4 12,00 12,0012,00 12,00 12,00 72,0012,00

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

72,00

72,00

0,00

0,00

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В Республике Татарстан организовано 12

выставочных проектов федеральных и

региональных музеев о культурных

ценностях народов России (нарастающим

итогом)

1.5 1,39 2,002,00 2,00 2,00 11,392,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,39

1,39

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

11,39

11,39

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 17,74 16,05 16,05 16,05

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

17,74 16,0516,05 16,05

0,00 0,000,00 0,00

16,05 16,05 97,99

0,00 0,00 0,00

16,05 16,05 97,99

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17,74 16,0516,05 16,05 16,05 16,05 97,99

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

От Республики Татарстан направлены кандидатуры для включения в базу данных кадрового резерва для комплектования симфонических оркестров

страны (нарастающим итогом)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

4 Участник регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

5 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

От Республики Татарстан направлены 6 заявок для участия в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам

(нарастающим итогом)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

7 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

За счет средств Республики Татарстан выделена грантовая поддержка 60 любительским творческим коллективам (нарастающим итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30
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9 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

10 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

11 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

В Республике Татарстан проведено 30 фестивалей детского творчества (нарастающим итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

13 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

14 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

15 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

Из Республики Татарстан направлено 60 специалистов для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих

и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

17 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

Обучено 750 работников культуры на базе Института дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) работников

социокультурной сферы и искусства, творческих вузов республики

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30
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19 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 30

20 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

21 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

В Республике Татарстан вовлечено 2660 чел. в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

23 Участник регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

От Республики Татарстан направлено 4 заявки на получение грантов для реализации волонтерских проектов в сфере культуры, поддержки

добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

25 Участник регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

26 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

27 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30
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От Республики Татарстан направлено 8 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных

на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации,

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим

итогом)

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

29 Участник регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

30 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

31 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

В Республике Татарстан реализовано 18 масштабных фестивальных проектов за счет республиканского бюджета (нарастающим итогом)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

33 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

34 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

35 Участник регионального

проекта

Хайрутдинова Д. Ф. Начальник 40

От Республики Татарстан направлено 10 заявок от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации всероссийских и международных

творческих проектов в области музыкального и театрального искусства (нарастающим итогом)

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30
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37 Участник регионального

проекта

Хасанова Д. Р. Начальник Адгамова Ю. И. 30

38 Участник регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

39 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

40 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

В Республике Татарстан реализовано 15 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 200

тыс.школьников (нарастающим итогом)

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

42 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30

43 Участник регионального

проекта

Хайрутдинова Д. Ф. Начальник 40

В Республике Татарстан организовано 12 выставочных проектов федеральных и региональных музеев о культурных ценностях народов России

(нарастающим итогом)

44 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Натфуллин Д. Д. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

45 Участник регионального

проекта

Мухаметшина Р. А. Начальник отдела 20

46 Участник регионального

проекта

Мусин Н. И. Начальник отдела Хакимзянов Л. С. 30
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи. Задачей проекта

также является обеспечение условий для привлечения жителей Татарстана к познанию и восприятию достижений профессионального искусства, в т.ч. музыкального, театрального, хореографического и

народного творчества.

В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами будет усилена деятельность имеющихся Института дополнительного профессионального образования (повышения

квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства, Республиканского методического центра по учебным заведениям культуры и искусства. Также планируется создание ресурсных центров

при учебных заведениях культуры и искусства, активизация взаимодействия  с творческими вузами Татарстана. Планируется, что на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации

творческих и управленческих кадров в сфере культуры пройдут обучение 60 специалистов из республики.

Волонтерское движение в сфере культуры получит новый импульс к развитию, в программу «Волонтеры культуры» к 2024 году будут вовлечены 2 660 чел.

Творческая самореализация  граждан получит системную грантовую поддержку. В течение 6 лет планируется выделение грантов 60 любительским (самодеятельным) коллективам Татарстана, что будет

способствовать популяризации народного творчества и фольклорной практики, развитию художественных промыслов и ремесел народов, проживающих на территории республики.

Будет оказана поддержка творческим инициативам и проектам НКО, в т.ч. молодежным творческим объединениям. Сегодня в республике имеется целый ряд активно действующих СОНКО в сфере

современных видов и форм искусства и творчества. Тематика поддерживаемых проектов СОНКО будет ориентирована на духовно-нравственные позиции и патриотическое воспитание молодежи.

Планируется, что 18 некоммерческим организациям будут выделены гранты на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, организовано и проведено 18 масштабных фестивальных проектов, транслирующих культурные ценности и достижения в области

музыкального и театрального искусства Республики Татарстан.

Важной задачей является создание условий доступности населения к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. Всего планируется реализовать 15 культурно-познавательных программ для

200 000 школьников, провести 12 выставок ведущих федеральных музеев в Республике Татарстан, что позволит также укрепить туристический потенциал республики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Татарстан (Татарстан))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

От Республики Татарстан направлены

кандидатуры для включения в базу данных

кадрового резерва для комплектования

симфонических оркестров страны (нарастающим

итогом)0

1

База данных кадрового

резерва для

комплектования

симфонических оркестров

страны позволит

осуществлять мониторинг

занятости музыкальных

кадров республики и

привлекать их к

реализации мероприятий

по развитию

академической музыки и

исполнительства в

Татарстане.

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

- 01.10.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.09.2019

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.1.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Документ разработан1.2

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.09.2019

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.05.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Кандидатуры согласованы с

заинтересованными организациями

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2019

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.4.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.5

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.06.2020

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.5.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.06.2020

КТ: Документ разработан1.6

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2020

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.6.1

Прочий тип документа

РНП01.03.2020 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.07.2020

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.7

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2020

Согласовано с заинтересованными

организациями

1.7.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)1.8

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2020

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.8.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.9

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.06.2021

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.9.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.06.2021

КТ: Документ разработан1.10

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.07.2021

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.07.2021

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.11

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2021

Кандидатуры согласованы с

заинтересованными организациями

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2021 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)1.12

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2021

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.12.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2021

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.13

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.06.2022

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.13.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.06.2022

КТ: Документ разработан1.14

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.07.2022

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.15

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2022

Кандидатуры согласованы с

заинтересованными организациями

1.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)1.16

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2022

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.16.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2022

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.17

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.06.2023

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.17.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.06.2023

КТ: Документ разработан1.18

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.07.2023

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.18.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.07.2023

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.19

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2023

Кандидатуры согласованы с

заинтересованными организациями

1.19.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)1.20

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2023

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.20.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.21

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.06.2024

Проведен мониторинг кадрового состояния

симфонического оркестра республики

1.21.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.06.2024

КТ: Документ разработан1.22

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.07.2024

Сформирован запрос в заинтересованные

организации

1.22.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.07.2024

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.23

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2024

Кандидатуры согласованы с

заинтересованными организациями

1.23.

1

Прочий тип документа

РРП01.03.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)1.24

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.10.2024

Сформировано  письмо в Минкультуры России1.24.

1

Исходящее письмо

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

От Республики Татарстан направлены 6 заявок

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов с вручением грантов

лучшим коллективам (нарастающим итогом) 0

2

 В период 2019 – 2024 гг.

ежегодно от Республики

Татарстан направляется

заявка для участия в

фестивале любительских

творческих коллективов с

вручением грантов

лучшим коллективам в

количестве (нарастающим

итогом).

Хасанова Д. Р.,

Начальник

-

- 01.09.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

От Республики Татарстан направлена заявка

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.1.1

Прочий тип документа

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.2.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

04.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.3.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.4

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.4.1

Прочий тип документа

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2020

От Республики Татарстан направлены 2 заявки

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.5.1

Заявка

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2020

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.6.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2020

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.7.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2020

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.8.1

Прочий тип документа

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.9

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2021

От Республики Татарстан направлены 3 заявки

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.9.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.10

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2021

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.10.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.11

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2021

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.11.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.12

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2021

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.12.

1

Прочий тип документа

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2022

От Республики Татарстан направлены 4 заявки

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.13.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2022

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.14.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2022

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.15.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2022



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.16

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2022

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.16.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.17

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.07.2023

От Республики Татарстан направлена 5 заявок

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.17.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.18

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2023

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.18.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.19

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2023

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.19.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2023



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.20

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2023

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.20.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.21

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2024

От Республики Татарстан направлены 6 заявок

для участия в фестивале любительских

творческих коллективов

2.21.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.22

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2024

Коллектив республики направлен для участия в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.22.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.23

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2024

Коллектив республики принял участие в

фестивале любительских творческих

коллективов

2.23.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2024



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

2.24

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2024

Республиканским центром развития

традиционной культуры РТ сделан отчет об

участии коллектива из Татарстана в фестивале

любительских творческих коллективов

2.24.

1

Прочий тип документа

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.09.2024

За счет средств Республики Татарстан выделена

грантовая поддержка 60 любительским

творческим коллективам (нарастающим итогом)0

3

 Ежегодно выделяются

средства на грантовую

поддержку 10

любительских творческих

коллективов

(нарастающим итогом):

2019 - 102020 - 202021 -

302022 - 402023 - 502024 -

60

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2019

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.1.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2019

КТ: Документ опубликован3.2

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2019

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.2.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2019



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2019

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.3.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.4

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2019

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.4.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)3.5

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2020

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.5.1

Протокол

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2020

КТ: Документ опубликован3.6

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2020

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.6.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2020



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2020

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.7.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2020

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.8.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)3.9

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2021

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.9.1

Протокол

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2021

КТ: Документ опубликован3.10

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2021

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.10.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2021



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.11

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2021

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.11.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2021

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.12.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)3.13

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2022

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.13.

1

Протокол

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2022

КТ: Документ опубликован3.14

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2022

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.14.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2022



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.15

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2022

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.15.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.16

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2022

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.16.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)3.17

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2023

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.17.

1

Протокол

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2023

КТ: Документ опубликован3.18

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2023

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.18.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2023



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.19

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2023

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.19.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.20

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2023

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.20.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)3.21

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.11.2024

Подведены итоги Конкурса на соискание

грантов Правительства Республики Татарстан

для поддержки проектов творческих

коллективов муниципальных учреждений

культуры

3.21.

1

Протокол

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2024

КТ: Документ опубликован3.22

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

15.12.2024

Опубликована информация о 10 любительских

творческих коллективах, которым оказывается

грантовая поддержка

3.22.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

15.12.2024



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.23

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2024

Подготовлены документы для проведения

Конкурса на соискание грантов Правительства

Республики Татарстан для поддержки проектов

творческих коллективов муниципальных

учреждений культуры

3.23.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.24

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Выделены гранты 10 любительским

 творческим коллективам

3.24.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

30.12.2024



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан проведено 30

фестивалей детского творчества (нарастающим

итогом) 0

4

 В период 2019 – 2024 гг.

за счет средств

Республики Татарстан

проводятся фестивали

детского творчества всех

жанров для выявления и

поддержки талантливых

детей (количество

мероприятий

нарастающим итогом):

2019 - 52020 - 102021 -

152022 - 202023 - 252024 -

30

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Сформирован план мероприятий4.1.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2019

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.2.1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия проведены4.3.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.4

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2019

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.4.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2020

Сформирован план мероприятий4.5.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2020

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.6.1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия проведены4.7.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.8

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.8.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.9

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2021

Сформирован план мероприятий4.9.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.10

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2021

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.10.

1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.11

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия проведены4.11.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.12

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.12.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2022

Сформирован план мероприятий4.13.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2022

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.14.

1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия проведены4.15.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.16

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.16.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.17

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2023

Сформирован план мероприятий4.17.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.18

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2023

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.18.

1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.19

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия проведены4.19.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.20

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.20.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.21

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2024

Сформирован план мероприятий4.21.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.22

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.10.2024

Изданы приказы о проведении конкурсов и

фестивалей детского творчества

4.22.

1

Приказ

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.10.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.23

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия проведены4.23.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

4.24

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Республиканским методическим центром по

учебным заведениям культуры и искусства

проведен мониторинг состоявшихся детских

конкурсов и фестивалей

4.24.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2024

Из Республики Татарстан направлено 60

специалистов для обучения на базе Центров

непрерывного образования и повышения

квалификации творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) 0

5

 В период 2022-2024 для

обучения на базе Центров

непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих

и управленческих кадров

в сфере культуры

системой непрерывного

образования и повышения

квалификации направлено

работников культуры

(человек нарастающим

итогом):2022 - 202023 -

402024 - 60

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2022

Осуществлен отбор специалистов для обучения

на базе Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

5.1.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.11.2022

Осуществлено финансовое обеспечение

направления специалистов на обучение

5.2.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.11.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

20 специалистов направлены на обучение5.3.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

5.4

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

Проведен мониторинг эффективности обучения

специалистов

5.4.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.5

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2023

Осуществлен отбор специалистов для обучения

на базе Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

5.5.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.6

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.11.2023

Осуществлено финансовое обеспечение

направления специалистов на обучение

5.6.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

31.12.2023

40 специалистов направлены на обучение5.7.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

5.8

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2023

Проведен мониторинг эффективности обучения

специалистов

5.8.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.9

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.04.2024

Осуществлен отбор специалистов для обучения

на базе Центров непрерывного образования и

повышения квалификации творческих и

управленческих кадров в сфере культуры

5.9.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

5.10

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.11.2024

Осуществлено финансовое обеспечение

направления специалистов на обучение

5.10.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.11.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.11

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

31.12.2024

60 специалистов направлены на обучение5.11.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

5.12

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2024

Проведен мониторинг эффективности обучения

специалистов

5.12.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2024

Обучено 750 работников культуры на базе

Института дополнительного профессионального

образования (повышения квалификации)

работников социокультурной сферы и искусства,

творческих вузов республики0

6

 Функционирует система

непрерывного

образования и повышения

квалификации творческих

и управленческих кадров

в сфере культуры на базе

Института

дополнительного

профессионального

образования (повышения

квалификации)

работников

социокультурной сферы и

искусства, творческих

вузов республики. В 2019

году прошло обучение 750

человек.

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

- 01.09.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

6.1

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Утвержден План-график повышения

квалификации и переподготовки на базе ИДПО

6.1.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

6.2

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета РТ ИДПО на финансовое

обеспечение государственного задания

6.2.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Обучение работников культуры на базе ИДПО

осуществлено

6.3.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

6.4

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

6.5

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

6.6

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

-

01.09.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

6.7

 

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

ИДПО представлен отчет об итогах обучения

работников культуры

6.7.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.09.2019

В Республике Татарстан вовлечено 2660 чел. в

программу «Волонтеры культуры» (нарастающим

итогом)0

7

 Ежегодно увеличивается

количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры»

(нарастающим итогом):

2019 - 266;2020 - 665;2021

- 1064;2022 - 1596;2023 -

2128;2024 - 2660.

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2019

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.1.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2019

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.2.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2019

Вовлечено 226 человек в программу

"Волонтеры культуры"

7.3.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2019

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.4

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2019

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.4.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.5

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2020

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.5.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.6

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2020

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.6.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.7

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Вовлечено 665 человек в программу

"Волонтеры культуры"

7.7.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.8

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2020

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.8.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.9

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2021

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.9.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.10

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2021

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.10.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.11

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Вовлечено 1 064 человека в программу

"Волонтеры культуры"

7.11.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2021

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.12

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2021

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.12.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.13

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.13.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.14

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2022

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.14.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.15

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Вовлечено 1 596 человек в программу

"Волонтеры культуры"

7.15.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.16

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2022

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.16.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.17

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2023

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.17.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.18

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2023

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.18.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.19

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2023

Вовлечено 2 128 человек в программу

"Волонтеры культуры"

7.19.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.20

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2023

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.20.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.21

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

Сформирован план-график мероприятий с

участием волонтеров

7.21.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.22

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.10.2024

Проведена информационная кампания по

привлечению волонтеров в отрасль культуры

7.22.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.10.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.23

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2024

Вовлечено 2 660 человек в программу

"Волонтеры культуры"

7.23.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

7.24

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

30.12.2024

Проведен мониторинг развития волонтерства в

сфере культуры за текущий год

7.24.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

От Республики Татарстан направлено 4 заявки на

получение грантов для реализации волонтерских

проектов в сфере культуры, поддержки

добровольческих движений, в том числе в сфере

сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации0

8

 В период 2019 – 2024 гг.

формируются и

направляются заявки на

получение грантов для

реализации волонтерских

проектов в сфере

культуры, в том числе в

сфере сохранения

культурного наследия

народов Российской

Федерации (нарастающим

итогом): 2020 – 2 2022 – 3

2024 – 4

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2020

Сформированы документы для подготовки

заявки на получение грантов для реализации

волонтерских проектов в сфере культуры

8.1.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.2

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2020

Определена рабочая группа и план работы по

реализации волонтерских грантов

8.2.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

31.12.2020

Заявки направлены8.3.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

8.4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2020

Проведен мониторинг реализации

волонтерских проектов в республике за

текущий год

8.4.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.5

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Сформированы документы для подготовки

заявки на получение грантов для реализации

волонтерских проектов в сфере культуры

8.5.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.06.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.6

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2022

Определена рабочая группа и план работы по

реализации волонтерских грантов

8.6.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.7

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

31.12.2022

Заявки направлены8.7.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

8.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

Проведен мониторинг реализации

волонтерских проектов в республике за

текущий год

8.8.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.9

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2024

Сформированы документы для подготовки

заявки на получение грантов для реализации

волонтерских проектов в сфере культуры

8.9.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.06.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.10

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.09.2024

Определена рабочая группа и план работы по

реализации волонтерских грантов

8.10.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.11

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

31.12.2024

Заявки направлены8.11.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

30.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

8.12

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2024

Проведен мониторинг реализации

волонтерских проектов в республике за

текущий год

8.12.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

От Республики Татарстан направлено 8 заявок от

некоммерческих организаций на получение

грантов для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов

Российской Федерации, включая мероприятия,

направленные на популяризацию русского языка

и литературы, народных художественных

промыслов и ремесел (нарастающим итогом)0

9

 В период 2019 – 2024 гг.

поддержано направление

8 заявок от

некоммерческих

организаций на получение

грантов для реализации

творческих проектов,

направленных на

укрепление российской

гражданской

идентичности на основе

духовно-нравственных и

культурных ценностей

народов Российской

Федерации, включая

мероприятия,

направленные на

популяризацию русского

языка и литературы,

народных

художественных

промыслов и ремесел

(нарастающим итогом):

2019 - 12020 - 22021 -

32022 - 42023 - 62024 - 8

Хасанова Д. Р.,

Начальник

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.1.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2019

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой оганизации в

реализации проекта

9.2.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2019

Заявки направлены9.3.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2019

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2019

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.4.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.5

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2020

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.5.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.6

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2020

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой оганизации в

реализации проекта

9.6.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.7

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2020

Заявки направлены9.7.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2020

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.8.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.9

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.06.2021

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.9.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.10

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2021

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой организации в

реализации проекта

9.10.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.11

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2021

Заявки направлены9.11.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2021

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.12

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2021

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.12.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.13

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.06.2022

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.13.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.14

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2022

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой организации в

реализации проекта

9.14.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.15

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2022

Заявки направлены9.15.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.16

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.16.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.17

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.06.2023

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.17.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.18

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2023

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой организации в

реализации проекта

9.18.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.19

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2023

Заявки направлены9.19.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.20

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2023

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.20.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.21

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.06.2024

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта для реализации творческих проектов,

направленных на укрепление российской

гражданской идентичности на основе

духовно-нравственных и культурных ценностей

народов Российской Федерации

9.21.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.06.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.22

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2024

Оказано методическое и организационное

содействие некоммерческой организации в

реализации проекта

9.22.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.23

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2024

Заявки направлены9.23.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.10.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

9.24

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2024

Проведен мониторинг направления и

реализации проектов некоммерческих

организаций

9.24.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан реализовано 18

масштабных фестивальных проектов за счет

республиканского бюджета (нарастающим

итогом) 0

10

 Проведено 18

масштабных театральных

фестивалей за счет средств

Республики Татарстан

(нарастающим итогом):

2019 - 32020 - 62021 -

92022 - 122023 - 152024 -

18.Крупные театральные

проекты, обладают

большой социокультурной

значимостью, обеспечивая

укрепление единого

культурного пространства

и равный доступ

населения к выдающимся

достижениям

национального и

мирового театрального

искусства. Театральные

проекты способствуют

привлечению и

воспитанию молодежи на

лучших образцах

театрального искусства

русской и мировой

классики, предоставляя

возможность изучения

школьной программы и

обеспечения

преемственности

исторических традиций

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 01.08.2024



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2019

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.1.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.08.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2019

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.2.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.08.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2019

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.3.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2019

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.4.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.5

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2020

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.5.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.04.2020



68

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.6

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2020

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.6.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.06.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.7

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2020

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.7.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2020

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.8.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.9

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2021

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.9.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

0

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.1

0.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

1

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2021

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.1

1.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2021

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.1

2

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2021

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.1

2.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

3

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2022

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.1

3.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

4

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2022

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.1

4.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.06.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

5

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2022

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.1

5.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.1

6

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2022

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.1

6.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

7

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2023

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.1

7.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.04.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

8

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2023

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.1

8.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.06.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

9

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2023

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.1

9.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.2

0

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2023

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.2

0.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.2

1

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.04.2024

Сформирован план масштабных фестивальных

проектов

10.2

1.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.06.2024

Изданы приказы и соглашения о выделении

финансовых средств на проведение

масштабных фестивальных проектов

10.2

2.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.06.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.2

3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.08.2024

Масштабные фестивальные проекты

реализованы

10.2

3.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

10.2

4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

01.08.2024

Получены отчеты о реализации масштабных

фестивальных проектов

10.2

4.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

01.08.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

От Республики Татарстан направлено 10 заявок

от некоммерческих организаций на получение

грантов для реализации всероссийских и

международных творческих проектов в области

музыкального и театрального искусства

(нарастающим итогом) 0

11

 В период 2019 – 2024 гг.

поддержано направление

10 заявок от

некоммерческих

организаций на получение

грантов для реализации

всероссийских и

международных

творческих проектов в

области театрального

искусства (нарастающим

итогом):2019 - 22020 -

32021 - 42022 - 62023 -

82024 - 10

Хасанова Д. Р.,

Начальник

-

- 31.12.2024

КТ: Документ разработан11.1

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.1.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2019

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.2

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.2.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)11.3

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.08.2019

Заявки рассмотрены11.3.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован11.4

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.09.2019

ИНформация о реализации проекта

опубликована

11.4.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2019

КТ: Документ разработан11.5

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2020

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.5.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2020

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.6

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2020

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.6.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)11.7

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2020

Заявки рассмотрены11.7.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.07.2020

КТ: Документ опубликован11.8

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.12.2020

Информация о реализации проекта

опубликована

11.8.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2020

КТ: Документ разработан11.9

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2021

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.9.

1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.1

0

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2021

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.1

0.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2021

КТ: Документ утвержден (подписан)11.1

1

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2021

Заявки рассмотрены11.1

1.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2021

КТ: Документ опубликован11.1

2

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.12.2021

Информация о реализации проекта

опубликована

11.1

2.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2021

КТ: Документ разработан11.1

3

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2022

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.1

3.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2022

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.1

4

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2022

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.1

4.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2022

КТ: Документ утвержден (подписан)11.1

5

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2022

Заявки рассмотрены11.1

5.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован11.1

6

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.12.2022

Информация о реализации проекта

опубликована

11.1

6.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2022

КТ: Документ разработан11.1

7

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2023

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.1

7.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2023

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.1

8

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2023

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.1

8.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)11.1

9

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.07.2023

Заявки рассмотрены11.1

9.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.07.2023

КТ: Документ опубликован11.2

0

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.12.2023

Информация о реализации проекта

опубликована

11.2

0.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2023

КТ: Документ разработан11.2

1

 

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.05.2024

Оказано содействие некоммерческой

организации в подготовке заявки на получение

гранта

11.2

1.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

11.2

2

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.06.2024

Проект согласован с заинтересованными

организациями культуры

11.2

2.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.05.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)11.2

3

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

01.10.2024

Заявки рассмотрены11.2

3.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.09.2024

КТ: Документ опубликован11.2

4

Прочий тип документа

Хасанова Д. Р.,

Начальник

РРП

-

31.12.2024

Информация о реализации проекта

опубликована

11.2

4.1

 

РРП- Хасанова Д. Р.,

Начальник

01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан реализовано 15

культурно-просветительских программ для

духовно-нравственного развития и

патриотического воспитания 200

тыс.школьников (нарастающим итогом)0

12

 С 2020 по 2024 гг.

реализовано 15 культурно-

просветительских

программ для духовно-

нравственного развития и

патриотического

воспитания 200

тыс.школьников

(нарастающим итогом):

2020 - 5 программ для 50

тыс.школьников2022 - 10

программ для 100

тыс.школьников2024 - 15

программ для 200

тыс.школьников

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.1

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2020

Определены план и участники/исполнители

реализации культурно-просветительских

программ для школьников

12.1.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.2

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.07.2020

Осуществлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для реализации

культурно-просветительских программ для

школьников

12.2.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Реализовано 5 культурно-просветительских

программ для школьников

12.3.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

12.4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2020

Получен отчет о реализации 5

культурно-просветительских программ для

школьников

12.4.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.5

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2022

Определены план и участники/исполнители

реализации культурно-просветительских

программ для школьников

12.5.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.6

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2022

Осуществлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для реализации

культурно-просветительских программ для

школьников

12.6.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.7

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Реализовано 10 культурно-просветительских

программ для школьников

12.7.

1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

12.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

Получен отчет о реализации 10

культурно-просветительских программ для

школьников

12.8.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

12.9

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.04.2024

Определены план и участники/исполнители

реализации культурно-просветительских

программ для школьников

12.9.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

12.1

0

 

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2024

Осуществлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение для реализации

культурно-просветительских программ для

школьников

12.1

0.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

1

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2024

Реализовано 15 культурно-просветительских

программ для школьников

12.1

1.1

 

РРП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

12.1

2

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2024

Получен отчет о реализации 15

культурно-просветительских программ для

школьников

12.1

2.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В Республике Татарстан организовано 12

выставочных проектов федеральных и

региональных музеев о культурных ценностях

народов России (нарастающим итогом)0

13

 В период 2019 – 2024 гг.

организовано12

выставочных проектов о

культурных ценностях

народов России

федеральных и

региональных музеев,

которые позволят

привлечь разновозрастную

аудиторию к познанию и

восприятию

национальных

культурных достижений

страны:2019 - 22020 -

42021 - 62022 - 82023 -

102024 - 12

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2019

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.1.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.08.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.09.2019

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.2.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2019

Реализовано 2 выставочных проекта13.3.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2019

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2019

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.4.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.5

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2020

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.5.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.6

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.08.2020

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.6.

1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.7

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2020

Реализовано 42 выставочных проекта13.7.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.8

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2020

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.8.

1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.9

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2021

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.9.

1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.1

0

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РНП

-

01.08.2021

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.1

0.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

1

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Реализовано 6 выставочных проектов13.1

1.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2021

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.1

2

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2021

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.1

2.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

3

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2022

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.1

3.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.1

4

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2022

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.1

4.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

5

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Реализовано 8 выставочных проектов13.1

5.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2022

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.1

6

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2022

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.1

6.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.1

7

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2023

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.1

7.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.1

8

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РНП

-

01.07.2023

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.1

8.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

9

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2023

Реализовано 10 выставочных проектов13.1

9.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2023

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.2

0

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2023

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.2

0.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

13.2

1

Приказ

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2024

Сформирован план выставочных проектов,

реализуемых совместно с федеральными и

региональными музеями

13.2

1.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.04.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

13.2

2

 

Мусин Н. И.,

Начальник отдела

РРП

-

01.07.2024

Изданы приказы о проведении выставочных

проектов

13.2

2.1

 

РРП- Мусин Н. И.,

Начальник отдела

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.2

3

Прочий тип документа

Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Реализовано 12 выставочных проектов13.2

3.1

 

РРП- Натфуллин Д. Д.,

Заместитель министра

01.12.2024

КТ: Проведена оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

13.2

4

 

Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

РРП

-

30.12.2024

Получены отчеты о реализации выставочных

проектов

13.2

4.1

 

РРП- Хайрутдинова Д. Ф.,

Начальник

30.12.2024



87

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Творческие люди» (Республика

Татарстан (Татарстан))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования  ЕД

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2023 - Кс2023 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2024 - Кс2024 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2020 - Кс2020 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2022 - Кс2022 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Кс2019 - Кс2019 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (тыс.

чел.) (нарастающим итогом)

Кс2021 - Кс2021 –

количество

специалистов,

повысивших

квалификацию в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку

Кл - Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших гранты

в отчетном году, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

количество любительских

творческих коллективов,

получивших гранты в

отчетном году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) ЕД

3 Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры

Кв - Количество

волонтеров,

вовлеченных 

в программу

«Волонтеры

культуры» в

отчетном году

, ЕД

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Количество волонтеров,

вовлеченных

в программу «Волонтеры

культуры» в отчетном году


