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регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Республика

Татарстан (Татарстан))

1. Основные положения

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая

культура»)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

«Цифровая культура» (Республика Татарстан

(Татарстан))

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Фазлеева Лейла Ринатовна, Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан

Аюпова Ирада Хафизяновна, МинистрРуководитель регионального проекта

Адгамова Юлия Ильдаровна, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие культуры Республики Татарстан" на 2014-2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение числа обращений  к цифровым ресурсам  в сфере культуры в 5 раз  (млн. обращений в год) (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество выставочных проектов,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной реальности, ЕД

01.01.2018 1,0000 4,0000 9,0000 16,0000 25,0000 36,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.2 Организация онлайн-трансляций

мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ», ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 10,0000 15,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.3 Пополнение книжными памятниками

фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки, ЕД

01.01.2018 250,0000 500,0000 750,0000 1 000,0000 1 250,0000 1 500,0000Дополнительный

показатель

0,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

1.4 Количество созданных виртуальных

концертных залов, ЕД

01.01.2018 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах

Российской Федерации 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 годы открыто 500 виртуальных

концертных залов в 500 городах Российской Федерации (по 80 залов ежегодно в 2019 - 2023 гг., 100 - в 2024 г.).Определение типа и

месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании правил. Создание виртуальных концертных залов

обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.Типовой комплект

оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

1.1

Созданы виртуальные концертные залы

До 1декабря 2019 г. открыто 5 виртуальных концертных

залов

на 01.12.2019 - 5 ЕД

01.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным

проектам

С 2019 по 2024 годысоздано 36 мультимедиа-гидов по

экспозициям и выставочным проектам, припосещении

которых возможно получение информации о произведениях

с использованиемтехнологии дополненной реальности.

на 01.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 4 ЕД

на 31.12.2021 - 9 ЕД

на 31.12.2022 - 16 ЕД

на 31.12.2023 - 25 ЕД

на 31.12.2024 - 36 ЕД

31.12.2024

2.2

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на

портале «Культура.РФ»

С 2022 по 2024 годы организовано 15 онлайн-трансляций

мероприятий,размещаемых на портале «Культура.РФ».

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 15 ЕД

31.12.2024

2.3

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных

изданий Национальной электронной библиотеки

С 2019 по 2024 годы оцифровано 1500 книжных памятников,

которые включены вНациональную электронную

библиотеку.

на 31.12.2019 - 250 ЕД

на 31.12.2020 - 500 ЕД

на 31.12.2021 - 750 ЕД

на 31.12.2022 - 1000 ЕД

на 31.12.2023 - 1250 ЕД

на 31.12.2024 - 1500 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Пополнение книжными памятниками

фонда оцифрованных изданий

Национальной электронной библиотеки

1.1 0,00 2,002,00 2,00 2,00 10,002,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы виртуальные концертные залы на площадках

организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество

залов нарастающим итогом).0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Созданы виртуальные концертные залы2.1 1,50 0,000,00 0,00 0,00 1,500,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Татарстан (Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

1,50

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1,50 2,00 2,00 2,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Татарстан

(Татарстан))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1,50 2,002,00 2,00

1,50 0,000,00 0,00

2,00 2,00 11,50

0,00 0,00 0,00

2,00 2,00 11,50

0,00 0,00 1,50

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1,50

1,50 2,002,00 2,00 2,00 2,00 11,50

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

2 Администратор регионального

проекта

Адгамова Ю. И. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 100

4 Куратор Фазлеева Л. Р. Заместитель Премьер-

министра Республики

Татарстан

Песошин А. В. 30

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

6 Участник регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

7 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 100

8 Участник регионального

проекта

Адгамова Ю. И. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

Созданы виртуальные концертные залы

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30
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10 Участник регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

11 Участник регионального

проекта

Адгамова Ю. И. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

12 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 100

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

14 Участник регионального

проекта

Адгамова Ю. И. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

15 Участник регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

16 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 100

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Аюпова И. Х. Министр 30

18 Участник регионального

проекта

Адгамова Ю. И. Заместитель министра Аюпова И. Х. 30

19 Участник регионального

проекта

Козырева Ф. Ф. Начальник Адгамова Ю. И. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Татарстан (Татарстан))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и

выставочным проектам0

1

 С 2019 по 2024 годы

создано 36 мультимедиа-

гидов по экспозициям и

выставочным проектам,

при посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием

технологии дополненной

реальности.

Аюпова И. Х.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.1

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2019

подача заявки для участия в конкурсе1.1.1

Прочий тип документа

РНП01.04.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2019

подготовка материалов для участия в конкурсе1.2.1

Прочий тип документа

РНП06.01.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.3

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2019

перевод текстов на английский язык1.3.1

Прочий тип документа

РНП10.09.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2019

КТ: Документ опубликован1.4

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2019

размещение информации о созданном

мультимедиагиде на сайте учреждения

1.4.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2020

подготовка материалов1.5.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2020

подача заявки на участие в конкурсе1.6.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.7

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2020

перевод текстов на английский язык1.7.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.8

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

размещение мультимедиа-гида на платформе

Артефакт

1.8.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020

КТ: Документ опубликован1.9

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

Размещение информации на сайте учреждения1.9.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2021

подготовка материалов для участия в конкурсе1.10.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2021

подачи заявки1.11.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.12

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

перевод текстов еа английский язык1.12.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован1.13

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РНП

-

31.12.2021

размещение мультимедиа-гида на платформе

Артефакт, размещение информации о

мультимедиа-гиде на сайте учреждения

1.13.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2022

подготовка материалов для участия в конкурсе1.14.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.15

Прочий тип документа

Козырева Ф. Ф.,

Начальник

РНП

-

01.12.2022

подача заявки1.15.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.16

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

перевод текстов на английский язык1.16.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2022

КТ: Документ опубликован1.17

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

размещение мультимедиа-гида на платформе

Артефакт, размещение информации о

мультимедиа-гиде на сайте учреждения

1.17.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2023

подача заявки1.18.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.19

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2023

перевод текстов на английский язык1.19.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.20

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

подготовка материалов для подачи заявки1.20.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2023

КТ: Документ опубликован1.21

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

размещение мультимедиа-гида на платформе

Артефакт, размещение информации о

мультимедиа-гиде на сайте учреждения

1.21.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.22

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

10.09.2024

подготовка материалов для участия в конкурсе1.22.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.23

 

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2024

подача заявки1.23.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.24

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

перевод текстов на английский язык1.24.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2024

КТ: Документ опубликован1.25

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

размещение мультимедиа-гида на платформе

Артефакт, размещение информации о

мультимедиа-гиде на сайте учреждения

1.25.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

Созданы виртуальные концертные залы0

2

 До 1декабря 2019 г.

открыто 5 виртуальных

концертных залов

Аюпова И. Х.,

Министр

-

- 01.12.2019

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

2.1

 

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

20.08.2019

подготовлены материалы для подачи заявки на

участие в конкурсе

2.1.1

Прочий тип документа

подготовлены материалы,

поданы заявки

РНП12.01.2019 Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.10.2019

заключение договоров, поставка оборудования2.2.1

Прочий тип документа

РНП01.05.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

30.09.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.3

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.11.2019

подключение оборудования2.3.1

Прочий тип документа

мероприятия по приемке и

установке оборудования

РНП01.10.2019 Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

01.11.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

01.12.2019

открытие виртуального концертного зала,

проведение мероприятий с использованием

виртуального концертного зала

2.4.1

Прочий тип документа

РНП01.11.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2019

Организация онлайн-трансляций мероприятий,

размещаемых на портале «Культура.РФ»0

3

С 2022 по 2024 годы

организовано 15 онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ».

Аюпова И. Х.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

подготовка материалов для участия в конкурсе3.1.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

проведение мероприятий по подготовке к

трансляции

3.2.1

Прочий тип документа

РНП10.09.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

размещение мероприятия на портале

культура.рф

3.3.1

Прочий тип документа

РНП10.09.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Документ опубликован3.4

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

размещение на сайте учреждения информации

о времени проведения он-лайн мероприятия

3.4.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

подготовка материалов для подачи заявки3.5.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.6

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

проведение мероприятий по подготовке к

трансляции

3.6.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.7

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

размещение мероприятия на портале

культура.рф

3.7.1

Прочий тип документа

РНП10.09.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Документ опубликован3.8

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

размещение на сайте учреждения информации

о времени проведения он-лайн мероприятия

3.8.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

 

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

подготовка материалов для подачи заявки3.9.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

10.09.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.10

 

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

проведение мероприятий по подготовке к

трансляции

3.10.

1

Прочий тип документа

РНП10.09.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.11

 

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

размещение мероприятия на портале

культура.рф

3.11.

1

Прочий тип документа

РНП10.09.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован3.12

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

размещение на сайте учреждения информации

о времени проведения он-лайн мероприятия

3.12.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

Пополнение книжными памятниками фонда

оцифрованных изданий Национальной

электронной библиотеки0

4

С 2019 по 2024 годы

оцифровано 1500

книжных памятников,

которые включены в

Национальную

электронную библиотеку.

Аюпова И. Х.,

Министр

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.1.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.2.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2019 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

 размещение оцифрованных документов в НЭБ4.3.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован4.4

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2019

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.4.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.5

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.5.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2020 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.6

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.6.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2020 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.7

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

размещение оцифрованных документов в НЭБ4.7.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020

КТ: Документ опубликован4.8

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2020

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.8.1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.9

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.9.1

Прочий тип документа

РНП12.01.2021 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.10

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.10.

1

Прочий тип документа

оцифровывание

документов для

размещения в НЭБ

РНП12.01.2021 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.11

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

размещение оцифрованных документов в НЭБ4.11.

1

Прочий тип документа

размещение

оцифрованных

документов в НЭБ

РНП12.01.2021 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2021

КТ: Документ опубликован4.12

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2021

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.12.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.13.

1

Прочий тип документа

подготовка материалов

для оцифровки

документов

РНП12.01.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.14.

1

Прочий тип документа

оцифровывание

документов для

размещения в НЭБ

РНП12.01.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2022

размещение оцифрованных документов в НЭБ4.15.

1

Прочий тип документа

размещение

оцифрованных

документов в НЭБ

РНП12.01.2022 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022

КТ: Документ опубликован4.16

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2022

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.16.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.17

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.17.

1

Прочий тип документа

подготовка материалов

для оцифровки

документов

РНП12.01.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.18

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.18.

1

Прочий тип документа

оцифровывание

документов для

размещения в НЭБ

РНП12.01.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.19

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2023

размещение оцифрованных документов в НЭБ4.19.

1

Прочий тип документа

размещение

оцифрованных

документов в НЭБ

РНП12.01.2023 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023

КТ: Документ опубликован4.20

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2023

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.20.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.21

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

подготовка материалов для оцифровки

документов

4.21.

1

Прочий тип документа

подготовка материалов

для оцифровки

документов

РНП12.01.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.22

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

оцифровывание документов для размещения в

НЭБ

4.22.

1

Прочий тип документа

оцифровывание

документов для

размещения в НЭБ

РНП12.01.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.23

Прочий тип документа

Аюпова И. Х.,

Министр

РНП

-

31.12.2024

размещение оцифрованных документов в НЭБ4.23.

1

Прочий тип документа

размещение

оцифрованных

документов в НЭБ

РНП12.01.2024 Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024

КТ: Документ опубликован4.24

Прочий тип документа

Адгамова Ю. И.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

информация о размещении оцифрованных

документов в НЭБ размещена на сайте

учреждения

4.24.

1

Прочий тип документа

РНП- Козырева Ф. Ф.,

Начальник

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

«Цифровая культура» (Республика

Татарстан (Татарстан))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных виртуальных концертных залов ЕД

1 Количество созданных

виртуальных концертных

залов

ВКЗ - Количество

виртуальный

концертных залов

созданных в городах

РФ, ЕД

Количеств

о

виртуальн

ых

концертн

ых залов,

созданных

в городах

Новгородс

кой

области

МИНИСТЕРС

ТВО

КУЛЬТУРЫ

НОВГОРОДС

КОЙ

ОБЛАСТИ

Города До 15 декабря

Ежегодно

Залы, оснащенные

современным

оборудованием для прямых

трансляций

филармонических

концертов для зрителей

городов страны



27

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности ЕД

2 Количество выставочных

проектов, при посещении

которых возможно получение

информации о произведениях

с использованием технологии

дополненной реальности

Созданы  мультимедиа-

гиды по экспозициям и

выставочным проектам, при

посещении которых

возможно получение

информации о

произведениях с

использованием технологии

дополненной реальности

Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» ЕД

3 Количество онлайн-

трансляций мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»

Организованы  онлайн-

трансляции мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки ЕД

4 Количество пополненных

книжных памятников в фонду

оцифрованных изданий

Национальной электронной

библиотеки

Оцифрованные  книжные

памятники включены в

Национальную

электронную библиотеку.


