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регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП Республики Татарстан к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

- (Республика Татарстан (Татарстан))

Срок реализации

проекта

30.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Нигматуллин Р.К.

Первый заместитель Премьер-министра Республики

Татарстан

Шагиахметов М.Р.Руководитель регионального проекта Министр

Сибгатуллин Р.Р.Администратор регионального проекта

Первый заместитель министра - директор Департамента

развития предпринимательства и конкуренции

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Экономическое развитие и

инновационная экономика Республики Татарстан"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Республике Татарстан на 2018-2021

годы"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Татарстан (Татарстан))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП

01.04.2018 477,0000 492,0000 525,0000 657,0000 756,0000 771,0000Единица 477,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями

 В Республике Татарстан создан

и осуществляет свою

деятельность НО «Гарантийный

фонд Республики Татарстан» в

рамках НГС с учетом

присвоенного ранга. В

соответствии с п.7 статьи 15.2

Федеральный закон от 24 июля

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в

Российской Федерации» АО

«Корпорация «МСП» проводит

ежегодную оценку о

соответствии НО «Гарантийный

фонд Республики Татарстан»

требованиям законодательства.

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

34857

20

22784

26

30046

52

27651

13

32168

04

28628

52

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

Повышена доступность к

заемным средствам для

микропредприятий и

представителей малого бизнеса,

которые не могут

воспользоваться

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

153.5

918

0 0

20.47

89

166.6

983

24.26

92
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предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО, а также субсидии МФО

на субсидирование ставки

вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в

том числе:

традиционными банковскими

продуктами. Получены

субсидии из федерального

бюджета

2

Обеспечен объем

предоставленной поддержки

субъектам МСП Республики

Татарстан в рамках лизинговых

сделок Региональной

лизинговой компании

Республики Татарстан,

созданной с участием АО

«Корпорация «МСП», в размере

21,9 млрд руб. в 2019–2024

годах в том числе:

Произведен расчет показателя

«Объем лизингового портфеля,

сформированного в рамках

поддержки субъектов МСП

Республики Татарстан,

оказанной Региональной

лизинговой компанией

Республики Татарстан».

Миллиард

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

4.91.7 2.4 3.1 3.9 5.9

3

Обеспечено предоставление

субсидии субъектам МСП

Республики Татарстан на

компенсацию затрат по уплате

процентной ставки по кредитам

и лизинговым платежам

субъектами МСП за 2019-2024

годы, в следующем размере: 

- в 2019 году – 128,0 млн.

рублей;

- в 2020 году – 100,0 млн.

рублей;

- в 2021 году – 100,0 млн.

Кабинетом Министров

Республики Татарстан

утверждено Постановление,

предусматривающее

реализацию механизма

субсидирования процентной

ставки за счет средств бюджета

по лизинговым сделкам

субъектов МСП. Предоставлены

субсидии субъектам МСП.

-

Оказание услуг

(выполнение работ)

100128 100 100 100 100
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рублей;

- в 2022 году – 100,0 млн.

рублей;

- в 2023 году – 100,0 млн.

рублей;

- в 2024 году – 100,0 млн.

рублей.



6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 205 800,370,00 25 282,59 0,00 0,00 231 082,96

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 205 800,370,00 25 282,59 0,00 0,00 231 082,96

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке

региональными гарантийными организациями

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

152 147,16 266 461,3680 677,28 91 579,51 0,00 0,00 590 865,31

2.1.1. бюджет субъекта

152 147,16 266 461,3680 677,28 91 579,51 0,00 0,00 590 865,31

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

152 147,16 80 677,28 116 862,10 472 261,73

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 821 948,27

152 147,16 472 261,7380 677,28 116 862,10 0,00 0,00 821 948,27

  бюджет субъекта

152 147,16 472 261,7380 677,28 116 862,10 0,00 0,00 821 948,27

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Татарстан (Татарстан))

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433

млрд. рублей, в том числе: "0

1

Повышена доступность к заемным

средствам для микропредприятий и

представителей малого бизнеса,

которые не могут воспользоваться

традиционными банковскими

продуктами. Получены субсидии из

федерального бюджета

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.3

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.5

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.6

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.9

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.11

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.12

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.13

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.15

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.16

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о1.17

 

Шулина Е. Ю.,

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Заместитель директора

департамента

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.18

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Результат "Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства, при гарантийной

поддержке региональными гарантийными

организациями"0

2

 В Республике Татарстан создан и

осуществляет свою деятельность НО

«Гарантийный фонд Республики

Татарстан» в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга. В соответствии с

п.7 статьи 15.2 Федеральный закон от

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии

малого и среднего

предпринимательства в Российской

Федерации» АО «Корпорация «МСП»

проводит ежегодную оценку о

соответствии НО «Гарантийный фонд

Республики Татарстан» требованиям

законодательства.

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

- 20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.3

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.4

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.5

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.7

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.8

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

2.9

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" департамента

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.10

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.11

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.12

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.13

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.14

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.15

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

2.16

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

департамента

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.17

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.18

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.19

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.20

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.21

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

2.23

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

2.24

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Результат "Обеспечен объем предоставленной

поддержки субъектам МСП Республики Татарстан

в рамках лизинговых сделок Региональной

лизинговой компании Республики Татарстан,

созданной с участием АО «Корпорация «МСП», в

размере 21,9 млрд руб. в 2019–2024 годах в том

числе:"0

3

Произведен расчет показателя «Объем

лизингового портфеля,

сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой

компанией Республики Татарстан».

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

- 20.12.2024

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2019 года

составил 1,7 млрд руб."

3.1

Отчет Отчет в Министерство

экономики Республики Татарстан

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Предоставление лизинга

субъектам МСП Республики Татарстан

Региональной лизинговой компании Республики

Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП»"

3.1.1

Прочий тип документа Договор

лизинга с субъектом МСП и

Региональной лизинговой компанией

Республики Татарстан

01.01.2019 Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Мероприятие "Формирование отчета об объемах

лизингового портфеля Региональной лизинговой

компании Республики Татарстан"

3.1.2

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

01.01.2019 Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.2

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

31.12.2019

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2020 года

составил 2,4 млрд руб."

3.3

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

Сафиуллин Р. Ф.

-

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.4

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2020

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2021 года

составил 3,1 млрд руб."

3.5

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

Сафиуллин Р. Ф.

-

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.6

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2021

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2022 года

3.7

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

Сафиуллин Р. Ф.

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

составил 3,9 млрд руб."

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.8

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2022

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2023 года

составил 4,9 млрд руб."

3.9

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

Сафиуллин Р. Ф.

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.10

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

31.12.2023

Контрольная точка "Объем лизингового

портфеля, сформированного в рамках поддержки

субъектов МСП Республики Татарстан,

оказанной Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО

«Корпорация «МСП» по итогам 2024 года

составил 5,9 млрд руб."

3.11

Отчет Отчет в АО «Корпорация

«МСП» и Министерство экономики

Республики Татарстан

Сафиуллин Р. Ф.

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.12

 

Шулина Е. Ю.,

Заместитель директора

департамента

-

20.12.2024

Результат "Обеспечено предоставление субсидии

субъектам МСП Республики Татарстан на

компенсацию затрат по уплате процентной ставки

по кредитам и лизинговым платежам субъектами

4

Кабинетом Министров Республики

Татарстан утверждено Постановление,

предусматривающее реализацию

механизма субсидирования процентной

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

МСП за 2019-2024 годы, в следующем размере: - в

2019 году – 128,0 млн. рублей; - в 2020 году – 100,0

млн. рублей; - в 2021 году – 100,0 млн. рублей; - в

2022 году – 100,0 млн. рублей; - в 2023 году – 100,0

млн. рублей; - в 2024 году – 100,0 млн. рублей."0

ставки за счет средств бюджета по

лизинговым сделкам субъектов МСП.

Предоставлены субсидии субъектам

МСП.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.2

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2019

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.3

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.4

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.5

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.6

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.7

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.8

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.9

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.10

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.11

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.12

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

4.13

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.14

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.15

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги4.16

 

Биккинина Э. Р.,

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

Заместитель

начальника отдела

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.17

 

Биккинина Э. Р.,

Заместитель

начальника отдела

-

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

- (Республика Татарстан (Татарстан))

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шагиахметов М. Р. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Сибгатуллин Р. Р. Первый заместитель министра

- директор Департамента

развития предпринимательства

и конкуренции

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения

по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30

5 Участник регионального

проекта

Шулина Е. Ю. Заместитель директора

департамента

13

6 Участник регионального

проекта

Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными

гарантийными организациями

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шулина Е. Ю. Заместитель директора

департамента

13



3

8 Участник регионального

проекта

Шулина Е. Ю. Заместитель директора

департамента

13

Обеспечен объем предоставленной поддержки субъектам МСП Республики Татарстан в рамках лизинговых сделок Региональной лизинговой компании

Республики Татарстан, созданной с участием АО «Корпорация «МСП», в размере 21,9 млрд руб. в 2019–2024 годах в том числе:

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30

10 Участник регионального

проекта

Шулина Е. Ю. Заместитель директора

департамента

13

Обеспечено предоставление субсидии субъектам МСП Республики Татарстан на компенсацию затрат по уплате процентной ставки по кредитам и

лизинговым платежам субъектами МСП за 2019-2024 годы, в следующем размере: - в 2019 году – 128,0 млн. рублей; - в 2020 году – 100,0 млн. рублей; - в

2021 году – 100,0 млн. рублей; - в 2022 году – 100,0 млн. рублей; - в 2023 году – 100,0 млн. рублей; - в 2024 году – 100,0 млн. рублей.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30

12 Участник регионального

проекта

Шулина Е. Ю. Заместитель директора

департамента

13

13 Участник регионального

проекта

Биккинина Э. Р. Заместитель начальника

отдела

30


